



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
" Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká "
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000961

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007236

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: Milan Krbec, vedoucí provozní jednotky

Pavla Sosíková, ekonomka provozní jednotky

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Krbec, [redacted]

tel.: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12.10.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. Z důvodu značných nerovností povrchu silnice II/193, propadlé uliční vpusti v prostoru křižovatky a extrémnímu převýšení silnice II/605 na horní hraně křižovatky je nezbytné uvedené výškové srovnání na profil vozovky, zajišťující bezproblémový průjezd vozidel. Náhlý propad uliční vpusti, včetně projetí stávajícího asfaltového koberce, byl způsoben zvýšeným provozem v důsledku vedení objízdné trasy uzavřené silnice II/230 směrem k D5. Tato událost byla nepředvídatelná. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Vzhledem k okolnostem uvedeným v odst. 3.1. došlo ke vzniku nezbytných víceprací, které požaduje objednatel a ke kterým je potřeba zajistit silniční frézu a finišer. Z uvedených důvodů není možné dodržet stanovený termín předání dokončeného díla dle SOD, proto se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 5.3. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění: Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do: 30.11.2022.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozpočtu ke změnovému listu, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 186 457,08 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 649 981,48 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 186 457,08 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 836 438,56 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká“

- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozpočet ke změnovému listu**

objednatel:

zhotovitel:




Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

STRABAG a.s.
Milan Krbec
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
podepsáno elektronicky

STRABAG a.s.
Pavla Sosíková
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDAKCE] dne 26.10.2022

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Střelba, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká			
Objekt:	1 - Úprava organizace dopravy s vymezením pěších koridorů			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
Popis změny:	Z důvodu značných nerovností povrchu silnice II/193, propadlé uliční vpusti v prostoru křižovatky a extrémnímu převýšení silnice II/605 na horní hraně křižovatky je nezbytné uvedené výškové srovnání na profil vozovky, zajišťující bezproblémový průjezd vozidel.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	§ 222 odst. 6 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k SOD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	186 457,08 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	39 155,99 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	225 613,07 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	649 981,48 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	649 981,48 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	836 438,56 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	1 012 090,66 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	186 457,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	186 457,08 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna termínu do 30.11.2022		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: 	26.10.2022		
	Objednatel: 	26.10.2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1 - Úprava organizace dopravy s vymezením pěších koridorů										
63	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm	m2	12,00000	110,00	98,000	1 107,01	13 284,12	121 771,10	108 486,98
64	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	12,000	142,00	130,000	16,25	195,00	2 307,50	2 112,50
65	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	142,000	130,000	583,52	7 002,24	82 859,84	75 857,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										186 457,08
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										186 457,08