

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Hornicko-geologická fakulta (dále také HGF)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: prof. Ing. Hanou Staňkovou – děkankou HGF

kontaktní osoba: 

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma /název/: VYNAB cz s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/: Beskydská 135, 741 01 Nový Jičín - Žilina

IČ: 27787893

DIČ: CZ27787893

Zastoupená: 

Smluvní strany, sledující naplnění účelu smlouvy, oprávněné zájmy smluvních stran, šetření veřejnými prostředky a prevenci vzniku škod a vycházejíce ze skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy, uzavřely dnešního dne v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S14/22-500-01 ze dne 27.září 2022. (dále jen „dodatek“)

### Článek I

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dodávky předmětu smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na novém termínu plnění, a to do 7.11.2022.
3. Smluvní strany se na výše uvedené změně smlouvy dohodly na základě žádosti prodávajícího (Příloha. č. 1 tohoto dodatku). Zhotovitel v této žádosti ze dne 24.10.2022 objednateli sdělil, že

v souvislosti s nákazou covid-19 není jeden z poddodavatelů schopen dodat zhotoviteli část předmětu plnění dle smlouvy.

4. Objednatel výše uvedenou žádost posoudil jako oprávněnou s tím, že zhotovitelem popsanou skutečnost lze posoudit jako zásah vyšší moci. Na základě těchto skutečností se tedy smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.
2. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Ostravě 25.10.2022

Za objednatele:

  
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.  
děkanka HGF, VŠB-TUO

V Ostravě 25.10.2022

Za zhotovitele:

  
jednatel  
VYNAB cz s.r.o.

Vážená paní  
Prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.  
děkanka HGF, VŠB-TUO


Nový Jičín – Žilina, dne 24.10.2022

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání**

V souvislosti s nálezou covid-19 u jednoho z našich poddodavatelů, který nám měl dodat část předmětu smlouvy, Vás zdvořile žádám o prodloužení termínu dokončení a předání předmětu smlouvy o dílo (Vyhotovení interiéru zasedací místnosti Hornicko-geologické fakulty) ze dne 27.9.2022.

Původní termín dodání byl ve smlouvě stanoven na den 31.10.2022. Žádám o posunutí termínu o 7 dní, tj. do 7.11.2022.

Děkuji za pochopení



ednatel VYNAB.cz s.r.o.

