

**DODATEK č. 2**

č. zhotovitele: 02-0-4705-10255/20

č. objednatele: CES 2020/1869

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
 IČO: 002 68 810  
 DIČ: CZ 002 68 810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
 č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – pověřen vedením investičního odboru

tel. 495 707 680;

e-mail: [michal.jandik@mmhk.cz](mailto:michal.jandik@mmhk.cz)



Leoš Novotný – investiční technik

tel. 495 707 684;

e-mail: [leos.novotny@mmhk.cz](mailto:leos.novotny@mmhk.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
 Sídlo: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
 Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, předsedou představenstva  
 Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva  
 IČO: 471 16 901  
 DIČ: CZ 471 16 901  
 Spisová značka: B 1930 vedená u Městského soudu v Praze, ze dne 12. března 1993  
 Bankovní spojení:   
 č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a autorském dozoru ze dne 09. 09. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 08. 2021 (dále jen „Smlouva“):

**„Kanalizace ul. Zborovská — PD“**

## I.

### Odůvodnění uzavření dodatku a Předmět dodatku

1. Dne 21. 10. 2021 požádal Odbor hlavního architekta Odbor investic o přehodnocení záměru: vybudování nového rybníku příp. suchého poldru / průlehu jihovýchodně od křiž. ul. Zborovská x Hradecká toto řešení může být v kolizi s plánovaným novým objektem sociální služby. Následně Odbor hlavního architekta započal hledat jinou polohu místa, kde se budou zadržovat a likvidovat dešťové vody. S přihlédnutím k předpokládaným investičním nákladům na danou variantu, byl zhotovitel dne 11. 11. 2021 požádán o přerušení projektových prací do doby, než objednatel rozhodne o konečné variantě.
2. V průběhu února 2022 zpracovala společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II, posouzení možnosti vsakování v lokalitě u hlavního výjezdu z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Výsledky tohoto posouzení byly v rozporu se závěry z Posouzení řešení odtokových poměrů křižovatka Míleta v širších souvislostech (zpracované firmou DHI a.s., v srpnu 2016), tedy že lokalita u hlavního výjezdu z Fakultní nemocnice Hradec Králové je vhodná pro zadržování a zasakování dešťové vody.
3. V průběhu jara 2022 proběhlo několik jednání s účastí zástupců Odboru hlavního architekta, Odboru životní prostředí, Investičního odboru, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., státního podniku Povodí Labe apod. Na základě těchto jednání zpracovala dne 26. 4. 2022 společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. upřesnění (dodatek č.1) k posudku (z února 2022), který potvrzuje vhodnost zájmové lokality pro u hlavního výjezdu z Fakultní nemocnice Hradec Králové pro zadržování a zasakování dešťové vody.
4. Z jednání a posudků vyplynulo, že jiné vhodnější řešení, pro zasakování dešťových vod ve výše zmíněné lokalitě je obtížně realizovatelné. Objednatel tedy rozhodl o změně místa pro zasakování dešťových vod, díky čemuž budou dešťové vody likvidovány blíže místu, kde vznikají. V důsledku rozhodnutí objednatele o odlišném řešení odvodnění v dané lokalitě, a to v místě nezpevněné trojúhelníkové plochy v lokalitě u hlavního výjezdu z Fakultní nemocnice Hradec Králové, dojde na straně zhotovitele k realizaci méněprací oproti původnímu zadání předmětu díla, které bude mít za následek snížení ceny za dílo.
5. Vzhledem k tomu, že Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel změny Smlouvy realizované tímto dodatkem dle příslušných ustanovení této směrnice. Objednatel konstatuje, že změny dle tohoto dodatku jsou realizovány v souladu s čl. XIX, odst. 2. a 3. směrnice.
6. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na zrušení těchto tří bodů v odstavci 1. čl. II. Smlouvy „Předmět smlouvy“:
  - *návrh nového rybníku příp. suchého poldru/průlehu jihovýchodně od křiž. ul. Zborovská x Hradecká, do tohoto rybníku bude zaústěna kanalizace.*
  - *návrh retenční nádrže včetně přečerpávání vod, z důvodů nemožnosti řešit kanalizaci gravitačně.*
  - *návrh přístupové účelové komunikace k retenční nádrži.*a nahrazují je novým bodem, jehož znění je následující:
  - *návrh úpravy trojúhelníkové plochy v lokalitě u hlavního výjezdu z Fakultní nemocnice Hradec Králové a zaústění kanalizace do této plochy, tak aby se zde zadržovala a zasakovala dešťová voda.*
7. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dále dohodly na prodloužení jednoho z dílčích termínů plnění díla tak, že ruší písmeno b) odstavce 1. čl. IV. Smlouvy „Doba plnění“ a nahrazují jej novým zněním takto:

b) **DŮR+DSP (dle čl. II, odst.1, bod 1.1 b) této smlouvy):**

**do 5 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2 Smlouvě o dílo a o autorském dozoru.**
8. Smluvní strany rovněž z důvodů výše uvedených snižují cenu díla tak, že ruší odstavec 1. čl. V. Smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
ST	40.000 Kč	8.400 Kč	48.400 Kč
DÚR + DSP vč. dokladové části:	300.000 Kč	63.000 Kč	363.000 Kč
DZS + DPS vč. dokladové části :	200.000 Kč	42.000 Kč	242.000 Kč
<b>Cena za PD celkem:</b>	<b>540.000 Kč</b>	<b>113.400 Kč</b>	<b>653.400 Kč</b>

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD,  
vč. součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD, vč. součinnosti v zadávacím řízení celkem:	80.000 Kč	16.800 Kč	96.800 Kč
<b>Cena celkem za dílo (PD + ATD):</b>	<b>620.000 Kč</b>	<b>130.200 Kč</b>	<b>750.200 Kč</b>

(slovy: sedm set padesát tisíc dvě stě korun českých včetně DPH).“

## II.

### Dohoda o finančním vypořádání stran za provedené práce

- Po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě zahájil zhotovitel práce na projektové dokumentaci ve stupni DÚR + DSP, vč. dokladové části. Z důvodů na straně objednatele, jenž jsou blíže specifikovány v čl. I., odst. 1 až 4 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy, přerušil zhotovitel projektové práce.
- V době rozhodnutí objednatele o přerušení projektových prací měl zhotovitel projektovou dokumentaci ve stupni DÚR + DSP již z velké části zpracovanou. Dle čl. I, odst. 8. dodatku č. 1 ke Smlouvě byla cena za toto dílčí plnění stanovena ve výši 812.500 Kč bez DPH. Smluvní strany se proto dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli 75% z částky 812.500 Kč bez DPH, tj. 609.375 Kč bez DPH.
- Zhotovitel je oprávněn fakturovat částku ve výši 609.375 Kč bez DPH po podpisu předávacího protokolu o předání rozpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP, vč. dokladové části zástupci obou smluvních stran. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení + elektronickou verzi na datovém nosiči.
- Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že částku ve výši 300.000,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci ve stupni DÚR + DSP, stanovenou nově v čl. I odst. 8 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného povolení. Ostatní platební podmínky Smlouvy zůstávají nedotčeny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této dohody schválila Rada města Hradec Králové dne 4. 10. 2022 usnesením č. RM/2022/1276.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
  - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: b0bb2in
  - a  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČ: 471 16 901  
DS: 4qfgxx3
- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 – Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci „Kanalizace ul. Zborovská – PD“ – změna ceny a termínu díla
  - cena: – 600.500 Kč bez DPH, – 726.605 Kč včetně DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve 5ti (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisky.

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

19. 10. 2022

V Praze dne .....



za zhotovitele

Ing. Jiří Valdhans


předseda představenstva



za zhotovitele


Ing. Jiří Frýba

člen představenstva



31. 10. 2022

V Hradci Králové dne .....



za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor města

