

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: BR/54/2016/TSÚ/Ši

Č. zhotovitele: SoD/034/16/5/16 063

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČ 00095711
DIČ CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál
Zastoupen : Ing. Jaroslavem Kalou
Tel: 554 716 696
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Bruntál,
číslo účtu 138771/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:
1) Bc. Jaromír Šimek – vedoucí TSÚ střediska Bruntál
2) Petr Filip – technik střediska Bruntál

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Tel : 595 155 211
Zastoupen : Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, členem představenstva
IČ : 25324365
DIČ : CZ25324365
Bankovní spojení : KB a.s., č. ú.: 107-5573340267/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: Ing. Hubert Řehulka, MBA, člen představenstva

(dále jen **zhotovitel**)

Z důvodu složitosti jednání s Lesy ČR a Státním pozemkovým úřadem při majetkoprávních záležitostech, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje, článek IV. Termín plnění, odst. 1. Původní smlouva se proto mění takto:

IV. Termín plnění – původní znění

1. Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad **06/2016**

Ukončení DÚR: **do 30.11.2016** (vč. Územního rozhodnutí)
Ukončení DSP: **do 31.3.2017** (vč. Stavebního povolení)
Ukončení PDPS: **do 1 měsíce** od vydání stavebního povolení

IV. Termín plnění – nové znění

1. Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad **06/2016**

Ukončení DÚR: **do 30.11.2016** (vč. Územního rozhodnutí)

Ukončení DSP: **do 30.4.2017** (vč. podání žádosti o SP)

Ukončení PDPS: nejpozději **do 31.6.2017**

Ostatní články smlouvy č. objednatele: BR/54/2016/TSÚ/Ši, č. zhotovitele: SoD/034/16/5/16
063 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Bruntále dne 19.4.2017

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Kala
vedoucí střediska Bruntál

Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva