

Číslo objednatele: 35/KI/6/TSÚ/2022/Ši

Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Stavba „Oprava propustku 4739-10P pod silnicí III/4739, km 3,693 v obci Horní Bludovice“

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel:	[REDACTED]
Fax:	[REDACTED]
Zastoupen:	[REDACTED]
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. číslo účtu 86-6032100257/0100
Středisko:	Karviná
Se sídlem:	Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[REDACTED] [REDACTED]
Zhotovitel:	HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
	Ostravská 223/43, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
Tel:	[REDACTED]
Fax:	[REDACTED]
Zastoupen:	[REDACTED]
IČO:	06088856
DIČ:	CZ06088856
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70591
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank číslo účtu: 226177220/0600
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[REDACTED]

se dohodly na tomto **dodatku č. 1, kterým se upravuje termín plnění**. Důvodem jsou zdržení při vyřízení stanovení přechodné úpravy provozu, nevyhovující klimatické podmínky a vyvalené technické úpravy stavebního řešení v návaznosti na požadavky správce toků. Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínů.

Původní smlouva ve znění dodatku č. 1 se proto mění takto:

Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1. původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 50 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli (tj. předat včetně všech požadovaných dokladů).

se nahrazuje **novým zněním**:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 18. listopadu 2022 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli (tj. předat včetně všech požadovaných dokladů).

Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Karviné dne 10. 10. 2022

V Těrlicku dne 10. 10. 2022

[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]
za objednatele
[Redacted signature]
[Redacted signature]

[Redacted signature]
[Redacted signature]
za zhotovitele
[Redacted signature]
[Redacted signature]

