

Příloha 1

k Prováděcí smlouvě č. 14 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změna v oblasti Paušální daně“

Rozsah služeb, cenové podmínky a harmonogram

Tato Příloha specifikuje rozsah konkrétních služeb zajišťování vývoje Aplikace ADIS v souvislosti s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů týkající se paušální daně dle čl. 1 Účel a předmět Prováděcí smlouvy, jejich Ceny a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů FF2, FF2x, FI1, FJ1, FK1, FL1 a FM1, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy 1.

2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování
CNV	Celoplošné nasazení verze

2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / FF2	10/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FF2
PTP / FF2	12/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FF2
CNV / FF2	12/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FF2
SAZ / FF2x	10/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FF2x

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
CNV / FF2x	12/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FF2x
SAZ / FI1	11/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FI1
PTP / FI1	02/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FI1
CNV / FI1	03/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FI1
SAZ / FJ1	01/2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FJ1
PTP / FJ1	04/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FJ1
CNV / FJ1	05/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FJ1
SAZ / FK1	03/2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FK1
PTP / FK1	06/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FK1
CNV / FK1	07/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FK1
SAZ / FL1	06/2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FL1
PTP / FL1	09/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FL1
CNV / FL1	10/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FL1
SAZ / FM1	08/2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FM1
PTP / FM1	11/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FM1
CNV / FM1	12/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FM1

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Novela Paušální daně 2022* této Přílohy 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů FF2, FF2x, FI1, FJ1, FK1, FL1 a FM1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 15. 09.2022 včetně, Pokud tato Prováděcí smlouva nabude později než 15. 09. 2022, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 15. 09. 2022 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

Harmonogram distribučního termínu FF2			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	pá 16.09.2022
S	Termín S	pá 16.09.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	po 19.09.2022	pá 30.09.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	pá 23.09.2022	pá 30.09.2022
Z	Termín Z	pá 30.09.2022	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	st 05.10.2022	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 06.10.2022	st 12.10.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 13.10.2022	čt 13.10.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	pá 14.10.2022	čt 20.10.2022
ITV	Integrace testovací verze	pá 21.10.2022	pá 21.10.2022
ITA	Interní testování aplikace	po 24.10.2022	po 24.10.2022
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 24.10.2022	po 24.10.2022
PPT	Předprezentační testování	út 25.10.2022	út 25.10.2022
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 26.10.2022	čt 27.10.2022
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	po 31.10.2022	pá 04.11.2022
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	po 07.11.2022	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	út 08.11.2022	po 28.11.2022
UTE	Ukončení testování testovací verze	po 28.11.2022	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	po 05.12.2022	-
POV	Příprava ostré verze	út 29.11.2022	st 30.11.2022
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 01.12.2022	st 07.12.2022
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	čt 08.12.2022	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	po 12.12.2022	út 13.12.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 15.12.2022	čt 29.12.2022
CNV	Celoplošné nasazení verze	čt 29.12.2022	-

Harmonogram distribučního termínu FF2x (bez testovací verze)			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	st 21.09.2022
S	Termín S	st 21.09.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	čt 22.09.2022	čt 20.10.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	pá 07.10.2022	čt 20.10.2022
Z	Termín Z	čt 20.10.2022	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	út 25.10.2022	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	st 26.10.2022	st 09.11.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 10.11.2022	čt 10.11.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	pá 11.11.2022	pá 02.12.2022
POV	Příprava ostré verze	po 05.12.2022	st 07.12.2022
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 08.12.2022	st 14.12.2022
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	čt 15.12.2022	-

Harmonogram distribučního termínu FF2x (bez testovací verze)			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	po 19.12.2022	po 19.12.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 20.12.2022	út 03.01.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 03.01.2023	-

Harmonogram distribučního termínu FI1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	čt 13.10.2022
S	Termín S	čt 13.10.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	pá 14.10.2022	st 09.11.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	st 26.10.2022	st 09.11.2022
Z	Termín Z	st 09.11.2022	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	st 16.11.2022	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	pá 18.11.2022	pá 02.12.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	po 05.12.2022	po 05.12.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	út 06.12.2022	pá 30.12.2022
ITV	Integrace testovací verze	po 02.01.2023	po 02.01.2023
ITA	Interní testování aplikace	út 03.01.2023	út 03.01.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	út 03.01.2023	út 03.01.2023
PPT	Předprezentační testování	st 04.01.2023	st 04.01.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	čt 05.01.2023	pá 06.01.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	po 09.01.2023	čt 19.01.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	pá 20.01.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	po 23.01.2023	pá 03.02.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	pá 03.02.2023	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	pá 10.02.2023	-
POV	Příprava ostré verze	po 06.02.2023	st 08.02.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 09.02.2023	pá 17.02.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 20.02.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 22.02.2023	čt 23.02.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 28.02.2023	út 14.03.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 14.03.2023	-

Harmonogram distribučního termínu FJ1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	čt 01.12.2022
S	Termín S	čt 01.12.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	pá 02.12.2022	pá 06.01.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	pá 23.12.2022	pá 06.01.2023
Z	Termín Z	pá 06.01.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	pá 13.01.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	po 16.01.2023	pá 10.02.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	po 13.02.2023	po 13.02.2023

Harmonogram distribučního termínu FJ1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
TDK	Testy dílčích konverzí	út 14.02.2023	st 08.03.2023
ITV	Integrace testovací verze	čt 09.03.2023	čt 09.03.2023
ITA	Interní testování aplikace	pá 10.03.2023	pá 10.03.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	pá 10.03.2023	pá 10.03.2023
PPT	Předprezentační testování	po 13.03.2023	po 13.03.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	út 14.03.2023	st 15.03.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	čt 16.03.2023	út 28.03.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	st 29.03.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	čt 30.03.2023	pá 14.04.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	pá 14.04.2023	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	pá 21.04.2023	-
POV	Příprava ostré verze	po 17.04.2023	st 19.04.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 20.04.2023	pá 28.04.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	út 02.05.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 03.05.2023	čt 04.05.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 11.05.2023	čt 25.05.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	čt 25.05.2023	-

Harmonogram distribučního termínu FK1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	pá 20.01.2023
S	Termín S	pá 20.01.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	po 23.01.2023	st 22.02.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	čt 09.02.2023	st 22.02.2023
Z	Termín Z	st 22.02.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	st 01.03.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 02.03.2023	po 03.04.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	út 04.04.2023	út 04.04.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	st 05.04.2023	po 24.04.2023
ITV	Integrace testovací verze	út 25.04.2023	út 25.04.2023
ITA	Interní testování aplikace	st 26.04.2023	st 26.04.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	st 26.04.2023	st 26.04.2023
PPT	Předprezentační testování	čt 27.04.2023	čt 27.04.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	pá 28.04.2023	út 02.05.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 03.05.2023	pá 12.05.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	po 15.05.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	út 16.05.2023	čt 25.05.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 25.05.2023	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	čt 01.06.2023	-
POV	Příprava ostré verze	pá 26.05.2023	st 31.05.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 01.06.2023	pá 09.06.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 12.06.2023	-

Harmonogram distribučního termínu FK1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 14.06.2023	čt 15.06.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 20.06.2023	út 04.07.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 04.07.2023	-

Harmonogram distribučního termínu FL1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	pá 28.04.2023
S	Termín S	pá 28.04.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 02.05.2023	pá 02.06.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	po 22.05.2023	pá 02.06.2023
Z	Termín Z	pá 02.06.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	pá 09.06.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	po 12.06.2023	út 11.07.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	st 12.07.2023	st 12.07.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	čt 13.07.2023	čt 03.08.2023
ITV	Integrace testovací verze	pá 04.08.2023	pá 04.08.2023
ITA	Interní testování aplikace	po 07.08.2023	po 07.08.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 07.08.2023	po 07.08.2023
PPT	Předprezentační testování	út 08.08.2023	út 08.08.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 09.08.2023	čt 10.08.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 11.08.2023	st 23.08.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 24.08.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	pá 25.08.2023	čt 07.09.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 07.09.2023	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	čt 14.09.2023	-
POV	Příprava ostré verze	pá 08.09.2023	út 12.09.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	st 13.09.2023	čt 21.09.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	pá 22.09.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	út 26.09.2023	st 27.09.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 03.10.2023	út 17.10.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 17.10.2023	-

Harmonogram distribučního termínu FM1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	po 19.06.2023
S	Termín S	po 19.06.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 20.06.2023	pá 04.08.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	po 24.07.2023	pá 04.08.2023
Z	Termín Z	pá 04.08.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	pá 11.08.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	po 14.08.2023	pá 08.09.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	po 11.09.2023	po 11.09.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	út 12.09.2023	čt 05.10.2023

Harmonogram distribučního termínu FM1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
ITV	Integrace testovací verze	pá 06.10.2023	pá 06.10.2023
ITA	Interní testování aplikace	po 09.10.2023	po 09.10.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 09.10.2023	po 09.10.2023
PPT	Předprezentační testování	út 10.10.2023	út 10.10.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 11.10.2023	čt 12.10.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 13.10.2023	st 25.10.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 26.10.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	pá 27.10.2023	čt 09.11.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 09.11.2023	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	čt 16.11.2023	-
POV	Příprava ostré verze	pá 10.11.2023	út 14.11.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	st 15.11.2023	pá 24.11.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 27.11.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 29.11.2023	čt 30.11.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 05.12.2023	út 19.12.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 19.12.2023	-

3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „**P**“.

Z této pracnosti **P** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (Cena a platební podmínky) Přílohy 4 Smlouvy následujícím způsobem:

$$\text{cena skupiny úloh v Kč bez DPH} = P * 12\,985,75 + P * 0,1 * 16\,820,13$$

Cena za položku „Dokumentace“ v níže uvedené tabulce představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto

informace uložené, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

3.1 Novela Paušální daně 2022

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
	<i>Dokumentace</i>	<i>FM1</i>			
02.00	DAD Obecná správa daní				
02.01	Změny v párování – paušální daň – zpracování úprav v párování v souvislosti s novelou PD	<i>FM1</i>			
02.01.01	Tvorba blokovacích vazeb k POV 508				
02.01.02	Speciální algoritmy pro párování POV 508				
02.01.03	Ošetření zpracování kladných POV 105				
02.01.04	Speciální algoritmy pro párování kladných a záporných PLV vzniklých ve výši POV 508				
02.02	Úpravy fiktivního párování pro převod na DP - paušální daň - novela PD	<i>FM1</i>			
02.02.01	Zpracování změn algoritmů fiktivního párování pro DP paušálního režimu ve vazbě na Novelu PD				
03.00	DAD exe Obecná správa daní - vymáhání				
03.01	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – zpracování úprav ve vymáhání v souvislosti se zavedením tarifních pásem sazby PR	<i>FM1</i>			
03.01.01	Úprava při tisku VN - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.02	Úprava při tisku EP - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.03	Úprava při tisku Přihlášek soudu - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.04	Úprava při tisku VN k Přihláškám soudu- všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.05	Úprava při tisku Přihlášek do likvidace - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.06	Úprava při tisku VN Přihlášek do likvidace - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.07	Úprava při tisku RZP - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.08	Úprava při tvorbě PDF žádosti MPV - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.09	Úprava při tisku VN žádosti MPV - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.10	Úpravu ve funkci pro výpočet EN pro ZS/PU 50/8				
03.01.11	Úprava ve funkci pro dotahování čísel jednacích původního rozhodnutí pro ZS/PU 50/8				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
06.00	IRS Interní registry subjektů ADIS				
06.01	Rozšíření rozhraní pro příjem a přenos dat JRF	FM1			
06.01.01	Rozšíření rozhraní pro přenos dat JRF na FÚ				
06.01.02	Rozšíření aplikace pro příjem JRF a následné generování EPO pro přenos na FÚ				
06.01.03	Úprava tabulek pro přijetí Oznámení o vstupu do paušálního režimu v rámci podání IRSJRF/JRZ				
06.01.04	Rozšíření funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů na FÚ				
06.01.05	Rozšíření úplného opisu IRS JRF/JRZ ve Zpracování písemností - souborů na FÚ				
06.01.06	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ				
09.00	PRN Přenosy v síti ÚFO - FINet				
09.01	Přenosy dat Paušálního režimu a Paušální daně na úroveň GFŘ (UDO Gpdpr) - úpravy v souvislosti s novelou PD a změnou výše paušální daně- 2. fáze	FM1			
09.01.01	Program pro výběr a uložení změnových dat pro výsun dat - informace k PR a informace k zálohám/ vyměření/tarifnímu pásmu PD za jednotlivá ZO - zpracování nových DB položek a jejich hodnot plynoucích z novely PD a změny výše paušální daně				
09.01.02	Program pro příjem a nahrání přenesených dat k PR a zálohám/vyměření/tarifnímu pásmu PD za jednotlivá ZO v DB GFŘ - zpracování nových DB položek a jejich hodnot plynoucích z novely PD a změně pásma paušální daně				
09.01.03	Výpisy přenesených dat informací k PR a zálohám/vyměření/tarifnímu pásmu PD za jednotlivá ZO - zpracování nových DB položek a jejich hodnot plynoucích z novely PD a změně pásma paušální daně				
09.01.04	Funkce a trigger pro nastavení příznaků změn dat k PR a zálohám/vyměření PD/tarifnímu pásmu za jednotlivá ZO pro jejich opakované vynesení - zpracování úprav pro nové DB položky plynoucí z novely PD a změně pásma paušální daně				
10.00	ZMP Změna místní příslušnosti				
10.01	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – zpracování úprav ve změně místní příslušnosti v souvislosti s novelou PD 2.fáze (Oznámení o změně výše paušální daně, Poplatník PR (úpravy evidence pro pozdější DT), Evidence požadavků na vrácení převedených přeplatků)	FM1			
10.01.01	Funkce pro kontrolu dat před zmrazením dat z evidencí DPF paušální režim, vč. naplnění tabulky pro tvorbu protokolu z kontroly - úpravy ve vazbě na Novelu PD				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
10.01.02	Funkce pro zmrazení dat z evidencí DPF paušální režim- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.03	Funkce pro kontrolu před zrušením zmrazení dat z evidencí DPF paušální režim - zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.04	Zpracování změn do funkce pro zrušení zmrazení dat tabulek PR - zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.05	Funkce pro přípravu dat k odstěhování z evidencí DPF paušální režim- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.06	Funkce pro přegenerování klíčů v přechodných tabulkách na cílovém FÚ- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.07	Funkce pro kontroly nahratelnosti dat z evidencí DPF paušální režim na cílovém FÚ- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.08	Funkce pro kontroly při zrušení přistěhování dat z evidencí DPF paušální režim na cílovém FÚ - zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.09	Funkce pro zrušení přistěhování dat z evidencí DPF paušální režim na cílovém FÚ- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
12.00	DAD prv Obecná správa daní - Převody				
12.01	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – zpracování úprav v převodech v souvislosti se zavedením tarifních pásem sazby PR a doplatků	FF2x			
12.01.01	Úprava funkce na vyhledání nesprávně spárovaných POV, rušení převedených úhrad a tvorbu záporných úhrad pro případy změny tarifních pásem u již převedených úhrad a zohlednění doplatků				
12.01.02	Zavedení automatického volání funkce rušení převedených úhrad a tvorbu záporných úhrad v případě změny tarifních pásem u již převedených úhrad				
12.02	Zavedení vrácení převedených přeplatků po ukončení režimu PD	F11			
12.02.01	Zavedení základní evidence požadavků na vrácení převedených přeplatků - funkce Hledej, Vlož a Zruš				
12.02.02	Vytvoření funkce na vlastní realizaci zrušení úhrad pro vložené záznamy - jednotlivě i dávkově				
12.02.03	Prohlížení a listování záznamy v evidenci požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.02.04	Sestava požadavků na vrácení převedených přeplatků				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
12.02.05	Úprava funkce na rušení úhrad – rozšíření o případy v evidenci požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.03	Automatické generování záznamů do evidence vrácení převedených přeplatků po ukončení režimu PD a rozšíření evidence o další informace	FM1			
12.03.01	Zavedení funkce Generuj na automatické vytvoření záznamů požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.03.02	Výpis subjektů s úhradami mimo interval, které nejsou zařazeny do evidence				
12.03.03	Úprava kontrolní funkce – doplnění vyhledání chybných DS o případy, kdy je úhrada mimo interval u subjektu v evidenci záznamů požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.03.04	Rozšíření zobrazovaných údajů v evidenci o hodnoty úhrad mimo interval				
12.03.05	Rozšíření údajů v sestavě z evidence záznamů o hodnoty úhrad mimo interval				
12.04	Zpracování novely zákona o daních z příjmů - paušální daň – úpravy komunikace s IDR pro Paušální daň Rozpisy plateb - úpravy dle požadavků VZP	FF2			
12.04.01	Zpracování nové položky do XML struktury komunikační služby rozpisy plateb PR v souvislosti s úpravami v úhradách a rozpisech pro doplatky na FÚ				
12.04.02	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - plnění nové položky do struktury komunikační služby rozpisy plateb PR v souvislosti s úpravami v úhradách a rozpisech pro doplatky na FÚ				
12.04.03	Funkce na výpočet výše předpisu ke konkrétní úhradě a období (měsíc a rok); kterého se týká.				
13.00	DAD knz Obecná správa daní - Konkurzy				
13.01	Evidence pohledávek - úprava kontroly na vymáhání všech 3 POV na DP 206 současně - zpracování výjimek plynoucích z novely PD	FM1			
13.01.01	Úpravy kontroly při uzavírání DP S v evidenci pohledávek, kontroly při tisku a záznamu předání VN, kontroly při tisku/tvorbě XML přihlášky INS a kontroly při tisku/tvorbě XML Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou				
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob				
22.01	Zohlednění novely ZDP v úloze pro Zpracování Oznámení o vstupu do PR – znovuzahájení SVC	FJ1			
22.01.01	Zpracování nového typu Oznámení o vstupu do PR - Oznámení o vstupu do PR z moci úřední				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.01.02	Úpravy ve vložení Oznámení o vstupu do PR při znovuzahájení SVČ ve stejném kalendářním roce, ve kterém byla SVČ ukončena				
22.01.03	Zpracování změn do výpisů oznámení				
22.01.04	Úprava algoritmu předepsání a rušení záloh v souvislosti se zpracováním úprav v převodech na základě zavedení tarifních pásem sazby PR a doplatků				
22.02	Zohlednění novely ZDP v úloze pro Zpracování Oznámení o vstupu do PR – společné podání podle § 38lga ZDP - 1. fáze	FF2x			
22.02.01	Zavedení nové položky pro označení společného podání podle § 38lga ZDP do akce "oznámení"				
22.02.02	Zpracování změn do výpisů oznámení				
22.03	Komunikace s IDR pro Paušální daň - ukončení činnosti - informace z ADIS	FK1			
22.03.01	Rozšíření datového modelu pro uložení požadavků na přenos a následné uložení výsledku zpracování informace o ukončení činnosti				
22.03.02	Definice sdílené 4GL funkce pro vytváření XML dokumentu s požadavkem na přenos informace o ukončení činnosti				
22.03.03	Definice 4GL funkce pro vyzvednutí XML dokumentu s výsledkem zpracování informace o ukončení činnosti				
22.03.04	Rozšíření stávající dávkové aplikace pro průběžné vyzvedávání výsledků zpracování požadavků na přenos informace o zahájení činnosti o zpracování požadavků na ukončení činnosti				
22.03.05	Definice a následná implementace tříd JAVA pro tvorbu XML dokumentů s požadavkem na přenos informace o ukončení činnosti a zpracování dokumentů s výsledkem předání informace o ukončení činnosti				
22.03.06	Rozšíření aplikace ADIS pro interaktivní prohlížení vytvořených požadavků a výsledků zpracování o prezentaci požadavků na ukončení činnosti				
22.03.07	Zpracování nových příznaků Oznámení ukončení SVČ do evidence Oznámení a jejich aktualizace při přijetí technické odpovědi				
22.03.08	Zpracování volání funkce na předání informace o ukončení SVČ do Zpracování Oznámení o vstupu do PR				
22.04	Zohlednění novely ZDP - Zpracování souvisejících změn do DAP DPF	FI1			
22.04.01	Odsouhlasení DAP/VYM - úprava kontrol výše příjmů u poplatníka v PR pro příjmy dle § 8, § 9, § 10 ZDP - úprava algoritmu kontroly pro neúčinné podání DAP DPF				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.04.02	Odsouhlasení DAP/VYM - úprava kontrol výše příjmů u poplatníka v PR pro příjmy dle § 8, § 9, § 10 ZDP - úprava algoritmu kontroly na povinnost podat DAP				
22.04.03	Odsouhlasení DAP/VYM - Kontroly pro příjmy ze SVČ (vzhledem k novému typu pásma): - kontrola na aktuální a následující ZO = splnění podmínek pro setrvání v PR				
22.04.04	Úprava kontrol ve spojitosti se změnou maximální hranice pro příjmy dle §8, §9, §10 ZDP				
22.05	Zohlednění novely ZDP – Oznámení o jiné výši paušální daně podle § 38ldb ZDP (změna pro aktuální ZO)	FL1			
22.05.01	Zpracování nové evidence Oznámení o jiné výši paušální daně				
22.05.02	Zpracování akcí (vložit, opravit, zrušit, schválit, zamítnout, Oznámení o ukončení poplatníkem)				
22.05.03	Zohlednění Oznámení o jiné výši paušální daně - automatizované generování Oznámení dle § 38lda ZDP- z moci úřední				
22.05.04	Zpracování automatického generování Oznámení o změně pásma paušální daně a pojistných § 38lda ZDP - z moci úřední (přechod z nižšího do vyššího pásma dle §38ldb ZDP z důvodů překročení příjmu)				
22.05.05	Zohlednění nové výše paušální daně a veřejných pojistných na základě Oznámení o jiné výši paušální daně v rámci akce samovyměření v evidenci Vyměření PR včetně zpětných akcí				
22.05.06	Zohlednění nové výše paušální daně a veřejných pojistných na základě Oznámení o jiné výši paušální daně - změny v existující fci na předepsání záloh				
22.05.07	Zpracování nové akce na předepsání doplatku/přeplatku vzniklého na základě Oznámení o jiné výše paušální daně				
22.05.08	Zohlednění existence Ověření Záloh/VYM a Vyměření v rámci Oznámení o jiné výši paušální daně				
22.05.09	Zohlednění existence Oznámení o změně pásma				
22.05.10	Vypracování nových výpisů pro Oznámení o jiné výši paušální daně				
22.06	Zohlednění novely ZDP – úpravy komunikace s IDR pro PR - úpravy stávající služby vstup do PR	FF2x			
22.06.01	Zpracování nové položky do XML struktury komunikační služby vstup do PR - Datum skutečného vstupu do PR - úprava funkce pro tvorbu XML souboru				
22.06.02	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - zahrnutí nové položky dle požadavku VZP - Datum skutečného vstupu do PR (zahájení SVČ)				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.07	Zohlednění novely ZDP - paušální daň – Komunikace s IDR pro PR – Informace o pásmu paušální daně – nová služba	FF2x			
22.07.01	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - Zpracování				
22.07.02	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - akce Tvorba XML souboru				
22.07.03	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - akce Odesílání Tvorba XML souboru				
22.07.04	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - Výpisy				
22.07.05	Zpracování technických odpovědi v CRONU - Zpracování úprav souvisejících s převzetím technické odpovědi o změně pásma paušální daně				
22.07.06	Vypracování funkce pro předání souboru (dat k předání informace o změně pásma paušální daně) do Souborového úložiště				
22.07.07	Vypracování funkce pro načtení souboru (technické odpovědi k změně pásma paušální daně) ze Souborového úložiště				
22.07.08	Vložení souboru, tvorba XML a odeslání souboru změna pásma - zařazení do cronu				
22.07.09	Úprava (Tvorba) spouštěcího cronového programu pro spuštění funkcí změna pásma				
22.07.10	Úprava (Vytváření, ukládání a prohlížení/výpisy) protokolů o spuštění komunikační služby změna pásma v cronu (Zpracované/Nezpracované záznamy).				
22.08	Zohlednění novely ZDP - paušální daň – Komunikace s IDR pro PR - zpracování úprav souvisejících s ověřením platnosti PR (listFlatRatePayers)	FJ1			
22.08.01	Zpracování nových položek do struktury komunikační služby ověřením platnosti PR				
22.08.02	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - plnění nových položek do struktury komunikační služby ověření platnosti PR v souvislosti se Průběhem, ukončením , přehled za rok, zahájením - úpravy stávajících položek				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.09	Zohlednění novely ZDP– Komunikace s IDR pro PR – sdělení opětovného zahájení SVČ (ve stejném ZO) ze strany ČSSZ/ZP – přijetí informace do ADIS z IDR	FJ1			
22.09.01	Rozšíření datového modelu o struktury pro uložení přijatých dat s informací o zahájení činnosti a struktury evidující výsledky zpracování přijatých dokumentů				
22.09.02	Aplikace pro vyzvednutí přijatých dat s informací o zahájení činnosti a jejich uložení do databázových struktur				
22.09.03	Definice a následná implementace vstupních kontrol struktury a obsahu přijatých dat o zahájení činnosti				
22.09.04	Definice aplikačního rozhraní pro předání informace o zahájení činnosti úlože poplatník PR na základě přijatých dat				
22.09.05	Implementace tříd JAVA pro parsování přijatých dat a následnou tvorbu XML dokumentu s informací o výsledku zpracování				
22.09.06	Aplikace ADIS pro interaktivní prohlížení informací o přijatých datech a výsledcích jejich zpracování v ADIS				
22.09.07	Aplikace ADIS pro prohlížení informací o jednotlivých dávkových zpracováních přijatých XML souborů				
22.09.08	Vytvoření funkce pro příjem informace o opětovném zahájení SVČ do evidence Poplatník PR / Oznámení o vstupu do PR				
22.09.09	Úprava algoritmu pro vyhodnocení přijatých dat				
22.09.10	Zpracování úprav do evidence Poplatník PR v souvislosti s přijetí informace o zahájení SVČ				
22.09.11	Zpracování úprav do evidence Oznámení o vstupu do PR v souvislosti s přijetí informace o zahájení SVČ				
22.10	Zohlednění novely ZDP – evidence Poplatník PR/Ověření PR – II.fáze	FJ1			
22.10.01	Úprava zpracování Ověření VYM v závislosti na Oznámení o vstupu do PR z moci úřední				
22.10.02	Úprava ověření podmínky „průběh SVČ“ a kontrol souvisejících s podmínkou „průběh SVČ“				
22.10.03	Úprava ověření podmínky „hlášenky“				
22.10.04	Úprava ověření podmínky „DPH“ v souvislosti s přechodným obdobím				
22.10.05	Úprava kontrol před spuštěním Ověření Záloh/Ověření VYM a Vyměření z důvodu podání Oznámení o změně výše paušální daně				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.11	Zohlednění novely ZDP - evidence Sdělení v souvislosti s Oznámením o změně výše paušální daně podle § 38ldb ZDP	FM1			
22.11.01	Úprava evidence Sdělení pro Paušální režim v souvislosti s využitím v rámci Zamítnutí Oznámení o změně výše paušální daně				
22.11.02	Zpracování volání akce "Sdělení" v Oznámení o změně výše paušální daně				
22.11.03	Zpracování tiskového tvaru Sdělení o zamítnutí Oznámení o změně výše paušální daně				
22.11.04	Úprava výpisů Sdělení PR				
22.12	Zpracování novely zákona o daních z příjmů - paušální daň – Komunikace s IDR pro Paušální daň- úpravy stávající služby Podání DAP pro VZP	FI1			
22.12.01	Zpracování nových položek do struktury komunikační služby převzetí informací o povinnosti podat DAP/podání DAP v souvislosti s novelou PD				
22.12.02	Zpracování číselné řady ID DAP do evidence Poplatník PR/Povinnost podat DAP				
22.12.03	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - plnění nových položek do struktury komunikační služby				
22.13	Automatické zabránění předčasného vzniku „platby mimo interval“ při zpracování rozpisu na VZP formou pozdržení informací o ukončení režimu PR do VZP	FK1			
22.13.01	Zpracování změn do evidence Oznámení o ukončení režimu PR				
22.13.02	Vypracování a zpracování funkce na zjištění, zda v důsledku ukončení režimu PR nevzniká platba mimo interval, která není zpracovaná na úrovni VZP				
22.13.03	Vypracování a zpracování funkce na identifikaci ukončení blokace odeslání Oznámení o ukončení režimu PR spojeného s nastavením příznaku pro zpracování rozpisu plateb ve VZP				
22.13.04	Zpracování změn do evidence Odesílaných souborů – zpracování záznamů v doplňkové tabulce pro pozdržení do VZP				
22.13.05	Zpracování nového podtvaru Výpisů odesílaných souborů – výpis pro pozdržené záznamy				
22.13.06	Zpracování souvisejících změn při práci s pozdrženými záznamy o změně data vstupu do PR				
22.14	Komunikace s IDR pro PR - zpracování úprav ověření účasti (checkSelfEmpl) souvisejících s možností ověřit samostatně pro VZP či ČSSZ	FJ1	HL202202917		
22.14.01	Zpracování změn do evidence Oznámení o vstupu do PR				
22.14.02	Zpracování změn do Ověření Záloh a Vyměření				
22.14.03	Zpracování změn do Odesílaných datových souborů - Vlož				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.14.04	Zpracování změn do Odesílaných datových souborů – Tvorba XML				
22.14.05	Zpracování změn do Došlých datových souborů – Přijetí odpovědi v cronu				
22.14.06	Zpracování změn do Došlých datových souborů – Promítnutí souboru				
22.15	Zpracování novely zákona o daních z příjmů - paušální daň – Komunikace s IDR pro Paušální daň - úpravy stávající služby Povinnost podat DAP pro ČSSZ	FI1			
22.15.01	Zpracování změn do evidence Povinnost podat DAP- úprava důvodů povinnosti podat DAP				
22.15.02	Zpracování změn do Odesílaných datových souborů - Vlož				
22.16	Překryv účasti v PD - Výstup z PR a vstup do PR v rámci jednoho měsíce	FK1	HL202204273		
22.16.01	Předepisování a rušení záloh - úprava v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				
22.16.02	Poplatník PR- úprava účasti PR v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				
22.16.03	Úprava kontrol spojených s Ročním údajem PR v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				
22.16.04	Oznámení o vstupu do PR- úprava v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				
22.16.05	Úprava ověření v rámci problematiky současného vstupu a výstupu v rámci jednoho měsíce.				
22.16.06	Úpravy funkcí pro zaznamenání informace o paušálním režimu daňového subjektu - zohlednění překryvu záznamů				

Id úlohy	Popis úlohy	DT	O2ITS vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
95.00	IDR Integrované daňové rozhraní			

Id úlohy	Popis úlohy	DT	O2ITS vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
95.180	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Vstup do PR (enteredFlatRate)	FF2x		
95.180.01	Úpravy XSD schémat a procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.180.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.180.03	Úprava komunikačního rozhraní s VZP - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.180.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.181	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Vytvoření služby Oznámení o ukončení SVČ (terminateSelfEmplOperating)	FF2x		
95.181.01	Vytvoření procesu pro komunikaci přes eGSB s VZP a ČSSZ			
95.181.02	Vytvoření nového klienta pro volání služby VZP - EvidenceOSVC			
95.181.03	Vytvoření nového klienta pro volání služby ČSSZ - EvidenceOSVC			
95.181.04	Vytvoření dočasného a cílového procesu vůči ADIS pro zpracování ukončení SVČ a předání do VZP a ČSSZ			
95.181.05	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.182	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Ověření platnosti PR (listFlatRatePayers) pro VZP	FJ1		
95.182.01	Úpravy XSD schémat a procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.182.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.182.03	Úprava komunikačního rozhraní s VZP - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.182.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.183	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Povinnost podat DAP/Podání DAP (ReportedTaxReturn) pro VZP	FI1		
95.183.01	Úpravy XSD schémat a procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.183.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS			
95.183.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.184	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Vytvoření služby pro sdělení opětovného zahájení SVČ ze strany ČSSZ/VZP (reStartSelfEmplOperating)	FJ1		
95.184.01	Vytvoření procesů a komunikačních rozhraní IDR.			
95.184.02	Vytvoření komunikačního rozhraní s ADIS			
95.184.03	Vytvoření kontextu pro eGSB pro ZP.			
95.184.04	Vyčítání změn ČSSZ o znovuzahájení SVČ			

Id úlohy	Popis úlohy	DT	O2ITS vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
95.184.05	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.185	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Vytvoření služby pro předání informace o zvoleném pásmu paušální daně (TaxZone)	FF2x		
95.185.01	Vytvoření procesu na IDR, podpora při vytvoření kontextu eGSB a jeho registraci			
95.185.02	Vytvoření komunikačního rozhraní s ADIS			
95.185.03	Vytvoření komunikačního rozhraní přes eGSB pro ČSSZ			
95.185.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.186	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Oznámení o zahájení SVC (StartSelfEmplOperating)	FF2x		
95.186.01	Úprava procesu pro komunikaci přes eGSB s VZP			
95.186.02	Vytvoření nového klienta pro volání služby VZP - EvidenceOSVC			
95.186.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.187	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby odesílání rozpisů plateb (providePaymentDetails)	FF2		
95.187.01	Úprava procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.187.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.187.03	Úprava komunikačního rozhraní s VZP - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.187.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.188	Úprava služby checkSelfEmpl pro ověření vstupu subjektu do PR	FJ1		
95.188.01	Úprava procesu IDR			
95.188.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS			
95.188.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.189	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Povinnost podat DAP/Podání DAP (ReportedTaxReturn) pro ČSSZ	FI1		
95.189.01	Úprava procesu v IDR a podpora při tvorbě kontextů eGSB			
95.189.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS			
95.189.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			

4. CENA

4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Novela Paušální daně 2022 vývoj IBM

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
FF2				
FF2x				
FI1				
FJ1				
FK1				
FL1				
FM1				
			CELKEM Kč bez DPH	25 049 605,00

Novela Paušální daně 2022 vývoj O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
FF2				
FF2x				
FI1				
FJ1				
			CELKEM Kč bez DPH	5 314 434,00

Novela Paušální daně 2022 vývoj celkem za IBM a O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
FF2				
FF2x				
FI1				
FJ1				
FK1				
FL1				
FM1				
			CELKEM Kč bez DPH	30 364 039,00

4.2 Cena za služby QA - Smlouva o zajištění odborných služeb pro koordinaci vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA)

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc a rok	Definice fakturačního termínu	IBM QA cena v Kč bez DPH	
SAZ / FF2	10/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FF2		
PTP / FF2	12/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FF2		
CNV / FF2	12/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FF2		
SAZ / FF2x	10/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FF2x		
CNV / FF2x	01/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FF2x		
SAZ / FI1	11/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FI1		
PTP / FI1	02/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FI1		
CNV / FI1	03/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FI1		
SAZ / FJ1	01/2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FJ1		
PTP / FJ1	04/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FJ1		
CNV / FJ1	05/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FJ1		
CELKEM Kč bez DPH				2 542 362,50

4.3 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy 14 objednáva Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS.

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 1 501 156,20 Kč (slovy: jeden milion pět set jeden tisíc jedno sto padesát šest korun českých a dvacet haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelem hrazena ve 14 stejných měsíčních splátkách ve výši 107 225,44 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc dvě stě dvacet pět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 11. 2022 do 31. 12. 2023. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

4.4 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
FF2				
FF2x				
FI1				
FJ1				
FK1				
FL1				
FM1				
CELKEM Kč bez DPH				1 450 350,00

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavatelí bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání /dílčího projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván prostřednictvím aplikace „Datové modely“ k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

Příloha 2

k Prováděcí smlouvě č. 14