



DODATEK č. 2
KE
SMLouvĚ O DíLO
S-2022/04/0017
ZE DNE 20.6.2022

MŠ HAVÍŘOVSKÁ – ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ PAVILONU MŠ

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 18

Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

bankovní spojení: č.ú.: 27-2000937329/0800 vedený u České spořitelny

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

spisová značka: oddíl C, vložka 576 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem: Malebná 960/81, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 00334561

DIČ: CZ 00334561

Bankovní spojení : č.ú. 90757903/0300

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

osoba oprávněna ve věcech technických:

vedený u ČSOB Praha 1, Na příkopě 14

Ing. Róbert Ďurčík – jednatel společnosti

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2022 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Z 659 – MŠ HAVÍŘOVSKÁ – ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ PAVILONU MŠ**“. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

2. Smluvní strany uvádí, že pro změny dle Změnových listů č. 20 – 25 jsou splněny podmínky pro změnu závazku dle **§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)**. Jedná se o změny, o jejichž provedení bylo objednatelem rozhodnuto při realizaci díla, a to:

ZL č. 20: Bourání plotu za účelem propojení zahrady se zahradou školky

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 15 864,55 Kč bez DPH.

ZL č. 21: Odstranění nevyhovujících venkovních herních prvků.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 4 714,21 Kč bez DPH.

ZL č. 22: Přeložení venkovní gumové dlažby za účelem oprava povrchu terasy
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 9 403,24 Kč bez DPH.

ZL č. 23: Kácení dřevin - odstranění náletových dřevin na zahradě školky
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 13 534,20 Kč bez DPH.

ZL č. 24: Oprava silničních sloupků
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 8 238,85 Kč bez DPH.

ZL č. 25: Oprava stávající střešní konstrukce vývodů VZT - oprava ploché střechy budovy
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 9 637,16 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany uvádí, že pro změny dle Změnového listu č. 26 jsou splněny podmínky pro změnu závazku dle **§ 222 odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Konkrétně se jedná o:

ZL č. 26: Gastro vybavení – v průběhu realizace stavby došlo k nutným změnám dispozic prostor kuchyně a z těchto důvodů bylo nutné provést změny v gastrovybavení, které zadavatel nemohl předvídat. Změny nemají vliv na celkovou povahu zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 258 302,65 Kč bez DPH, cena těchto méněprací činí – 338 008,- Kč bez DPH, absolutní hodnota změny 596 310,65 Kč bez DPH. Na základě ZL č. 26 dojde ke snížení ceny o - 79 705,35 Kč bez DPH.

4. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo a Dodatku č.1, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec původně sjednaného plnění dále provést (vícepráce) a neprovést (méněpráce) stavební práce **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2, ve Změnových listech č. 20 až 25 a Změnovém listu č. 26, jejichž součástí je vždy i položkový rozpočet pro danou změnu a jež tvoří přílohy tohoto Dodatku.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu za dílo**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl.V., bod 5.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD:

9 188 419,-Kč bez DPH

1 929 568,- Kč DPH

11 117 987,- Kč včetně DPH

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

9 544 715,99 Kč bez DPH

2 004 390,36 Kč DPH

11 549 106,35 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

319 694,86 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

- 338 008,00 Kč

Hodnota změny dle Dodatku č. 2 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP): 657 702,86 Kč

Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP):

- 18 313,14 Kč

**Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a č. 2: 9 526 402,85 Kč bez DPH
2 000 544,60 Kč DPH
11 526 947,45 Kč včetně DPH**

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkových rozpočtech v rámci příloh Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany upravují administrativní chybu v Dodatku č. 1, kdy u Změnového listu č. 3 (Technologický kanál pro rozvody ÚT) je uvedeno: „Cena těchto víceprací činí 5 512,00 Kč bez DPH, cena těchto méněprací činí 43 638,40 Kč bez DPH“. Správně má být uvedeno: „Cena těchto víceprací činí 5 512,00 Kč bez DPH, cena těchto méněprací činí 68 649,21 Kč bez DPH“.

Článek II. - Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.6.2022 a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
- 3.** Tento dodatek č. 2 je sepsán v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.** Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 458/31/22 dne 26. 10. 2022.
- 5.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 - Rekapitulace změn dle ZL č. 20 - 26
 - Změnové listy – položkové rozpočty ZL č. 20 až 25
 - Změnový list č. 26 včetně položkového rozpočtu změn
 - Celkový přehled změn dle Dodatku č. 1 a č. 2

Objednatel
V Praze dne viz el. podpis

Zhotovitel
V Praze dne viz el. podpis

.....
MČ Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA - starosta

.....
ELIZZA s.r.o.
Ing. Róbert Ďurčík – jednatel

ZL 20-26

Položkový rozpočet stavby

REKAPITULACE

Stavba: 01-03 MŠ - Havířovská

Objednatel: Městská část Praha 18
Bechyňská 639
19900 Praha-Letňany

IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.
Malebná 960/81
14900 Praha 4

IČO: 00334561
DIČ: CZ00334561

Vypracoval: Antonín
Jasenský

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 313,14 CZK
Základní DPH	21 %	-3 845,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-22 158,90 CZK

v _____ dne _____

Ing. Róbert Ďurčík
Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

ZL 20 - 26

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	Změna účelu využití pavilonu	0,00	-18 313,14	-3 845,76	-22 158,90
2022010301120	ZL č.20 - Bourání plotu	0,00	15 864,55	3 331,56	19 196,11
2022010301121	ZL č.21 - Odstranění venkovních herních prvků	0,00	4 714,21	989,98	5 704,19
2022010301122	ZL č.22 - Přeložení venkovní gumové dlažby	0,00	9 403,24	1 974,68	11 377,92
2022010301123	ZL č.23 - Kácení dřevin	0,00	13 534,20	2 842,18	16 376,38
2022010301124	ZL č.24 - Oprava silničních sloupků	0,00	8 238,85	1 730,16	9 969,01
2022010301125	ZL č.25 - Oprava stávající střešní konstrukce vývodů VZT	0,00	9 637,16	2 023,80	11 660,96
2022010301126	ZL č.26 - Gastro vybavení	0,00	-79 705,35	-16 738,12	-96 443,47
Celkem za stavbu		0,00	-18 313,14	-3 845,76	-22 158,90

Popis stavby: 01-03 - MŠ - Havířovská

Popis objektu: 01 - Změna účelu využití pavilonu

Popis rozpočtu: 2022010301120 - ZL č.20 - Bourání plotu

Popis rozpočtu: 2022010301121 - ZL č.21 - Odstranění venkovních herních prvků

Popis rozpočtu: 2022010301122 - ZL č.22 - Přeložení venkovní gumové dlažby

Popis rozpočtu: 2022010301123 - ZL č.23 - Kácení dřevin

Popis rozpočtu: 2022010301124 - ZL č.24 - Oprava silničních sloupků

Popis rozpočtu: 2022010301125 - ZL č.25 - Oprava stávající střešní konstrukce vývodů VZT

Popis rozpočtu: 2022010301126 - ZL č.26 - Gastro vybavení



Položkový rozpočet


ZL 20

S:	01-03	MŠ - Havířovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112 ZL č.20 - Bourání plotu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 123,50
1	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. vč. likvidace a zásypu zeminy	m	29,00000	521,50	15 123,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				741,05
2	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	741,05	741,05

celkem

15 864,55



SOUHLAS

Architekt



Položkový rozpočet



ZL 21

S:	01-03	MŠ - Havířovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112 ZL č.21 - Odstranění venkovních herních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 494,00
1	966067111R00	Demontáž a likvidace venkovních herních prvků	kus	3,00000	1 498,00	4 494,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				220,21
2	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	220,21	220,21

celkem

4 714,21



Položkový rozpočet


ZL 22

S:	01-03	MŠ - Havířovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112 ZL č.22 - Přeložení venkovní gumové dlažby	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				8 964,00
1	589152006RU1	Demontáž a zpětná montáž - Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 50 mm volně bez dodávky dlaždic	m2	60,00000	149,40	8 964,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				439,24
2	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	439,24	439,24

celkem

9 403,24



SC



1:49 00 PRÁDA

Položkový rozpočet


ZL 23

S:	01-03	MŠ - Havířovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112 ZL č.23 - Kácení dřevin	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 902,00
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, vč. likvidace	m2	20,00000	119,60	2 392,00
2	112101153R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, vč. likvidace	kus	1,00000	10 510,00	10 510,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				632,20
3	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	632,20	632,20

celkem

13 534,20



SOUHLAS

Architekt

1



Položkový rozpočet


ZL 24

S:	01-03	MŠ - Haviřovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112.ZL č.24 - Oprava silničních sloupků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 854,00
1	914001125R00	Demontáž, oprava a zpětná montáž silničního sloupku vč. bouracích prací a betonáže	kus	2,00000	3 927,00	7 854,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				384,85
2	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	384,85	384,85

celkem

8 238,85



MALEBNÁ 960
1-19 00 PRAHA 4 (6)

SOUHLAS

Archit



Položkový rozpočet


ZL 25

S:	01-03	MŠ - Havířovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112 ZL č.25 - Oprava stávající střešní konstrukce vývodů VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 187,00
1	1.	Zakrytí stávajících otvorů VZT na střeše vč. izolace	soubor	1,00000	9 187,00	9 187,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				450,16
2	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	450,16	450,16


celkem

9 637,16



SOUHL

Archite



MALEBNA 069
1:9 00 PRAHA 4 (8)

Položkový rozpočet stavby

ZL 26

Stavba: **01-03 MŠ - Havířovská**
 Objekt: **01 Změna účelu využití pavilonu**
 Rozpočet: **202201030112 ZL č.26 - Gastro vybavení**
6

Objednatel: **Městská část Praha 18 IČO: 00231321**
Bechyňská 639 DIČ: CZ00231321
19900 Praha-Letňany

Zhotovitel: **ELIZZA s.r.o. IČO: 00334561**
Malebná 960/81 DIČ: CZ00334561
14900 Praha 4



Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-79 705,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-79 705,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-79 705,35 CZK
Základní DPH	21 %	-16 738,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -96 443,47 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele: **ELIZZA S. R. O.** Za objednatele: _____
MALEBNÁ 960
14900 PRAHA 4 (I)

Popis stavby: 01-03 - MŠ - Havířovská

Popis objektu: 01 - Změna účelu využití pavilonu

Popis rozpočtu: 2022010301126 - ZL č.26 - Gastro vybavení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	hodnota změny +	hodnota změny -	Celková hodnota změn za ZL č. 26	
ZL 26	Zařízení kuchyní	HSV	258 302,65	338 008,00	596 310,65	
Změny celkem					596 310,65	

Položkový rozpočet

ZL 26

S:	01-03	MŠ - Havířovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112 ZL č.26 - Gastro vybavení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7253		Zařízení kuchyní				-79 705,35
1	R03_7253111	Pracovní stůl, spodní prostor volný a uzpůsobený pro zabudování podstolové myčky zadní lem, nerezové provedení	soubor	-1,00000	8 694,00	-8 694,00
2	R03_7253111	Pracovní stůl, spodní prostor volný a uzpůsobený pro zabudování podstolové chladicí skříně	soubor	1,00000	9 828,00	9 828,00
3	R04_7253111	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm se sifonem, dřez umístěn v ose, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zvýšený zadní lem - ostřížková stěna 150mm levý lem	soubor	-1,00000	25 817,50	-25 817,50
4	R04_7253111	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x500x300mm se sifonem, dřez umístěn vpravo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zvýšený zadní lem - ostřížková stěna 150mm levý lem	soubor	1,00000	37 115,00	37 115,00
5	R05_7253111	Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140 se sifonem	soubor	-1,00000	14 835,00	-14 835,00
6	R05_7253112	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"	soubor	-1,00000	3 910,00	-3 910,00
7	R06_7253111	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela přístupná formou posuvných dvířek, uvnitř 1x plná police, kotvení skříňky na zeď pomocí závěsné lišty, stavitelná prostřední police	soubor	-1,00000	22 482,50	-22 482,50
8	R07_7253111	Profesionální chladnička, objem 700 lt, celonerezové provedení - provedení vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat automatické	soubor	-1,00000	89 688,50	-89 688,50
9	R08_7253111	Vyhřívání výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 2x GN 1/1-200, každá vana opatřena samostatným výpustným ventilem na vodu, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným	soubor	-1,00000	27 600,00	-27 600,00
10	R08_7253111	Vyhřívání výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, každá vana opatřena samostatným výpustným ventilem na vodu, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným	soubor	1,00000	47 460,00	47 460,00
11	R09_7253111	Pracovní stůl, 2x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, kapacita zásuvky 1x GN 1/1 -150 mm, obě zásuvky umístěné vlevo, částečná 1x plná police, 6x noha stolu, zadní lem nerezové provedení	soubor	-1,00000	27 117,00	-27 117,00
12	R09_72531110	Pracovní stůl s dvěma policemi pod pracovní deskou, zadní lem, nerezové provedení	soubor	1,00000	26 859,00	26 859,00
13	R09_72531111	Pracovní stůl 1160x705x900, spodní prostor částečně volný a uzpůsobený pro zabudování podstolové chladicí skříně + vlevo 3x výsuvná zásuvka	soubor	1,00000	38 805,00	38 805,00
14	R09_72531112	Police se zvýšenou nosností 700x500x30	soubor	1,00000	7 657,00	7 657,00
15	R09_7253112	Elektrický sporák, tálový, 4x varná plotna, příkon každé plotny 2,5kW, varná plotna o velikosti 770x570mm, samostatná regulace jednotlivých zón, tálová deska o síle 20mm regulace teploty 50°C až	soubor	-1,00000	94 185,00	-94 185,00
16	R13_7253111	Pojízdný talířový zásobník, jednotubusový s ohřevem, kapacita 1x 60 talířů, max průměr talířů 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do	soubor	-1,00000	22 770,00	-22 770,00
17	R14_7253111	Termovárnice, objem 20 lt, provedení termovárnice s vyhříváním, 1x plastový kohout	soubor	1,00000	23 231,15	23 231,15
18	R15_7253111	Koš na sklenice, plastový, vč. nástavce pro zvýšený výšky koše na 150mm	soubor	-1,00000	908,50	-908,50
19	R15_725311113	Koš univerzální na misky, sklenice a přístroje 500x500	soubor	1,00000	990,00	990,00
20	R15_725311114	Koš s trny na talíře 500x500	soubor	1,00000	990,00	990,00
21	R15_725311115	Podstavec pod myčku	soubor	1,00000	9 789,00	9 789,00

Položkový rozpočet

ZL 26

S:	01-03	MŠ - Havířovská
O:	01	Změna účelu využití pavilonu
R:	202201030112 ZL č.26 - Gastro vybavení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	R15_725311116	Odkládací stůl, zadní lem, spodní roštová police, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení 600x700x900	soubor	1,00000	19 825,00	19 825,00
23	R18_7253111	Servírovací vozík dvoupolicový, světlost mezi policemi 480 mm, každá police s prolisovanou plochou, nosnost 50 kg/police, pojízdné provedení - 4x otočné kolečko, každé o průměru 100mm 2x opatřené	soubor	1,00000	11 040,00	11 040,00
24	R20_7253111	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	soubor	1,00000	24 713,50	24 713,50

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
			0,00										
			0,00										
			0,00										
	CELKEM		337 983,85	0,00	0,00	329 415,79	808 752,43	0,00	0,00	741 254,67	599 901,88	0,00	0,00
	CELKEM (v %)		3,68%	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	9 188 419,00
Dodatek č. 1	356 296,99
Dodatek č. 2	-18 313,14
Realizační cena CELKEM vč. změn	9 526 402,85

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
12,39%	0,00%	14,60%	0,00%

Verze dokumentu: #ODKAZI