



DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupený: Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: ONYX wood spol. s r.o.
se sídlem: Žernovická 257, 383 01 Prachatice
zapsanou: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8075
zastoupená: Ing. Janem Bicanem, jednatelem,
Františkem Bicanem, jednatelem
IČO: 25178644
DIČ: CZ25178644
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1:
(dále jen „Dodatek“)

II.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 08. 2022 (dále jen „Smlouva“) dohodly na zhotovení díla – stavby:
- Název: „Participativní rozpočet – Návrh č. 34 Prolézačka pro školáky“
 - Místo plnění: parc. č. 3341/185, v k. ú. Chodov, Praha 11.
 - Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění lanové sestavy a malovaných prvků včetně případné inženýrské činnosti a následné realizace umístění jedné lanové sestavy do zatravněného prostoru s prvky vhodnými ke šplhání, houpání, balancování či klouzání, pod kterým bude dopadová plocha z písku či kačírku ohraničená betonovým nebo skrytým obrubníkem a malované prvky na stávajícím živичném podkladu na pozemku parc. č. 3341/185, k. ú. Chodov, Praha 11, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

III.
ÚČEL DODATKU

1. V průběhu prací se smluvní strany dohodly na změně typu herního prvku, tj. na změně herní sestavy Q15354 se skluzavkou na herní sestavu Q16653 se skluznými tyčemi s tím, že herní sestava Q16653 svým účelem splňuje předmět zadání dle Smlouvy a tato změna nemá dopad do sjednané ceny díla.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla a dále úprava termínů provádění díla.

IV.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy.

1.1. Článek 1. Předmět smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení níže popsaného díla:

- a) Název: „Participativní rozpočet – Návrh č. 34 Prolézačka pro školáky“
- b) Místo plnění: parc. č. 3341/185, v k. ú. Chodov, Praha 11.
- c) Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění lanové sestavy a malovaných prvků včetně případné inženýrské činnosti a následné realizace umístění jedné lanové sestavy do zatravněného prostoru s prvky vhodnými ke šplhání, houpání, balancování či klouzání, pod kterým bude dopadová plocha z písku či kačírku ohraničená betonovým nebo skrytým obrubníkem a malované prvky na stávajícím živičném podkladu na pozemku parc. č. 3341/185, k. ú. Chodov, Praha 11, dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy a Změnového položkového rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy.

1.2. V článku III. Termíny smlouvy se ruší odst. 1 a nahrazuje novým odst. 1. následujícího znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací Zhotovitelem: dnem podpisu smlouvy o dílo
dokončení prací Zhotovitelem: 30. 11. 2022.

1.3. V článku XII. Závěrečná ustanovení se v odst. 9 doplňuje nová Příloha č. 3:

Příloha č. 3 – Změnový položkový rozpočet zhotovitele.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, jak byla sjednána.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

2. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha: Změnový položkový rozpočet zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku schválil a k jeho podpisu je oprávněn Jiří Dohnal, starosta na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

03 -11- 2022

Praha,

- 2 -11- 2022

Praha,

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Jiří Dohnal
starosta
MČ Praha 11

Ing. Jan Bican
jednatel
ONYX wood spol. s r.o.

za Zhotovitele:

František Bican
jednatel
ONYX wood spol. s r.o.

Změnový list č.1



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu: "Participativní rozpočet - Návrh č. 34 Prolézačka pro školáky"

Číslo smlouvy: SM2200000940

číslo	datum vzniku změny	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celková cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.		Herní sestava Q15354 se skluzavkou změněna na základě požadavku zadavatele na herní sestavu Q16653 se skluznými tyčemi celek (sestava s montáží a dopadovou plochou)		1	1	0	826 316	826 316	826316	0

Nový termín dodání sestavy je Q16653 se skluznými tyčemi je do 30.11.2022.



Odsouhlasení změnového listu

Za stranu objednatele
V Praze dne

Za stranu dodavatele
V Prachaticích dne 23.9.2022

Ing. Jan Bican, jednatel

František Bican, jednatel