

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. S946/2022/339 za dne 06.09.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě

Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Michal Jankovič

se sídlem Saská 177/6, 405 02, Děčín - Děčín X - Bělá

IČO: 869 66 316

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města Děčín

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S946/2022/339 ze dne 6. 9. 2022, „Klíč; údržba a opravy LC 1L“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Klíč; údržba a opravy LC 1L“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/339 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací (nutné zvětšení rozsahu prováděných zpevněných ploch z důvodu aktuální nutnosti odvozu vytěženého dříví), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Z důvodu vzniku víceprací je nezbytné též posunout termín plnění. Smluvní strany se dále dohodly z důvodu výše uvedených víceprací na posunutí termínu plnění nejpozději do 30. 11. 2022.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	1 703 293,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	165 265,00 Kč bez DPH
Nová cena:	1 868 558,00 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV., odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 868 558,00 Kč bez DPH**, slovy jeden milion osm set šedesát osm tisíc pět set padesát osm korun českých bez DPH.“*

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III., odst. 3, věta první, který nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2022.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Soupis prací - vícepráce
 - Příloha č. 2 – Změnový list

V České Lípě, dne:

Za objednatele

V, dne:

Za zhotovitele

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Michal Jankovič