

Změnový list č. 1 - Stavební úpravy pro umístění nádrže pro PHM - ch

Stavba: **DOD č. 1** Vyjezdová základňa Zdravotníckej záchrannej služby v Boskovicích

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne

11

Za zhotovitele

Za objednatele

Právníčky
Služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
3 662,35
0,00
3 662,35
0,00 CZK
3 662,35 CZK
0,00 CZK
3 662,35 CZK

ZL 01 - Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy pro umístění nádrže pro PHM - chráničky	Doba výstavby:	Objednatel :						
Druh stavby:	VZ Boskovice	Začátek výstavby:	09.02.2022	Projektant: GARANT projekt s.r.o.					
Lokalita:	areál nemocnice Boskovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:	09.02.2022	Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	339,97	339,97	
1	131100010RA0	Hloubení nezapažených kabelových rýh v hornině 1-4, strojně š.40cm, hl. 80cm 0,4*0,8*6	m3	1,92 1,92	177,07	0,00	339,97	339,97	RTS II / 2021
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	102,35	102,35	
2	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 0,4*0,4*6	m3	0,96 0,96	106,61	0,00	102,35	102,35	RTS II / 2021
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				315,52	175,62	491,14	
3	451538113R00	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 40 cm 6	m	6,00 6,00	76,95	293,66	168,04	461,70	RTS II / 2021
4	451313511R00	Lože kabelů ze suchého betonu tl 5 cm nad chráničku, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm 0,5*0,5	m2	0,25 0,25	117,74	21,86	7,58	29,44	RTS II / 2021
	61	Úprava povrchů vnitřní				102,76	547,94	650,70	
5	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS 3*3	m	9,00 9,00	72,30	102,76	547,94	650,70	RTS II / 2021
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				66,89	392,02	458,91	
6	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm 3*3	m	9,00 9,00	50,99	66,89	392,02	458,91	RTS II / 2021
		Ostatní materiál				1 619,28	0,00	1 619,28	
7	3457114702	Trubka kabelová chránička DN63 2*6	m	12,00 12,00	63,10	757,20	0,00	757,20	RTS II / 2021
8	3457114705	Trubka kabelová chránička DN110 1*6	m	6,00 6,00	108,46	650,76	0,00	650,76	RTS II / 2021
9	673909992020	Fólie výstražná šířka 20 cm červená síťovina 2*6	m	12,00 12,00	17,61	211,32	0,00	211,32	RTS II / 2021
Celkem:								3 662,35	

Poznámka:

VYJÁDŘENÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDŘENÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDŘENÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

**Změnový list č. 2 - Stavební úpravy pro umístění nádrže pro PHM - JZ fasáda
EPS+MW**

Stavba: **DOD č. 1** Vyjazdová základňa Zdravotníckej záchrannej služby v Boskovicích

Zadavatel _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne

Za zhotovitele


Za objednatele

změna EPS za
služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
201 983,13
-140 884,71
61 098,42
0,00 CZK
61 098,42 CZK
0,00 CZK
61 098,42 CZK

ZL 02 - Položkový stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy pro umístění nádrže pro PHM - JZ fasáda změna EPS za EPS+MW			Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		VZ Boskovice			Začátek výstavby:		09.02.2022		Projektant: GARANT projekt s.r.o.	
Lokalita:		areál nemocnice Boskovice			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		09.02.2022		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
	62	Vícepráce Úprava povrchů vnější				157 748,58	44 234,55	201 983,13		
						157 748,58	44 234,55	201 983,13		
1	622319340RT3	Zatepl. systém ETICS,fasáda kombi deska MV+EPS tl.260mm s omítkou silikon, zrno 2 mm (antracit)	m2	9,36	2 185,97	13 632,04	6 834,10	20 466,14	Dle SoD	
		skladba ST5 1,75*(3,35+2,0)			p.č. 189 pohled JZ					
2	622318942RV1	Zatepl.syst.ETICS, fasáda, kombi deska MV+EPS tl.260mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 314 g/m2	m2	101,03	1 796,61	144 116,54	37 400,45	181 516,99	Dle SoD	
		skladba ST1a 3,325*(12,87) -(1,5*1,95+1,25*1,95)			pohled JZ					
		skladba ST2a 5,58*(14,66) -(1,5*1,75+1,65*1,75+1,9*1,75) -(1,75*(3,35+2,0))			pohled JZ					
	62	Méněpráce Úprava povrchů vnější				-98 486,60	-42 398,11	-140 884,71		
						-98 486,60	-42 398,11	-140 884,71		
3	622319340RV1	Zatepl. systém ETICS,fasáda,EPS F šedý 260mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 314 g/m2	m2	-101,03	1 243,16	-88 305,91	-37 294,33	-125 600,25	Dle SoD	
		skladba ST1 -3,325*(12,87) (1,5*1,95+1,25*1,95)			p.č. 190 pohled JZ					
		skladba ST2 -5,58*(14,66) (1,5*1,75+1,65*1,75+1,9*1,75) 1,75*(3,35+2,0)			pohled JZ					
4	622319340RT3	Zatepl. systém ETICS,fasáda,EPS F šedý 260mm s omítkou silikon, zrno 2 mm (antracit)	m2	-9,36	1 632,52	-10 180,69	-5 103,78	-15 284,47	Dle SoD	
		skladba ST5 -1,75*(3,35+2,0)			p.č. 189 pohled JZ					
Celkem:						61 098,42				

Poznámka:

VYJÁDRĚNÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DA1	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DA1	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DA1	PODPIS

Změnový list č. 3 - D+M Sprchové zástěny pro 2 sprchy

Stavba: **DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích**

Zadavatel IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	


Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
28 182,11
0,00
28 182,11
0,00 CZK
28 182,11 CZK
0,00 CZK
28 182,11 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
1	2			VV	Skutečnost	D+M Kč/mj		
1	2	3	4	5	6	7	11	12
		ZL 03 D+M Sprchové zástěny pro 2 sprchy						
Pol. č.:		ZL 03 Celkem					28 182,11 Kč	
501	799-W22	D+M Sprchové zástěny pro 2sprchy 1600x2150mm 2x 1-kf skl. dveře z bezp. mléčného skla š=600mm	kpl	1,00	2,00	28 182,11 Kč	28 182,11 Kč	cena z SOD

VYJÁDRĚNÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ		
DATUM	PODPIS	

VYJÁDRĚNÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ		
DATUM	PODPIS	

VYJÁDRĚNÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ		
DATUM	PODPIS	

Změnový list č. 4 - Dodávka výztužné sítě (perlinky) - omítky vnitřní

Stavba:

DOD č. 1

**Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby
v Boskovicích**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ESOX, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty

Odpočty

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

Brně

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

žní

služby JMK, p.o.

0558010

CZ0558010

Celkem

71 744,42

0,00

71 744,42

0,00 CZK

71 744,42 CZK

0,00 CZK

71 744,42 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
				mj.	VV	Skutečnost	dod./mat. Kč/mj	montáž Kč/mj	dod./mat. Kč	montáž Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZL 04 Dodávka výztužné sítě (perlinky) - omítky vnitřní									
Pol. č.:		ZL 04 Celkem								71 744,42 Kč	
1	63127213R	Tkanina skleněná R 131 A 101 šířka 110 cm	m2	0,00	2904,63	24,70 Kč	0,00 Kč	71 744,42 Kč	0,00 Kč	71 744,42 Kč	RTS 22/I

VYJÁDRĚNÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

**Změnový list č. 5 - SDK předstěna v místnosti č. 2.23., kastlíky pro roletové
přizdívek**

Stavba: **DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné s
v Boskovicích**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	


Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne



Za zhotovitele



Za objednatele

boxy, odpočet

služby JMK, p.o.

0558010
CZ0558010

Celkem

22 860,87

-15 957,73

6 903,14

0,00 CZK

6 903,14 CZK

0,00 CZK

6 903,14 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	7	11	12
		ZL 05 SDK předstěna v místnosti č. 2.23., kastlíky pro roletové boxy, odpočet přízdívek						
Pol. č.:		ZL 05 Celkem					6 903,14 Kč	
1	347015131R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol	m2	0,00	6,77	958,00 Kč	6 480,87 Kč	RTS 22/I
87	346275111R00	Přízdívky z desek pórobetonových tl. 50 mm (instalační předstěny)	m2	27,42	6,04	580,33 Kč	-12 405,28 Kč	cena z SOD
		2.16: úspora 0,925*1,25		2,63	1,47			
		2.14: úspora 1,65*1,25 + 1,6*2,15		7,21	1,71			
		2.17: úspora 0,9*1,25 + 1,6*2,15		6,08	1,52			
		1.13: úspora		1,60	0,00			
		1.14: úspora		1,48	0,00			
		1.09: úspora		2,88	0,00			
		2.19: úspora 1,95*2,15		5,54	1,35			
2		Kastlíky pro roletové boxy	bm	0,00	39,00	420,00 Kč	16 380,00 Kč	cena obvyklá dle CN SUB
377	767586204RV4.	Podhled minerální kazetový do vlhkého prostředí, hrana viditelná, kazety tl. 19 mm zvuk.pohltivost.min.0,90, zvuk.útlum min.28 dB	m2	23,13	19,93	435,71 Kč	-1 394,27 Kč	cena z SOD
		Pozn.: m.č. 2.12 v místě VZT jednotky vynechání podhledu						
471	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	300,77	298,41	19,47 Kč	-45,92 Kč	
472	781475120RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm ,(lepidlo),(spár.hmota) m.č. 2.16,2.14,2.17,1.13,1.14,1.09,2.19	m2	300,77	298,41	323,54 Kč	-763,07 Kč	
474	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	44,74	31,24	50,99 Kč	-688,37 Kč	
478	59760126.AR	Lišta obkl/obkl plast	m	49,21	34,36	44,50 Kč	-660,83 Kč	

VYJÁDRĚNÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

Změnový list č. 6 - Změna fasády

Stavba:

DOD č. 1

**Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby
v Boskovicích**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ESOX, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty

Odpočty

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

Brně

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
164 917,32
-890 959,93
-726 042,61
0,00 CZK
-726 042,61 CZK
0,00 CZK
-726 042,61 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	D+M Kč/mj		
			4	5	6	7	11	12
		ZL 06 Změna fasády						
Pol. č.:		ZL 06 Celkem					-726 042,61 Kč	
481	782155015RT1	Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm, tmel pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	423,56	0,00	1 250,58 Kč	-529 694,16 Kč	cena z SOD
482	782 PC 001	Příplatek za rohové pásky (ostění, nadpraží, rohy)	m	72,67	0,00	110,32 Kč	-8 016,95 Kč	cena z SOD
483	782 PC 002	D+M Speciální bezbarvý nátěrový systém na hydrofobizaci cihelných materiálů 0,5-0,8 l/m2 nízkomolekulární alkylalkoxysiloxan s min cca 7 % siloxanu	m2	423,56	0,00	199,87 Kč	-84 656,70 Kč	cena z SOD
484	596240200R	Pásek obklad. cihelný exteriérový 240x71x10 mm nasákavost 6%	kus	20013,15	0,00	12,98 Kč	-259 770,73 Kč	cena z SOD
485	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	8821,39	0,00	1,00 Kč	-8 821,39 Kč	cena z SOD
1	622319x	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas silikon-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	0,00	423,56	389,36 Kč	164 917,32 Kč	cena z SOD, rozdíl mezi pol. č. 189 a 190
		Pozn.: JC pol.č. 189 - JC pol. Č. 190 = 389,36 Kč/m2						

VYJÁDŘENÍ AD DŮVOD ZAMÍTNUTÍ DATUM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME PODPIS
VYJÁDŘENÍ TDS DŮVOD ZAMÍTNUTÍ DATUM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME PODPIS
VYJÁDŘENÍ IR DŮVOD ZAMÍTNUTÍ DATUM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME PODPIS

Změnový list č. 7 - Podlahové vpusti v garážích

Stavba: **DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne


Za zhotovitele


Za objednatele

služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
0,00
-61 732,80
-61 732,80
0,00 CZK
-61 732,80 CZK
0,00 CZK
-61 732,80 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
1	2			VV	Skutečnost	D+M Kč/mj		
1	2	3	4	5	6	7	11	12
		ZL 07 Podlahové vpusti v garážích						
Pol. č.:		ZL 07 Celkem					-61 732,80 Kč	
393	767-Z/15	D+M Liniového odvodňovacího žlabu z polymerbet. s litin roštem š=130mm vč vpusti a kal. košem	m	10,00	0,00	3 406,89 Kč	-34 068,90 Kč	cena z SOD
394	767-Z/16	D+M Záchytné jímky desinfekčního boxu z nerez plechu 1mm, kryt z pororoštu Zn, 7000x700mm	kpl	1,00	0,00	27 663,90 Kč	-27 663,90 Kč	cena z SOD

VYJÁDRĚNÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

Změnový list č. 8 - Podlahové vytápění

Stavba:	DOD č. 1	Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích
---------	-----------------	---

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	ESOX, spol. s r.o.	IČO:
		DIČ:



Vypracoval:
Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v Brně dne	
	
Za zhotovitele	Za objednatele

služby JMK, p.o.

0558010

CZ0558010

Celkem

0,00

-62 776,89

-62 776,89

0,00 CZK

-62 776,89 CZK

0,00 CZK

-62 776,89 CZK

služby JMK, p.o.	
0558010	
CZ0558010	
Celkem	
0,00	
-62 776,89	
-62 776,89	
0,00	CZK
-62 776,89	CZK
0,00	CZK
-62 776,89	CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
						D+M Kč/mj		
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	7	11	12
			4	5	6			
		ZL 08 Podlahové vytápění						
Pol. č.:		ZL 08 Celkem					-62 776,89 Kč	
151	735511008.1	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 43 až 53 mm	m2	297,00	0,00	211,37 Kč	-62 776,89 Kč	cena z SOD

Změnový list č. 9 - Topení - záměna radiátoru m.č. 1.18, m.č. 1.19

Stavba: **DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích**

Zadavatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

16
služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
22 000,00
-30 717,44
-8 717,44
0,00 CZK
-8 717,44 CZK
0,00 CZK
-8 717,44 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
1	2			VV	Skutečnost	D+M Kč/mj		
1	2	3	4	5	6	7	11	12
		ZL 09 Topení - záměna radiátoru m.č. 1.18, m.č. 1.16						
Pol. č.:		ZL 09 Celkem					-8 717,44 Kč	
1	15-01	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy. Výška/délka 900/900mm, výkon 2082 W	ks	0,00	2,00	11 000,00 Kč	22 000,00 Kč	
184	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	17,00	15,00	304,07 Kč	-608,14 Kč	cena z SOD
185	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	17,00	15,00	369,90 Kč	-739,80 Kč	cena z SOD
195	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 W	kus	6,00	2,00	5 670,87 Kč	-22 683,48 Kč	cena z SOD
173	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	383,00	371,00	65,82 Kč	-789,84 Kč	cena z SOD
175	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	56,00	44,00	408,84 Kč	-4 906,08 Kč	cena z SOD
202	M019	izolace - PE pro potrubí 15x1 tl.15mm	m	307,00	295,00	47,28 Kč	-567,36 Kč	cena z SOD
192	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s termostatickým ovládáním	kus	17,00	15,00	211,37 Kč	-422,74 Kč	cena z SOD

VYJÁDŘENÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDŘENÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDŘENÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

Změnový list č. 10 - Elektroinstalace - úpravy dle požadavku provozu

Stavba: **DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	


Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne



Za zhotovitele



Za objednatele

ovatele

služby JMK, p.o.

0558010

CZ0558010

Celkem

11 698,00

-220 652,53

-208 954,53


0,00 CZK	
----------	--

-208 954,53 CZK

0,00 CZK

-208 954,53 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka
1	2	3	mj. 4	VV 5	Skutečnost 6	7	11	12
		ZL 10 Elektroinstalace - úpravy dle požadavku provozovatele						
Pol. č.:		ZL 10 Celkem					-208 954,53 Kč	
	D.1.4.4	Autonomní systémy řízení AŘS - integrace BMS, SBI						
1	OS.KANC.	Balík kancelářského sw pro server - Office	ks	1,00	0,00	5 998,12 Kč	-5 998,12 Kč	cena z SOD
	D.1.4.7.1	Zařízení slaboproudé elektrotechniky SK+TV						
68	0505400064.03	2504 WLAN Controller pro, 5x AP	ks	1,00	0,00	13 686,44 Kč	-13 686,44 Kč	cena z SOD
74	10010001	Kompletní sestava pro zesílení GSM signálu	ks	1,00	0,00	72 084,29 Kč	-72 084,29 Kč	cena z SOD
	D.1.4.7.5	Zařízení slaboproudé elektrotechniky MR						
17	0155	IO modul	ks	1,00	0,00	65 066,62 Kč	-65 066,62 Kč	cena z SOD
18	0156	IO modul - soustava zdroje a pomocných relé	ks	1,00	0,00	7 948,39 Kč	-7 948,39 Kč	cena z SOD
19	0157	IO modul - zvuková karta	ks	1,00	0,00	4 891,04 Kč	-4 891,04 Kč	cena z SOD
21	1020001014	Mixážní zesilovač, 2 zóny, 240W	ks	1,00	0,00	50 977,63 Kč	-50 977,63 Kč	cena z SOD
21A		Zesilovač - RHsound BW-160B, 100V zesilovač s mixem	ks	0,00	1,00	11 698,00 Kč	11 698,00 Kč	

VYJÁDRĚNÍ AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ TDS	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

VYJÁDRĚNÍ IR	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ	
DATUM	PODPIS

Změnový list č. 11 - Elektroinstalace - záměna CISO

Stavba:

DOD č. 1

Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby
v Boskovicích

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ESOX, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty

Odpočty

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %


Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH


v

Brně

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
395 540,00
-105 730,76
289 809,24
0,00 CZK
289 809,24 CZK
0,00 CZK
289 809,24 CZK

Položka č		Název	Jednotka	Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	D+M Kč/mj		
			4	5	6	7	11	12
		ZL 11 Elektroinstalace - záměna CISO						
Pol. č.:		ZL 11 Celkem					289 809,24 Kč	
	D.1.4.7.1	Zařízení slaboproudé elektrotechniky SK+TV						
64	0504286450.01	Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	2,00	0,00	25 870,22 Kč	-51 740,44 Kč	cena z SOD
64-01	C1000-24P-4G-L	Catalyst 1000 24 port GE, POE, 4x1G SFP	ks	0,00	2,00	51 979,00 Kč	103 958,00 Kč	
65	0504286450.02	Switch L2, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	1,00	0,00	39 647,52 Kč	-39 647,52 Kč	cena z SOD
64-01	C1000-24P-4G-L	Catalyst 1000 24 port GE, POE, 4x1G SFP	ks	0,00	2,00	51 979,00 Kč	103 958,00 Kč	
66	0505400064.01	Wi-Fi AP 802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E Reg Domain	ks	4,00	0,00	3 585,70 Kč	-14 342,80 Kč	cena z SOD
66-01	C9115AXI-E	Cisco Catalyst 9115AX Series	ks	0,00	4,00	34 815,00 Kč	139 260,00 Kč	
66-02	AIR-DNA-E-5Y	Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term Lic	ks	0,00	4,00	9 705,00 Kč	38 820,00 Kč	
66-03	CON-SNT-C9115XIA	SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9115AX Series 1Y	ks	0,00	4,00	2 386,00 Kč	9 544,00 Kč	

Změnový list č. 12 - Fotovoltaika

Stavba:	DOD č. 1	Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích
---------	----------	---

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	ESOX, spol. s r.o.	IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK

ZL12 Fotovoltaika**ZL 12 Celkem****Nové řešení**

Pol. SOD č.	Číslo položky 2	Název položky	MJ	množství	výkon/ks (Wp)
nová položka	9	Fotovoltaický panel LR4-72HPH-450M 450 Wp - dle vzorkovacího protokolu	ks	66,00	450,00
nová položka	11	střídač			
		střídač X3-MIC - 10,0 - T.D.	ks	1,00	10,00
		Xstřídač 3-PRO - 20,0 K-T-D	ks	1,00	20,00
	10	výkonný optimalizér	ks	66,00	
		CELKEM			

Původní řešení

Pol. SOD č.	Číslo položky 2	Název položky	MJ	množství	výkon/ks (Wp)
6	09	Fotovoltaický panel 330 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	90,00	
					330,00
8	11	Fotovoltaický střídač SE10K	ks	3,00	10,00
7	10	výkonný optimalizér	ks	90,00	
		CELKEM			



			0,00 Kč
--	--	--	---------

výkon	účinnost	j.c.	cena celkem
celkem	(%)		
29 700,00		3 485,28	230 028,48
		40 500,00	40 500,00
		61 306,11	61 306,11
		1 461,37	96 450,30
			428 284,89

výkon	účinnost	j.c.	cena celkem	
celkem	(%)			
	0,00	-2 555,87	-230 028,30	cena dle SOD
29 700,00	19,70			
30,00		-33 935,43	-101 806,29	cena dle SOD
		-1 071,67	-96 450,30	cena dle SOD
			-428 284,89	

Změnový list č. 13 - Zemnění

Stavba: **DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích**

Zadavatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	


Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
0,00
-19 416,72
-19 416,72
0,00 CZK
-19 416,72 CZK
0,00 CZK
-19 416,72 CZK

[illegible]

Změnový list č. 14 - Kácení stromu, náhradní výsadba

Stavba:

DOD č. 1

Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby
v Boskovicích

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ESOX, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty

Odpočty

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

Brně

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

služby JMK, p.o.

0558010

CZ0558010

Celkem

25 580,00

0,00

25 580,00

0,00 CZK

25 580,00 CZK

0,00 CZK

25 580,00 CZK

Položka č	
1	2
Pol. č.:	
1	
2	
3	

Název	Jednotka
3	mj. 4
ZL 14 Kácení stromu, náhradní výsadba	
ZL 14 Celkem	
Rizikové kácení vč. odstranění kmene a kořenů a jejich odvoz	ks
Výsadba stromu třešeň pilovitá o obvodu kmínku nejméně 12 - 14 cm vč. dodatečné péče	ks
Výsadba stromu zmarlika kanadská o obvodu kmínku nejméně 10 - 12 cm vč. dodatečné péče	ks

Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
		D+M Kč/mj		
VV	Skutečnost			
5	6	7	11	12
			25 580,00 Kč	
0,00	1,00	12 980,00 Kč	12 980,00 Kč	
0,00	1,00	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
0,000	1,00	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	

Změnový list č. 15 -Úprava tahokovu - větrání

Stavba:

DOD č. 1

**Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby
v Boskovicích**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ESOX, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty

Odpočty

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

Brně

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

služby JMK, p.o.

0558010

CZ0558010

Celkem

4 900,00

0,00

4 900,00

0,00 CZK

4 900,00 CZK

0,00 CZK

4 900,00 CZK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový list č. 16 - Otvírání brány - příprava na závory

Stavba:

DOD č. 1

Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby
v Boskovicích

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ESOX, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty

Odpočty

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH


v

Brně

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

služby JMK, p.o.	
0558010	
CZ0558010	
Celkem	
312 824,11	
0,00	
312 824,11	
0,00	CZK
312 824,11	CZK
0,00	CZK
312 824,11	CZK

[illegible]

Název	Jednotka
3	mj. 4
ZL 16 Otvírání brány - příprava na závory	
ZL 16 Celkem	
Hlavní vjezd - vjezdová a výjezdová závora.	
Signo 20 Priority STD bezkontaktní čtečka - dodávka	ks
Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS - montáž	ks
IP dveřní komunikátor s 3x2 tl.a klávesnicí - dodávka	ks
Komunikátor - montáž	ks
Sloupek pro umístění čtečky a EV, žz, včetně betonového základu a přířuby	ks
C080 Řídicí modul pro připojení dvou, bezkontaktních čteček	ks
Sběrníkový modul na připravené úchytné body - motnáž	ks
Programování ústředny, uvedení do provozu	hod
chránička kopoflex průměr 63 - dodávka + montáž	m
Skříň pro elektroniku, větší provedení, nerez skříň , Lakováno RAL 1028, prostor pro umístění zařízení EZS a jednotek bran	ks
Kotvicí sada pro samostatnou skříň	ks
Indukční smyčka (2000x1000mm)	ks
Kotvicí sada závory	ks
Kotevní sada sloupku	ks
Řídicí jednotka pro řízení logiky vjezdových zařízení včetně svorkovnic pro připojení veškerých zařízení	ks
Zakázková tvorba řídicího programu - jen pro brány	ks
Montáž první etapy, zapojení	ks
Oživení, zaškolení	m
Doprava	ks
Příprava dokumentace	ks
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 40 cm	m
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3
písek kopaný 0,2mm	m3
Záložní vjezd - doplnění čteček a interkomu.	
Signo 20 Priority STD bezkontaktní čtečka - dodávka	ks
Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS - montáž	ks
IP dveřní komunikátor s 3x2 tl.a klávesnicí - dodávka	ks
Komunikátor - montáž	ks
Sloupek pro umístění čtečky a EV, žz, včetně betonového základu a přířuby	ks
C080 Řídicí modul pro připojení dvou, bezkontaktních čteček - dodávka	ks
Sběrníkový modul na připravené úchytné body - motnáž	ks
Programování ústředny, uvedení do provozu	hod
rozvodnice pro technologii access v m.č. 1.22	ks
el. otvírač BEFO11211 12V/230MA	ks
Instalační kabel kat.5E FTP PE, venkovní 305m/box - dodávka	m
Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách - montáž	m
chránička kopoflex průměr 63 - dodávka + montáž	m
Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m
Koordinační činnost, dokumentace skutečného provedení.	hod
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 40 cm	m
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3
písek kopaný 0,2mm	m3

Množství		JC	CELKEM Kč
		D+M Kč/mj	
VV	Skutečnost		
5	6	7	11
			312 824,11 Kč
0,00	1,00	5 986,00 Kč	5 986,00 Kč
0,00	1,00	349,50 Kč	349,50 Kč
0,00	1,00	11 351,30 Kč	11 351,30 Kč
0,00	1,00	600,71 Kč	600,71 Kč
0,00	1,00	5 269,35 Kč	5 269,35 Kč
0,00	1,00	4 890,12 Kč	4 890,12 Kč
0,00	1,00	600,72 Kč	600,72 Kč
0,00	1,00	317,98 Kč	317,98 Kč
0,00	55,00	83,00 Kč	4 565,00 Kč
0,00	1,00	61 437,00 Kč	61 437,00 Kč
0,00	1,00	2 625,60 Kč	2 625,60 Kč
0,00	3,00	4 878,60 Kč	14 635,80 Kč
0,00	2,00	2 625,60 Kč	5 251,20 Kč
0,00	1,00	2 211,60 Kč	2 211,60 Kč
0,00	1,00	50 784,00 Kč	50 784,00 Kč
0,00	1,00	12 240,00 Kč	12 240,00 Kč
0,00	1,00	20 040,00 Kč	20 040,00 Kč
0,00	1,00	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
0,00	3,00	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč
0,00	1,00	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč
0,00	15,00	177,07 Kč	2 656,05 Kč
0,00	15,00	76,95 Kč	1 154,25 Kč
0,00	4,8	165,01 Kč	792,05 Kč
0,00	1,2	654,05 Kč	784,86 Kč
0,00			
0,00	3,00	5 986,00 Kč	17 958,00 Kč
0,00	3,00	349,50 Kč	1 048,50 Kč
0,00	1,00	11 351,30 Kč	11 351,30 Kč
0,00	1,00	600,71 Kč	600,71 Kč
0,00	1,00	5 269,35 Kč	5 269,35 Kč
0,00	2,00	4 890,12 Kč	9 780,24 Kč
0,00	2,00	600,72 Kč	1 201,44 Kč
0,00	1,00	317,98 Kč	317,98 Kč
0,00	1,00	2 582,00 Kč	2 582,00 Kč
0,00	1,00	1 478,00 Kč	1 478,00 Kč
0,00	320,00	12,98 Kč	4 153,60 Kč
0,00	320,00	16,69 Kč	5 340,80 Kč
0,00	55,00	83,00 Kč	4 565,00 Kč
0,00	55,00	17,61 Kč	968,55 Kč
0,00	5,00	317,98 Kč	1 589,90 Kč
0,00	52,00	177,07 Kč	9 207,64 Kč
0,00	52,00	76,95 Kč	4 001,40 Kč
0,00	16,64	165,01 Kč	2 745,77 Kč
0,00	4,16	654,05 Kč	2 720,85 Kč

Změnový list č. 17 - Lapač střešních splavenin

Stavba: **DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby v Boskovicích**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Přípočty		
Odpočty		
Celkem		


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	


Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v **Brně** dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

služby JMK, p.o.
0558010
CZ0558010
Celkem
0,00
-4 844,82
-4 844,82
0,00 CZK
-4 844,82 CZK
0,00 CZK
-4 844,82 CZK

Položka č	
1	2
Pol. č.:	
22	721242106

Název	Jednotka
3	mj. 4
ZL 17 Lapač střešních splavenin	
ZL 17 Celkem	
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus

Množství		JC	CELKEM Kč	Poznámka
		D+M Kč/mj		
VV	Skutečnost			
5	6	7	11	12
			-4 844,82 Kč	
2,00	0,00	2 422,41 Kč	-4 844,82 Kč	cena z SOD

Mechanismus valorizace ceny

Účelem úpravy ceny díla dle tohoto mechanismu je snaha smluvních stran reagovat na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy.

Mechanismus valorizace ceny vychází z dat Českého statistického úřadu a rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany.

Valorizace ceny je sjednána v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž hodnota takto provedené změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto ustanovení provedených změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené výpočty uvedenými níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky provedené zhotovitelem na díle.

Úprava ceny díla vypočtená postupem podle tohoto mechanismu valorizace ceny se rovná součinu úhrnů hodnot faktur vystavených v příslušném čtvrtletí a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, do kterého vystavená faktura spadá.

Jako index cen stavebních děl bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván index pro kód 1264 - Budovy pro zdravotnictví.

Za hodnotu 100 % bude použit index uvedený pro čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UCn = Fnz * Nn$$

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

a) pokud $INF_n > 0$

$$Nn = (INF_n/100-0,03)/2$$

b) pokud $INF_n < 0$

$$Nn = (INF_n/100+0,03)/2$$

kde:

$$INF_n = (100 * Lin / Lio) - 100$$

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla;

„Nn“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny faktury podléhající úpravě podle tohoto mechanismu valorizace ceny

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek podléhající úpravě podle tohoto mechanismu valorizace ceny

„Li“ je index cen stavebních děl pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něž spadá podání nabídky

Žádná úprava nebude použita za kalendářní čtvrtletí, v němž bude Inflační nárůst v intervalu -3% až 3% včetně (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

V případě, že Český statistický úřad prodlouží frekvenci vyhlásování výše uvedeného indexu, bude mechanismus valorizace ceny aplikován v návaznosti na tuto prodlouženou frekvenci vyhlásování (tj. např. pololetně). Pokud Český statistický úřad frekvenci vyhlásování výše uvedeného indexu zkrátí, bude mechanismus valorizace ceny nadále aplikován čtvrtletně, přičemž jako hodnota indexu „Lin“ bude brán aritmetický průměr hodnot indexu vydaných pro příslušné kalendářní čtvrtletí.

V případě, že Český statistický úřad nebude nadále vyhlášovat výše uvedený index, zvolí objednatel pro aplikaci mechanismu valorizace ceny jiný index vydávaný Českým statistickým úřadem, který se svým obsahem bude nejvíce blížit výše uvedenému indexu.

V případě vzniku dodatečných stavebních prací se výše uvedený výpočet změny ceny uplatní pouze na ty položky, které existují ve zhotovitelem oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, tedy podle čl. VI. odst. 10 písm. a) bod 1. Na ostatní dodatečné stavební práce, které budou naceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací vydaného společností RTS (podle čl. VI. odst. 10 písm. a) bod 2.) a které budou mít vlastní jednotkové ceny v místě a čase obvyklé, odsouhlasené IR v součinnosti s TDS a AD (podle čl. VI. odst. 10 písm. a) bod 3.), se výše uvedený výpočet změny ceny neuplatní.

Celková rekapitulace změn				
ZZS Boskovice		č.SoD: ze dne:		
Investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno			
Uživatel				
IR, TDI				
GP				
Zhotovitel	Esox, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00, Brno			

ZL č.	Popis	Návrh GD bez DPH	Odsouhlaseno	Odsouhlaseno investorem		Poznámka
				vícepráce	méněpráce	
1	Stavební úpravy pro umístění nádrže pro PHM - chráničky	3 662,35 Kč	3 662,35 Kč	3 662,35 Kč	0,00 Kč	
2	Stavební úpravy pro umístění nádrže pro PHM - JZ fasáda změna EPS za EPS+MW	61 098,42 Kč	61 098,42 Kč	201 983,13 Kč	-140 884,71 Kč	
3	D+M Sprchové zástěny pro 2sprchy	28 182,11 Kč	28 182,11 Kč	28 182,11 Kč	0,00 Kč	
4	Dodávka výztužné sítě (perlinky) - omítky vnitřní	71 744,42 Kč	71 744,42 Kč	71 744,42 Kč	0,00 Kč	
5	SDK předstěna v místnosti č. 2.23., kastlíky pro roletové boxy, odpočet přízdívek, podhledu v m.č. 2.12	6 903,14 Kč	6 903,14 Kč	22 860,87 Kč	-15 957,73 Kč	
6	Změna fasády	-726 042,61 Kč	-726 042,61 Kč	164 917,32 Kč	-890 959,93 Kč	
7	Podlahové vpusti v garážích - Odpočet dle rozpočtu ASŘ	-61 732,80 Kč	-61 732,80 Kč	0,00 Kč	-61 732,80 Kč	
8	Podlahové vytápění - Odpočet dle rozpočtu UT	-62 776,89 Kč	-62 776,89 Kč	0,00 Kč	-62 776,89 Kč	
9	Topení záměna	-8 717,44 Kč	-8 717,44 Kč	22 000,00 Kč	-30 717,44 Kč	
10	Elektroinstalace - úpravy dle požadavku provozovatele	-208 954,53 Kč	-208 954,53 Kč	11 698,00 Kč	-220 652,53 Kč	
11	Záměna na CISCO	289 809,24 Kč	289 809,24 Kč	395 540,00 Kč	-105 730,76 Kč	
12	Fotovoltaika	0,00 Kč	0,00 Kč			
13	Zemnění - polož.30 vedení uzemňovací na povrchu 136 m	-19 416,72 Kč	-19 416,72 Kč	0,00 Kč	-19 416,72 Kč	
14	Kácení, náhradní výsadba	25 580,00 Kč	25 580,00 Kč	25 580,00 Kč	0,00 Kč	
15	Záložní zdroj - tahokov - větrání	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	0,00 Kč	
16	Příprava pro vjezdové závory	312 824,11 Kč	312 824,11 Kč	312 824,11 Kč	0,00 Kč	
17	Lapač střešních splavenin	-4 844,82 Kč	-4 844,82 Kč	0,00 Kč	-4 844,82 Kč	

	CELKEM	-287 782,02 Kč	-287 782,02 Kč	#####	-1 553 674,34 Kč	
				-287 782,02 Kč		
	ODSOUHLASENO		-287 782,02 Kč			