

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/433/2022 ze dne 31. 10. 2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SAVE CZ s. r. o.
Sídlo společnosti Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko
Doručovací adresa Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX telefon: XXX
b) technických XXX telefon: XXX
c) realizace XXX telefon: XXX
d) stavbyvedoucí XXX telefon: XXX
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: XXX)
Telefon: XXX Fax: XXX
E-mail: XXX
IČ 25965778
DIČ CZ25965778
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 275483080/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové
dne 11. 03. 2002 oddíl C, vložka 17989
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022, na akci „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce daného Dodatku č. 2 se týkají odečtení provedení výsadby nových stromů, dále administrativní chyby v položce zařizovacích předmětů a s tím souvisejících položek.

Vícepráce daného Dodatku č. 2 se týkají připočtení položek souvisejících s rozhodnutím a odsouhlasením rozdělení systému ÚT na dva nezávislé okruhy dle jednotlivých podlaží objektu. Vznikne tak možnost různého teplotního režimu v jednotlivých podlažích a tím k úspoře energií. Dále se jedná o sjednocení dlažby stávajícího a nového vjezdu do garáže, a nutné drobné změny v průběhu výstavby týkající se kvality použitých materiálů.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	5.304.579,35 Kč	1.113.961,66 Kč	6.418.541,01 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	5.199.409,51 Kč	1.091.876,00 Kč	6.291.285,51 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	- 81.310,07 Kč	- 17.075,12 Kč	- 98.385,19 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	378.737,53 Kč	79.534,88 Kč	458.272,41 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	5.496.836,97 Kč	1.091.876,00 Kč	6.651.172,73 Kč
platná do	05. 12. 2022	05. 12. 2022	05. 12. 2022

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 04. 11. 2022
Za objednatele:

V Hlinsku dne 04. 11. 2022
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti