

DODATEK č.2

Ke smlouvě o dílo č. 1030/OSH/2021 ze dne 29.10.2021

Souvislé opravy komunikace v ulici Severní

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 04.10.2021, usn. č. 948/2021

dodatek č. 1. projednán RM dne 30.05.2022, usn. č. 0518/2022

tento dodatek č. 2 projednán v RM dne 03.10.2022, usn. č. 0936/2022)

Podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

1.1. Objednavatel Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
Zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Příbram
číslo účtu: 27-521689309/0800 (výdajový)
19-521689309/0800 (příjmový)

(dále jen „objednavatel“)

a

1.2. Zhotovitel Vodohospodářské stavby s.r.o.

Sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupený: Josefem Hajmem, jednatelem
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
415474953/0300

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C1578 (dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. PREAMBULE

Objednavatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.10.2021 smlouvu o dílo „Souvislé opravy komunikace v ulici Severní“ v celkové ceně 1 570 342,00 Kč bez DPH (tj. 1 900 113,82 Kč s DPH).

V průběhu stavby se vyplynul požadavek na větší rozsah opravy přilehlého chodníku a to včetně osazení žulových obrubníků, pokládky ochranné linky z žulových kostek podél podezdívek a pokládky povrchu z asfaltové směsi ACO 11. V tomto jsou započítány také přípravné a bourací práce a skládkovné. Dále bylo nutné provést úpravu odvodnění komunikace v nulových spádech a protispádech vyrovnávkou z asfaltového betonu. Také zde bylo nutné nad rámec SOD řešit napojení nové asfaltové plochy ve vjezdech do garáží přilehlých nemovitostí.

Z výše uvedených důvodů musely být provedeny stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce. V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zároveň změna závazku splňuje limity pro maximální nárůst hodnoty závazku dle § 222 odst. 9 zákona).

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o větší rozsah opravy přilehlého chodníku a to včetně osazení žulových obrubníků, pokládky ochranné linky z žulových kostek podél podezdívek a pokládky povrchu z asfaltové směsi ACO 11. V tomto jsou započítány také přípravné a bourací práce a skládkovné. Dále se rozšiřuje o úpravu odvodnění komunikace v nulových spádech a protispádech vyrovnávkou z asfaltového betonu a napojení nové asfaltové plochy ve vjezdech do garáží přilehlých nemovitostí. Podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

Článek IV. Cena za dílo

Cena díla se navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 133 564,70 Kč bez DPH (tj. 161 613,29 Kč s DPH), takže konečná cena díla je ve výši 1 939 143,70 Kč bez DPH (tj. 2 346 363,88 Kč s DPH).

III. OBECNÉ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem, účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

Za stranu objednatele

Za stranu zhotovitele:

V Příbrami dne:

V dne:

.....

.....

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Josef Hajm, jednatel

město Příbram

Vodohospodářské stavby s.r.o.