

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 045/2021/OR**Projektová dokumentace „Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka“**

- uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |
| (dále jen „zhotovitel“) | |
| (dále společně jen „smluvní strany“) | |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka**“. Dne 07.02.2022 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 31.05.2022 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 19.08.2022 dodatek č. 3. Všechny tyto dodatky měnily čl. 3 Termíny plnění zhotovitele.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu, že teprve ve 40. týdnu tohoto roku se podařilo dokončit a odevzdat samostatnou dokumentaci zídky (zpevnění hráze) jiným zpracovatelem dle předchozího požadavku Povodí Moravy. Projektant cyklostezky nyní návrh zídky zakomponuje do dokumentace stezky a učiní kroky k vyřízení dokladové části.

Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - Termín provedení díla DUR+DSP včetně dokladové části do: **06. 01. 2023**
 - Termín provedení díla DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 26. 10. 2022 usnesením č. 23/1/RM/2022.

V Mohelnici dne 03-11-2022

.....

 

.....

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta

V Šumperku dne 1. 11. 2022

.....

 **Zdeněk Vitásek**
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
38 760, DIČ: CZ 

.....

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek