

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 873-2022-529101, ze dne 30.9.2022

„Realizace polní cesty HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné“ (dále jen „Smlouva“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**  
**Adresa:** Chebská 48/73 , 360 06 Karlovy Vary  
**Zastoupený:** Ing. Šárkou Václavíkovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Šárka Václavíková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb  
Ing. Václav Rýdl, pracovník Pobočky Cheb  
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
**Tel.:** +420 725 403 871  
**e-mail:** t.valina@spucr.cz  
**bankovní spojení:** ČNB  
**číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 - není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
**Sídlo:** U Michelského lesa 1581/2, Michle,  
140 00 Praha 4  
**Kontaktní adresa:** Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,  
360 10 Karlovy Vary  
**Zastoupený:** Michalem Sakařem, ředitelem závodu K.Vary,  
na základě plné moci  
**Tel./fax:** XXXXXXXXXXXX  
**E-mail:** XXXXXXXXXXXX  
**ID DS:** bjpdzta  
**V technických záležitostech je oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
**Tel./fax:** XXXXXXXXXXXX  
**E-mail:** XXXXXXXXXXXX  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Praha  
**Číslo účtu:** 0141360165/0100  
**IČO:** 45274924  
**DIČ:** CZ45274924 je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **1561**.  
(dále jen „zhotovitel“).

V souladu s ustanovením Čl. XVIII Smlouvy, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně v Čl. III. Cena díla z důvodu navýšení nákladů pro provedení stavby uvedené v Čl. III odst. 4.

## Čl. I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně **Čl. III Cena díla** následným způsobem:

*Původní znění:*

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10.8.2022. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla  
bez DPH činí **6 914 940,51 Kč**  
DPH 21 % činí **1 452 137,51 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **8 367 078,02 Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

*Nové znění:*

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10.8.2022 a dále nabídky ze dne 20.10. 2022, přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Celková cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle Čl. II, odst. 2 této Smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí **6 914 940,51 Kč**  
DPH 21 % činí **1 452 137,51 Kč**  
  
Cena za provedení díla vč. DPH činí **8 367 078,02 Kč**  
  
Rozpočet ze dne 20.10. 2022 bez DPH **435 974,40 Kč.**  
DPH 21 % činí **91 554,62 Kč**  
Navýšení ceny za provedení díla vč. DPH: **527 529,02 Kč**  
  
Celková cena za provedení díla  
Součet nabídky a rozpočtu bez DPH **7 350 914,91 Kč**  
DPH 21 % činí **1 543 692,13 Kč**  
Celková cena za provedení díla činí vč. DPH: **8 894 607,04 Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

## 1.2. Odůvodnění

Ke zvýšení nákladů na realizaci stavby dochází z důvodu nezbytné změny ochrany kabelů VN 3x a sdělovacího kabelu 1x od větrných elektráren vedoucích v souběhu s cestou. Jejich ochrana měla spočívat v uložení 3x VN kabelu do společné chráničky a sdělovacího kabelu do samostatné chráničky. Při sondáži bylo zjištěno, že profil kabelů a jejich umístění je takové, že by bylo problematické provést kabelovou ochranu a umístit kabely do jedné chráničky a že je nezbytné provést uložení kabelů VN pro každý do své chráničky. Do rozpočtu byly doplněny položky pro nákup chrániček v délce 696 m pro 2 kabely VN, tj, celkovou délku 1 392 m a položku pro uložení kabelů nad rámeček původní Smlouvy na 1 392 m. Výkopy a základy zůstávají stávající – beze změn.

### Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 4. 11. 2022

V Karlových Varech: 3. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Michal Sakař  
Ředitel závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

**Přílohy č. 1** - Položkový nabídkový rozpočet jako nedílná součást Smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.