

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

Województwo Opolskie

se sídlem: 45-082 Opole, Piastowska 14

zastoupený/jednající:

Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego

Szymon Oglaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego



(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne 3. 09. 2020 „Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

Mobilní průvodce Opolským vojvodstvím a Olomouckým krajem (E-turista)

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001214

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1

1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 07. 2023.

Čl. 2

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Změnový list ze dne 13. 10. 2022.
Monitorovací období projektu.
Finanční plán.

V Olomouci, dne

Za věcnou a formální správnost dodatku:.....

Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze, dne

Za poskytovatele dotace:

Ředitel odboru Evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....

Za Hlavního příjemce dotace:

(statutární zástupce, funkce)



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL/ Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS(wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 4. 10. 2022	
1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu	
Nr projektu / Č. projektu:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001214
Tytuł projektu / Název projektu:	Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)
Partner wiodący / Vedoucí partner:	Województwo Opolskie
Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:	Województwo Opolskie
Numer zmiany / Číslo změny:	7
Czy wydano Decyzję o finansowaniu /podpisano Umowę? / Było wydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?	Tak / Ano
Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (było-li podepsáno):	03.09.2020
Zmiana ex-post? / Změna ex-post?	Tak / Ano
2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny	
2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:	
<p>Wniosek o zmianę dotyczy: Żądost o změnu se týká: Wniosek dotyczy następującej zmiany: terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.10.2022 na 31.07.2023.; Zmiana terminu wynika z wydłużonych procedur przetargowych w zakresie tworzenia aplikacji. W 2021 r. został przygotowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie polsko-czeskiej aplikacji. Przygotowanie opisu wymagało pozyskania technicznych informacji, udostępnienia baz danych z obu stron granic. W IV kw. 2021 r. przeprowadzono szacowanie na stworzenie aplikacji. Na podstawie badania rynku oszacowano kwotę zamówienia, która wymaga przeprowadzenia przetargu. Procedury przetargowe rozpoczęły się w I kwartale 2022 r., 29 marca 2022 r. został ogłoszony przetarg. 29 czerwca 2022 r. Przetarg został unieważniony. 27 lipca 2022 r. został ogłoszony nowy przetarg. 23.09.22 wybrano wykonawcę. Realizacja umowy będzie trwała max. 120 dni od daty podpisania, która przewidziana jest na 30.09.2022. Spotkanie z wykonawcą zaplanowano na 5.10.22. W dalszej kolejności będzie prowadzona promocja aplikacji zgodnie z działaniami zaplanowanymi w projekcie. Zakładamy, że uda się zakończyć ww. działania do 31.07.2023 r. W załączeniu harmonogram dot. przetargu oraz harmonogram działań projektu uzgodniony z czeskimi partnerami. Do tej pory PW wykonał opisy miejsc oraz zdjęcia, opracował Opis przedmiotu zamówienia, opracował logo projektu, natomiast czescy partnerzy przygotowali opisy atrakcji do tłumaczenia oraz listę zdjęć do wykonania, które zostaną umieszczone w aplikacji. Partnerzy spotykali się online w celu omawiania zapisów Przedmiotu Zamówienia na aplikacje, ustalano technologiczne możliwości przekazywania danych. W systemie MS partnerzy złożyli sprawozdania z realizacji swoich części projektu. Pozostałe działania odbędą się po stworzeniu aplikacji – tj. jej promocja. Aplikacja jest zadaniem kluczowym i</p>	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

głównym produktem projektu, pozostałe działania są uzależnione od jej powstania. Do tej pory nie zostały jeszcze zrealizowane i zakończone żadne działania kluczowe projektu. Zgodnie z wnioskiem projektowym jedynym zakończonym działaniem kluczowym jest przygotowanie projektu. Pozostałe zadania są w stanie realizacji i zależą od wykonania głównego produktu – aplikacji. Zmiana terminu zakończenia projektu pozwoli prawidłowo zrealizować i zakończyć wszystkie zaplanowane działania kluczowe.

//

Žádost se týká následující změny: změna termínu ukončení věcné realizace projektu z 30.10.2022 na 31.07.2023 z důvodu prodloužení činností spojených s výběrovým řízením na vývoj aplikace. V roce 2021 byl zpracován podrobný popis předmětu zakázky na implementaci polsko-české aplikace. Příprava popisu si vyžádala získání technických informací a přístup do databází na obou stranách hranice. Ve 4. čtvrtletí 2021 byl proveden průzkum trhu, na jehož základě byla odhadnuta výše zakázky, která byla zadána. Výběrové řízení bylo zahájeno v 1. čtvrtletí 2022 – 29.03.2022. Dne 29. června 2022 bylo výběrové řízení zrušeno. Dne 27. července 2022 bylo vypsáno nové výběrové řízení. Dne 23.09.22 byl vybrán dodavatel. Realizace zakázky na vývoj aplikace bude trvat max. 120 dnů ode dne podpisu, který je naplánován na 30.09.2022. Schůzka se zhotovitelem je naplánována na 5.10.2022. Následně bude zahájena propagace aplikace v souladu s aktivitami plánovanými v projektu. Předpokládáme ukončení výše uvedených aktivit do 31.07.2023.

Harmonogram výběrového řízení a harmonogram projektových činností dohody s českými partnery, jsou přiloženy. PW zatím dělal popisy míst a fotky, vypracoval popis předmětu zakázky, vypracoval logo projektu a čeští partneři zatím připravili popisy atraktivit k překladu a seznam fotografií k dořecení, které budou součástí aplikace. Partneři se online sešli k projednání ustanovení Předmětu smlouvy pro aplikace, byly stanoveny technologické možnosti přenosu dat. V systému MS partneři předkládali zprávy o realizaci svých částí projektu. Zbývající aktivity proběhnou po vytvoření aplikace – tedy její propagace. Aplikace je klíčovým úkolem a hlavním produktem projektu, další činnosti závisí na jejím vytvoření.

Dosud nebyly realizovány a ukončeny žádné klíčové aktivity projektu. Podle projektové žádosti jedinou dokončenou klíčovou činností je příprava projektu. Zbývající úkoly probíhají a závisí na provedení hlavního produktu - aplikace. Změna termínu dokončení projektu umožní řádnou realizaci a dokončení všech plánovaných klíčových aktivit.

2.2. Prosimy napisac co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uvedte co je příčinou změny v projektu:

Zmiana terminu wynika z wydłużonych procedur przetargowych w zakresie tworzenia aplikacji. W 2021 r. został przygotowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie polsko-czeskiej aplikacji. W IV kw. 2021 r. przeprowadzono szacowanie na stworzenie aplikacji. Na podstawie badania rynku oszacowano kwotę zamówienia, która wymagała przeprowadzenia przetargu. Procedury przetargowe rozpoczęły się w I kwartale 2022 r., W marcu 2022 r. został ogłoszony przetarg. 29 czerwca 2022 r. przetarg został unieważniony. Główną przyczyną unieważnienia procedury zamówień publicznych było błędne oszacowanie wartości zamówienia. Przekazujemy uzasadnienie unieważnienia przetargu. Błędy te wpłynęły na dalsze etapy przetargu i uniemożliwiły prawidłowy wybór oferty. Unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie aplikacji mobilnej powoduje opóźnienie w realizacji kolejnych etapów projektu. 28 lipca 2022 r. został ogłoszony nowy przetarg: <https://bip.opolskie.pl/2022/07/doa-zp-272-23-2022-wykonanie-modernizacji-turystycznego-portalu-internetowego-wraz-z-aplikacja-mobilna-w-ramach-projektu-pn-mobilny-przewodnik-po-województwie-opolskim-oraz-kraju-olomuniec/>.

Zakładamy, że realizacja umowy na stworzenie aplikacji będzie trwała min. 3 miesiące od podpisania umowy – takie jest kryterium oceny ofert w przetargu. Aplikacja jest zadaniem kluczowym i głównym produktem projektu, pozostałe działania są uzależnione od jej powstania. Zatem uzasadniona jest zmiana terminu zakończenia projektu.



Změna termínu je z důvodu prodloužení činností spojených s výběrovým řízením na vývoj aplikace. V roce 2021 byl zpracován podrobný popis předmětu zakázky na implementaci polsko-české aplikace. Ve 4. čtvrtletí 2021 byl proveden průzkum trhu, na jehož základě byla odhadnuta výše zakázky, která byla zadána. Výběrové řízení bylo zahájeno v 1. čtvrtletí 2022 – 29.03.2022. Dne 29. června 2022 bylo výběrové řízení zrušeno. Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení byl nesprávný odhad hodnoty zakázky. Uvádím odůvodnění zrušení výběrového řízení. Tyto chyby ovlivnily další fáze výběrového řízení a zabránily správnému výběru nabídky. Zrušením zadávacího řízení na vývoj mobilní aplikace dochází ke zpoždění realizace dalších etap projektu. Dne 27. července 2022 bylo vypsáno nové výběrové řízení: <https://bip.opolskie.pl/2022/07/doi-zp-272-23-2022-wykonanie-modernizacji-turystycznego-portalu-internetowego-wraz-z-aplikacja-mobilna-w-ramach-projektu-pn-mobilny-przewodnik-po-województwie-opolskim-oraz-kraju-olomuniec/>. Předpokládáme, že realizace zakázky na vývoj aplikace bude trvat min. 3 měsíců od podpisu smlouvy - to je kritérium pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení. Aplikace je klíčovým úkolem a hlavním produktem projektu, další činnosti závisí na jejím vytvoření. Proto je oprávněné změnit datum ukončení projektu.

2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie

(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy)

/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu:

(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)

Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce:

- Pozytywny / Pozitivní
 Neutralny / Neutrální
 Negatywny / Negativní

Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu:

- Pozytywny / Pozitivní
 Neutralny / Neutrální
 Negatywny / Negativní

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:

Zmena nemá vliv na kritéria přeshraniční spolupráce.

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:

Zmiana nie wpływa na kryteria współpracy transgranicznej.

2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstráňte):

Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego: harmonogram, plan finansowy, terminy działań kluczowych, osiągnięć, wskaźników.

Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti: harmonogram, finanční plán, termíny pro klíčové aktivity, milníky, indikatory

***W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.**

Pierwotnie / Původní*:

Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / Popis*:



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p>*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie./ Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>	<p>*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól/załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie./ Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>																								
<p>Daty zakończenia Działań kluczowych: Nr 1. 31.10.2022 Nr 2 31.10.2022 Nr 3 31.10.2022 Nr 4 31.12.2019</p> <p>Daty osiągnięcia działań kluczowych Nr 1. 31.10.2022 Nr 2 31.10.2022 Nr 3 31.10.2022 Nr 4 31.10.2022</p> <p>Daty wskaźników dla wszystkich parterów Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 31.10.2022 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczn: 31.10.2022 Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania: 31.10.2022</p> <p>Plan finansowy (kolejność, daty, kwoty)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2021-07-30</td><td>150000</td></tr> <tr><td>2</td><td>2022-01-30</td><td>150000</td></tr> <tr><td>3</td><td>2022-11-30</td><td>128568,56</td></tr> </table> <p>Data ukończenia kluczowych aktivit: č 1. 31.10.2022 č 2 31.10.2022 č 3 31.10.2022 č 4 31.12.2019</p> <p>Data ukończenia milníky aktivy č 1. 31.10.2022 č 2 31.10.2022 č 3 31.10.2022 č 4 31.10.2022</p> <p>Termíny ukazatelů pro všechny partnery</p>	1	2021-07-30	150000	2	2022-01-30	150000	3	2022-11-30	128568,56	<p>Daty zakończenia Działań kluczowych: Nr 1 31.07.2023 Nr 2 31.07.2023 Nr 3 31.07.2023 Nr 4 31.07.2023</p> <p>Daty osiągnięcia działań kluczowych Nr 1 31.07.2023 Nr 2 31.07.2023 Nr 3 31.07.2023 Nr 4 31.07.2023</p> <p>Daty wskaźników dla wszystkich parterów Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 31.07.2023 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczn: 31.07.2023 Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania: 31.07.2023</p> <p>Plan finansowy (kolejność, daty, kwoty)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2021-10-28</td><td>2 922,18</td></tr> <tr><td>2</td><td>2022-04-30</td><td>39 471,71</td></tr> <tr><td>3</td><td>2022-10-28</td><td>2 000,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>2023-04-30</td><td>200 000,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>2023-11-28</td><td>184 174,67</td></tr> </table> <p>Data ukończenia kluczowych aktivit: č 1 31.07.2023 č 2 31.07.2023 č 3 31.07.2023 č 4 31.07.2023</p> <p>Data ukończenia milníky aktivy č 1 31.07.2023 č 2 31.07.2023 č 3 31.07.2023 č 4 31.07.2023</p> <p>Termíny ukazatelů pro všechny partnery Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví: 31.07.2023 Zvýšení</p>	1	2021-10-28	2 922,18	2	2022-04-30	39 471,71	3	2022-10-28	2 000,00	4	2023-04-30	200 000,00	5	2023-11-28	184 174,67
1	2021-07-30	150000																							
2	2022-01-30	150000																							
3	2022-11-30	128568,56																							
1	2021-10-28	2 922,18																							
2	2022-04-30	39 471,71																							
3	2022-10-28	2 000,00																							
4	2023-04-30	200 000,00																							
5	2023-11-28	184 174,67																							



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p>Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví: 31.10.2022 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí: 31.10.2022 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení: 31.10.2022</p> <p>Finanční plán (termíny, částky)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2021-07-30</td><td>150000</td></tr> <tr><td>2</td><td>2022-01-30</td><td>150000</td></tr> <tr><td>3</td><td>2022-11-30</td><td>128568,56</td></tr> </table>	1	2021-07-30	150000	2	2022-01-30	150000	3	2022-11-30	128568,56	<p>očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí: 31.07.2023 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení: 31.07.2023</p> <p>Finanční plán (termíny, částky)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2021-10-28</td><td>2 922,18</td></tr> <tr><td>2</td><td>2022-04-30</td><td>39 471,71</td></tr> <tr><td>3</td><td>2022-10-28</td><td>2 000,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>2023-04-30</td><td>200 000,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>2023-11-28</td><td>184 174,67</td></tr> </table>	1	2021-10-28	2 922,18	2	2022-04-30	39 471,71	3	2022-10-28	2 000,00	4	2023-04-30	200 000,00	5	2023-11-28	184 174,67
1	2021-07-30	150000																							
2	2022-01-30	150000																							
3	2022-11-30	128568,56																							
1	2021-10-28	2 922,18																							
2	2022-04-30	39 471,71																							
3	2022-10-28	2 000,00																							
4	2023-04-30	200 000,00																							
5	2023-11-28	184 174,67																							
<p>3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanowisko kontrolora Vedoucího partnera</p>																									
<p><i>W związku z problemami dot. wyboru wykonawcy na główne działanie realizowane przez partnera projektu, co skutkowało przesunięciem rozpoczęcia jego realizacji, i Kontroler krajowy pozytywnie opiniuje wniosek o wydłużenie okresu realizacji projektu o kolejne 2 okresy, celem jego pełnej realizacji i wypełnieniem zaplanowanych wskaźników do 31.07.2023 r. Partner projektu podpisał umowę z wykonawcą zadania dot. modernizacji turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną w ramach projektu pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju łódzkiego (E -Turysta) 5.10.2022 r. – czas realizacji 120 dni tj. do 2.02.2023 r.</i></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; margin-top: 20px;"></div>																									
<p>4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:</p>																									
<p><i>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor ---</i></p>																									
<p>Typ zmiany / Typ změny: Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)</p>																									
<p>5. Stanowisko WS / Stanowisko JS *według typu zmiany / podle typu změny Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 12. 10. 2022</p>																									
<p>Vedoucí partner žádá o prodloužení termínu realizace projektu do dne 31. 07. 2023. Jedná se o náhradní projekt v PO2, v případě kterého, byla Smlouva o projektu podepsán v září 2020. Kvůli tomu, že dříve nedošlo k zásadním pokrokům v realizaci projektu, Řídící orgán</p>																									



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

zamítnul v dubnu 2022 žádost o prodloužení doby realizace projektu. ŘO tehdy navrhol, aby partneři opětovně předložili žádost o prodloužení, jakmile bude realizována alespoň část aktivit směřujících ke splnění hlavních cílů projektu (např. uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem mobilní aplikace).

Vedoucí partner splnil podmínku danou ze strany ŘO, úspěšně uzavřel výběrové řízení a podepsal smlouvu se zhotovitelem. V souladu s podepsanou smlouvou bude aplikace vyhotovená do února 2023.

JS bere v potaz kladné stanovisko příslušného kontrolora ohledně změny. Dle názoru JS bez prodloužení doby realizace nelze dosáhnout cílů projektu. Úspěšný výběr dodavatele je pak důležitým krokem pro úspěšné ukončení realizace projektu. **Z těchto důvodů je stanovisko JS ke změně kladné.**

//

Partner Wiodący wnioskuje o przedłużenie terminu realizacji projektu **do 31.07.2023**. Jest to projekt rezerwowý w OP2, w przypadku którego doszło do podpisania Umowy we wrześniu 2020 r. Z powodu braku zasadniczych postępów w realizacji projektu Instytucja Zarządzająca w kwietniu 2022 roku nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu realizacji. IZ zaproponował, aby partnerzy ponownie złożyli wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu w momencie, w którym dojdzie już do realizacji przynajmniej części działań zmierzających do osiągnięcia głównego celu projektu (np. zostanie zawarta umowa z dostawcą aplikacji mobilnej).

Partner Wiodący spełnił warunek postawiony przez IZ, przeprowadził postępowanie przetargowe i podpisał umowę z wykonawcą. Zgodnie z podpisaną umową aplikacja zostanie wykonana do lutego 2023.

WS bierze pod uwagę pozytywne stanovisko właściwego kontrolera w sprawie zmiany. W opinii WS bez przedłużenia terminu realizacji nie uda się zrealizować celów projektu, a wybór dostawcy aplikacji stanowi ważny krok w kierunku udanego zakończenia realizacji projektu. Z tych powodów **stanowisko WS w sprawie zmiany jest pozytywne.**

6. Stanowisko IZ / KM / Stanowisko ŘO / MV*

*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanoviska / Datum vydání stanoviska: 13. 10. 2022

Řídící orgán (ŘO) souhlasí s prodloužením realizace projektu do 31. 7. 2023. ŘO bere do úvahy, že projekt byl schválen jako náhradní, smlouva o projektu podepsána až 2 roky po původním schválení projektu, což sebou může přinést nutnost určitých změn, navíc se projeví zvyšování cen atd. Přesto však od podpisu Smlouvy uplynuly další dva roky a jak vyplývá z popisu v části 2.1 ZL, nebyly dosud dokončeny žádné KA, čemuž odpovídá i malé čerpání prostředků. ŘO tedy upozorňuje partnery, aby vyvinuli maximální úsilí k zajištění realizace všech plánovaných KA a splnili cíle projektu dle projektové žádosti. Po 31. 7. 2023 již nebude moc prostoru pro další prodloužení, neboť program bude po věcné i finanční stránce ukončen k 31. 12. 2023. V případě jakýchkoliv problémů je třeba kontaktovat kontrolory nebo pracovníky JS nad rámec monitorovacích zpráv.

//



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instytucja Zarządzająca (IZ) wyraża zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia **31.7.2023 r.** IZ uwzględniła fakt, że projekt został rekomandowany, jako rezerwowowy, a Umowa dot. projektu została podpisana po 2 latach od rekomendowania projektu. Taka sytuacja może spowodować pewnego rodzaju zmiany, dodatkowo dochodzi do wzrostu cen itp. Od podpisania Umowy upłynęły jednak dodatkowe 2 lata, a zgodnie z informacjami przedstawionymi w p. 2.1. KZ, do tej pory nie zostało zrealizowane żadne z działań kluczowych. Z tym związane jest również niskie wykorzystanie środków. IZ zwraca w związku z tym partnero muwę, aby dołożyli wszelkich starań w celu zrealizowania wszystkich działań kluczowych i zapewnienia realizacji celów projektu opisanych we wniosku projektowym. Po upływie terminu 31.7.2023 r. nie będzie już możliwości dalszego przedłużenia terminu realizacji projektu. Program zostanie zakończonym pod względem rzeczowym i finansowym do dnia 31.12.2023 r. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się kontrolerami lub pracownikami WS poz zakresem raportów monitorowania.

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Částečivo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku):~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):~~

Uwaga / Poznámka: ---

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval:

Rafał Prietzel

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+:

13.10.2022

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam:

1. pismo dotyczące unieważnienia przetargu.

2. pismo do wiadomości dotyczące przekazania dokumentacji na wszczęcie ponownej procedury przetargowej.

**Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /
Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność**

Název projektu / Nazwa projektu		Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)			
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu		CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001214			
Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+		2017-09-26			
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu		2021-01-01			
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu		2023-07-31			
Monitorovací období / Okres monitorujący			Typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego	Termíny pro předložení dílčích monitorovacích zpráv včetně Soupisek dokladů / Termin podania Raportu częściowego włącznie Zestawień dokumentów	Termín pro předložení souhrnné zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu zbiorczego razem z wnioskem o płatność
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec			
1.	2017-09-27	2021-06-30	první / pierwszy	2021-07-30	2021-10-28
2.	2021-07-01	2021-12-31	průběžná / bieżący	2022-01-30	2022-04-30
3.	2022-01-01	2022-06-30	průběžná / bieżący	2022-07-30	2022-10-28
4.	2022-07-01	2022-12-31	průběžná / bieżący	2023-01-30	2023-04-30
5.	2023-01-01	2023-07-31	závěrečná / końcowy	2023-08-30	2023-11-28

	Dne / Data	Jméno a příjmení / Imię i nazwisko	
Wypracoval / Sporządził	14.10.2022r.	Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego Szymon Oglaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego	

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001214

Název projektu / Tytuł projektu:

Mobilní průvodce Opolským vojvodstvím a Olomouckým krajem (E-turista)

Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju olomunieckim (E-Turysta)

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	28.10.2021	2 922,18	Ne / Nie
2	30.04.2022	39 471,71	Ne / Nie
3	28.10.2022	2 000,00	Ne / Nie
4	30.04.2023	200 000,00	Ne / Nie
5	28.11.2023	184 174,67	Ano / Tak

Datum / Termin: 19.10.2022, 10:35:31