

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 07. 04. 2022

Objednatel : **ESKO-T s.r.o.**
 Hrotovická 232, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Pavel Gregor a Vladimír Měrka, jednatelé společnosti
Tel.: 603 217 946
IČ: 25333411
DIČ: CZ25333411
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Třebíč
Číslo účtu: 111707623 / 0300
 Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 25 989
 (dále jen objednatel)

Dodavatel: **AUTOIMPEX, spol. s r.o.**
 Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš
zástupce pro věci smluvní: Jan Štefek, jednatel
zástupce pro věci technické: Jan Štefek, jednatel
Tel: 602 229 462
IČ: 44015500
DIČ: CZ44015500
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2113619722/2700
 Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3282
 (dále jen dodavatel)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 07. 04. 2022 uzavřené na základě výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky názvem „**Nosič kontejnerů – ESKO-T s.r.o.**“ (dále je „**dodatek**“) podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby, a že na jejich straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady k platnému uzavření tohoto dodatku.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dodání předmětu smlouvy („Zboží“) uvedené v čl. 3. Termín plnění, místo předání, odst. 3.2. Důvodem je nastalá aktuální situace týkající se dodávek mikročipů a dalších souvisejících komponentů, kdy celosvětově dochází ke zpoždění ve výrobě automobilových podvozků, což má za následek zpoždění případných navazujících montáží nástaveb. Z tohoto důvodu není možné předmět smlouvy připravit k předání v původním termínu dle uzavřené smlouvy. Nedostatek výše uvedených komponent je globální záležitostí (vyšší mocí), kterou ani jedna ze smluvních stran při veškeré snaze není schopna ovlivnit, ani ji nikterak nezpůsobila.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

„Termín dodání předmětu plnění je **250 dnů** od podpisu smlouvy. Předání předmětu plnění bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu k dodávce a podepsáno zástupcem objednatele.“

NOVÉ ZNĚNÍ:

„Termín dodání předmětu plnění je **nejpozději do 28. 02. 2023**. Předání předmětu plnění bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu k dodávce a podepsáno zástupcem objednatele.“

1.2 Vzhledem k charakteru výše uvedených změn obě smluvní strany shodně potvrzují skutečnost, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.2 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v tomto dodatku, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

2.3 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, každá smluvní strana obdrží elektronický originál dodatku.

2.4 Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv, které zajišťuje objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Velké Bíteši dne

V Třebíči dne

4. 11. 2022

Za dodavatele:

za objednatele:

AUTOIMPEX spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš
Tel.: 566 531 821-2
IČO: 44015500 DIČ: CZ44015500



Jan Štefek
jednatel

Pavel Gregor
jednatel společnosti ESKO-T s.r.o.