

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: MK Erbenova - chodníky (Méněpráce)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.4.2017

Objednatel:

SMO Městský obvod Vítkovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MAKOS a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-13 260,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-13 260,09
DPH základní	21,00%	ze	-13 260,09	-2 784,62
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-16 044,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: MK Erbenova - chodníky (Méněpráce)

Místo:

Datum: 28.4.2017

Objednatel: SMO Městský obvod Vítkovice

Projektant:

Zhotovitel: MAKOS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-13 260,09	-16 044,71
2	MK Erbenova - chodníky	-13 260,09	-16 044,71
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-13 260,09	-16 044,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MK Erbenova - chodníky (Měněpráce)

Objekt: MK Erbenova - chodníky (Měněpráce)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

SMO Městský obvod Vítkovice

Zhotovitel:

MAKOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -13 260,09
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -13 260,09

DPH základní	21,00%	ze	-13 260,09	-2 784,62
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -16 044,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MK Erbenova - chodníky (Méněpráce)

Objekt: MK Erbenova - chodníky (Méněpráce)

Místo: Datum: 28.04.2017

Objednatel: SMO Městský obvod Vítkovice

Projektant:

Zhotovitel: MAKOS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-13 260,09
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 760,09
1 - Zemní práce	-8 098,14
5 - Komunikace pozemní	-3 661,95
OST - Ostatní	-1 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-13 260,09

ROZPOČET

Stavba: MK Erbenova - chodníky (Méněpráce)

Objekt: MK Erbenova - chodníky (Méněpráce)

Místo: Datum:

Objednatel: SMO Městský obvod Vítkovice

Projektant:

Zhotovitel: MAKOS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-13 260,09

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 760,09

1 - Zemní práce

-8 098,14

15	K	122201102-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - výměnná vrstva	m3	-313,881	5,50	-1 726,35
17	K	122201109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	-313,881	5,50	-1 726,35
31	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	-313,881	4,00	-1 255,52
33	K	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - výměnná vrstva	t	-564,986	6,00	-3 389,92

5 - Komunikace pozemní

-3 661,95

44	K	564871116-1	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-63 tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	-1 046,270	3,50	-3 661,95
----	---	-------------	---	----	------------	------	-----------

OST - Ostatní

-1 500,00

104	K	R006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
107	K	R113	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	Kpl	-1,000	500,00	-500,00