

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 053/2022/Pi**  
**„Parkovací stání a zpevněné plochy vč. odvodnění,**  
**ul. Cihelní, Hlučín“.**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

**I. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:**

název, sídlo:

**Město Hlučín**

Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

**Mgr. Pavel Paschek – starosta**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí odboru investic

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic

**00300063**

**CZ00300063**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**ZHOTOVITEL:**

název, sídlo:

**TS Hlučín s. r. o.**

Úzká 717/3, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Ing. Roman Šťastný – jednatel společnosti**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí provozu

**25887289**

**CZ25887289**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 24643.*

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 053/2022/Pi „Parkovací stání a zpevněné plochy vč. odvodnění, ul. Cihelní, Hlučín“ ze dne 19.7.2022 (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

## II.

Do Článek II. Předmět smlouvy, se vkládá nový odstavec v tomto znění:

V rámci stavby bylo zjištěno, že projektem stanovené výměry zeminy, skládkovného za živice a zeminu, dále přesuny hmot byly nadhodnoceny. Dále došlo k úspoře při kácení stromů a provádění průlehu. **Méněpráce byly vyčísleny ve výši 412 855,- Kč bez DPH.**

Vícepráce spočívají ve větších výměrách výkopů, dodávky podkladních vrstev pod dlažbu, dodávky a pokládky zámkové dlažby a reliéfní dlažby. **Vícepráce byly vyčísleny ve výši 186 827 Kč bez DPH.**

## III.

V Čl. IV. Cena díla se v odstavci 1. cena upravuje takto:

**IV.1.** Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>Původní cena za dílo celkem</b>	3 820 484,- Kč	802 302,- Kč	4 622 786,- Kč
<b>Cena víceprací</b>	186 827,-Kč	39 234,- Kč	226 061,- Kč
<b>Cena méněprací</b>	412 855,- Kč	86 700,- Kč	499 555,- Kč
<b>Nová cena za dílo celkem</b>	<b>3 594 456,- Kč</b>	<b>754 836,- Kč</b>	<b>4 349 292,- Kč</b>

**Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**

## IV.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 124. schůzi, konané dne 17.10.2022 pod bodem usnesení č. 124/7g).

Příloha: Rekapitulace nákladů vč. soupisu prací

V Hlučíně dne 18.10.2022

V Hlučíně dne 18.10.2022

.....  
Město Hlučín  
Mgr. Pavel Paschek, starosta  
objednatel

,

.....  
TS Hlučín s.r.o.  
Ing. Roman Šťastný, jednatel  
zhotovitel