

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KASCH - interiér s.r.o.

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

jednající: Zbyněk Klapuch, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/059 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 8.8.2022, 001/OVZ/22/059 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**FN Ostrava – rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu Vyšetřovacího komplementu – dodávka a montáž interiéru 1. NP**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací, méněprací se dosavadní **příloha č. 2 Cenová tabulka doplňuje novou Cenovou tabulkou** jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Příloha č.1**“).
3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 149.106,00 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 133.224,00 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.2**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Cenová tabulka a Příloha č. 2 – Změnový list.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.11.07
10:07:27 +01'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Zbyněk Klapuch
Digitálně podepsal
Zbyněk Klapuch
Datum: 2022.11.04
08:41:32 +01'00'

Zhotovitel
Zbyněk Klapuch
jednatel

PŘÍLOHA Č.1 K DODATKU KE SMLouvĚ O DíLO ev. č. 001/OVZ/22/059-OD, DNS-04/20-OVZ-12/22

Dodavatel:
KASCH - Interiér s.r.o.
 Adresa: J. Samáta 318/10, 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou
 IČ: 26831724
 DIČ: CZ26831724

Odběratel:
Fakultní nemocnice Ostrava
 Adresa: 17. listopadu 1790
 708 52 Ostrava - Poruba
 IČ: 00843989
 DIČ: CZ00843989

.FN Ostrava – rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu Vyšetřovacího komplementu - dodávka a montáž interiéru 1.NP
VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE - FNO ORIM 1,2, 1.NP

VÍCEPRÁCE - 1.NP		Množství	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena kus s DPH	Cena celkem s DPH
201	ZÁDOVÁ DESKA S VÝŘEZY PRO ZÁSUVKY A VYPÍNAČ, KOHOUTKOVÁ BATERIE					
202	ZÁDOVÁ DESKA S VÝŘEZY PRO ZÁSUVKY A VYPÍNAČ, KOHOUTKOVÁ BATERIE					
203	ZÁDOVÁ DESKA S VÝŘEZY PRO ZÁSUVKY A VYPÍNAČ, KOHOUTKOVÁ BATERIE					
204	ZÁDOVÁ DESKA S VÝŘEZY PRO ZÁSUVKY A VYPÍNAČ, KOHOUTKOVÁ BATERIE					
214,215,216	OBKLAD SLOUPU, DVEŘE PRO POTRUBNÍ POŠTU					
301	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK					
401	ÚPRAVA VÝROBKU (ZMĚNA MATERIÁLU)					
V07	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V09	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V12	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V14	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V16	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V26	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V37	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V38	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V40	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V41	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V42	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
V43	POLICE NA STŮL S 2KS KOVOVÝMA PRŮCHODKAMA PR 60 MM BROUŠENÁ OCEL					
235	KANCELÁŘSKÝ STŮL 4200x600x820					
LAV	TŘÍMÍSTNÁ LAVICE SKLOPNÁ DOPRAVA, MANIPULACE A MONTÁŽ					
CELKEM ZA VÍCEPRÁCE				149 106,00 Kč		180 418,26 Kč

MĚNĚPRÁCE		Množství	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena kus s DPH	Cena celkem s DPH
203	ZMĚNA VÝŠKY SESTAVY					
208	ZMĚNA TYPU SKŘÍNĚ					
230	ZMĚNA TYPU SKŘÍNĚ O 479 MM					
231	ZMĚNA VÝŠKY SESTAVY					
312	KOVOVÝ REGÁL					
402	KONFERENČNÍ ŽIDLE					
403	KONFERENČNÍ ŽIDLE ČALOUNĚNÁ					
CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE				-133 224,00 Kč		-161 201,04 Kč

Podpis:
 Jméno a příjmení: Zbyněk Klapuch
 Funkce: jednatel společnosti

Podpis:
 Jméno a příjmení:
 Funkce:

Podpis:
 Jméno a příjmení:
 Funkce:

SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L ISTčíslo **SZL: 1**

Zhotovitel:

KASCH – interiér s.r.o.,
Jaromíra Šamala 318/10,
72525 Polanka nad Odrou

Investor:

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5,
708 00 Ostrava Poruba

Datum: 20.10.2022

Název akce: **FN Ostrava – rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu
Vyšetřovacího komplementu – dodávka a montáž interiéru 1.NP**

SOD 001/OVZ/22/059-OD ze dne 08.08.2022

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum: 20.10.2022

x

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Dílenská dokumentace a
rozpočty prací a dodávek

V průběhu zpracování dílenské dokumentace došlo k upřesnění požadavků ze strany objednatele a uživatele. Jedná se zejména o následující vícepráce:

- doplnění zádoových desek u kuchyňských linek včetně D+M vodovodní baterie (nebylo součástí stavby);
- doplnění obkladu, dveře pro potrubní poštu;
- D+M nástěnného věšáku do knihovny;
- výměna pístu u 13 ks židlí z důvodu zajištění většího rozsahu nastavení výšky sedadla;
- D + M nástavců na stoly k umístění monitorů PC;
- dodávka 1 ks kancelářský stůl – požadavek uživatele;
- dodávka 2ks 3-místné sklopné lavice – požadavek uživatele;

a méněpráce:

- úpravy rozměrů dle skutečnosti, neprovedené dodávky.

Termín:

Vícepráce nemají vliv na posun termínu.

Počet připojených listů specifikací:
1x rozpočet

Počet připojených výkresů: 0 ks

Cena méněprací bez DPH:
133 224,- KčCena víceprací bez DPH:
149 106,- KčVýsledná cena změny bez DPH:
15 882,- KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
nerrelevantní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Viz výše - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ

odstavec 4, § 222




odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222


odstavec 7, § 222

ANO


Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/708 52 Ostrava - Poruba




Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
Náměstek ředitele pro techniku a provoz

Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Ing. arch. Laura Dráxler
LT Projekt, a.s.

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Zbyněk Klapuch
KASCH-interiér s.r.o.

Příloha: položkový rozpočet

