

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Domašín - Zdislavice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1/2

Číslo ZBV:

12

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Sdružení SWIETELSKY - SILNICE GROUP**
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

Společník č. 1 - Správce

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599

Společník č. 2

SILNICE GROUP, a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č.12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	-354 201,69	0,00	-354 201,69

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	-354 201,69	0,00	-354 201,69

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Domašín - Zdíslavice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/2	Číslo ZBV: 2.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 506/00066001/2020 a zhotovitel č.: S21-053-0005 (2014010) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17. 4. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost SWIETLSKY - SILNICE GROUP

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor
	6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změny: Jednalo se o položky, které měly být zpracovány dle určení TDI na základě aktuální situace na stavbě. Všechny položky označené v tomto ZBV byly čerpány na základě doměření TDI. Vzhledem k rozsahu prací určených TDI, nebyly tyto položky dočerpány. Konkrétně se jedná o nevyčerpané položky obrub (bourání, skládkování, osazení nových obrub) a souvisejícího trativodu.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Popsaná změna byla nepředvídatelná. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-354 201,69	0,00	-354 201,69	354 201,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Ján Šugár	datum	pod
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Froněk	datum	pod
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	pod
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	pod
Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Merunka	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Ryppl	datum	podpis
				*Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	II/112 Domašín - Zdislavice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
59 046 097,62

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
Cena zahrnuje již schválené změny ze ZBV 2.

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-25 005,53	63 235,13	59 084 327,22	38 229,60

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-354 201,69	0,00	63 235,13	0,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-379 207,22	58 730 125,53	-315 972,09	-0,54%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Ján Šugár

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Milan Kodet

Supervize (Regionální dotační kancelář)

souhlasím

Zástupce Objednatele:

KSÚS

souhlasím Ing. Petr Nádvorník

Zaměstnanec KSÚS

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	260,820	149,040	-111,780	261,37	68 170,52	-29 215,94	0,00	38 954,58	-29 215,94	-43,00%
25	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M	1 050,000	690,000	-360,000	67,64	71 022,00	-24 350,40	0,00	46 671,60	-24 350,40	-34,00%
27	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	tkm	6 090,000	4 002,000	-2 088,000	10,89	66 320,10	-22 738,32	0,00	43 581,78	-22 738,32	-34,00%
56	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	3 857,000	3 672,000	-185,000	437,99	1 689 327,43	-81 028,15	0,00	1 608 299,28	-81 028,15	-5,00%
112	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	158,000	38,000	-120,000	434,43	68 639,94	-52 131,60	0,00	16 508,34	-52 131,60	-76,00%
114	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M	1 050,000	762,000	-288,000	502,56	527 688,00	-144 737,28	0,00	382 950,72	-144 737,28	-27,00%
Celkem								2 491 167,99	- 354 201,69	0,00	2 136 966,30	- 354 201,69	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ján Šugár

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Domašín - Zdislavice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	6	
08 Odsouhlasení změny TDI	1	
09 Odsouhlasení změny AD	2	
10 Oznámení zhotovitele o změně - ZBV 12	1	
11 Výzva KSÚS ke zpracování ZBV	1	
12 Zplnomocnění zhotovitele	1	
Počet listů celkem	12	

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 12													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3	T	255,461	255,461	0,000	261,37	66 769,84	0,00	0,00	66 769,84	0,00	0,00%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU cementová stabilizace - přepočtový koeficient 2,3 t/m3	T	248,630	248,630	0,000	304,93	75 814,75	0,00	0,00	75 814,75	0,00	0,00%
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen - přepočtový koeficient 2,6 t/m3	T	5,512	5,512	0,000	108,91	600,31	0,00	0,00	600,31	0,00	0,00%
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3	T	7 893,800	7 893,800	0,000	108,90	859 634,82	0,00	0,00	859 634,82	0,00	0,00%
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3	T	744,075	744,075	0,000	108,90	81 029,77	0,00	0,00	81 029,77	0,00	0,00%
6	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	20,160	20,160	0,000	527,03	10 624,92	0,00	0,00	10 624,92	0,00	0,00%
7	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	260,820	260,820	-111,780	261,37	68 170,52	-29 215,94	0,00	38 954,58	-29 215,94	-42,86%
ZBV 12 (nedočerpané položky)				-111,780									
8	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	124,000	124,000	0,000	304,93	37 811,32	0,00	0,00	37 811,32	0,00	0,00%
9	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	12 737,520	12 737,520	0,000	108,90	1 387 115,93	0,00	0,00	1 387 115,93	0,00	0,00%
10	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ostatní směsný stavební odpad - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek.	T	2 227,453	2 227,453	0,000	609,87	1 358 456,76	0,00	0,00	1 358 456,76	0,00	0,00%
11	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) nebezpečný odpad - přepočtový koeficient 2,4t/m3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek.	T	1 423,760	1 423,760	0,000	3 760,21	5 353 636,59	0,00	0,00	5 353 636,59	0,00	0,00%
1 Zemní práce													
12	112224	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM v km 22,220: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1,000	0,000	2 832,40	2 832,40	0,00	0,00	2 832,40	0,00	0,00%
13	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1,000	1,000	0,000	1 358,58	1 358,58	0,00	0,00	1 358,58	0,00	0,00%
14	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stmelené vrstvy na skládku	M3	1 160,132	1 160,132	0,000	955,14	1 108 088,48	0,00	0,00	1 108 088,48	0,00	0,00%
15	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stmelené vrstvy na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	8,400	8,400	0,000	1 123,34	9 436,06	0,00	0,00	9 436,06	0,00	0,00%
16	113138B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA na skládku nebezpečného odpadu	tkm	27 843,168	27 843,168	0,000	10,50	292 353,26	0,00	0,00	292 353,26	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 12														
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101.1/2						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	6,300	6,300	0,000	1 725,28	10 869,26	0,00	0,00	10 869,26	0,00	0,00%	
18	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	2,120	2,120	0,000	892,04	1 891,12	0,00	0,00	1 891,12	0,00	0,00%	
19	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	3,720	3,720	0,000	1 627,29	6 053,52	0,00	0,00	6 053,52	0,00	0,00%	
20	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	8,400	8,400	0,000	1 627,29	13 669,24	0,00	0,00	13 669,24	0,00	0,00%	
21	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	3 946,900	3 946,900	0,000	665,82	2 627 924,96	0,00	0,00	2 627 924,96	0,00	0,00%	
22	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	62,000	62,000	0,000	665,82	41 280,84	0,00	0,00	41 280,84	0,00	0,00%	
23	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	108,100	108,100	0,000	1 029,92	111 334,35	0,00	0,00	111 334,35	0,00	0,00%	
24	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	865,500	865,500	0,000	67,64	58 542,42	0,00	0,00	58 542,42	0,00	0,00%	
25	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M	1 050,000	1 050,000	-360,000	67,64	71 022,00	-24 350,40	0,00	46 671,60	-24 350,40	-34,29%	
ZBV 12 (nedočerpané položky)				-360,000										
26	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku	tkm	4 846,020	4 846,020		10,89	52 773,16	0,00	0,00	52 773,16	0,00	0,00%	
27	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	tkm	6 090,000	6 090,000	-2 088,000	10,89	66 320,10	-22 738,32	0,00	43 581,78	-22 738,32	-34,29%	
ZBV 12 (nedočerpané položky)				-2 088,000										
28	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY povinný odkup zhotovitelem dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI	M3	3 612,072	3 612,072	0,000	718,65	2 595 815,54	0,00	0,00	2 595 815,54	0,00	0,00%	
29	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI	tkm	60 682,810	60 682,810	0,000	10,50	637 169,51	0,00	0,00	637 169,51	0,00	0,00%	
30	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	152,200	152,200	0,000	610,48	92 915,06	0,00	0,00	92 915,06	0,00	0,00%	
31	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	6 368,760	6 368,760	0,000	610,48	3 888 000,60	0,00	0,00	3 888 000,60	0,00	0,00%	
32	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - ornice včetně dovozu a nákupu ornice	M3	203,850	203,850	0,000	1 025,96	209 141,95	0,00	0,00	209 141,95	0,00	0,00%	
33	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - ornice včetně dovozu a nákupu ornice Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	31,500	31,500	0,000	1 025,96	32 317,74	0,00	0,00	32 317,74	0,00	0,00%	
34	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	826,500	826,500	0,000	125,17	103 453,01	0,00	0,00	103 453,01	0,00	0,00%	
35	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	31,000	31,000	0,000	691,95	21 450,45	0,00	0,00	21 450,45	0,00	0,00%	
36	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	12,500	12,500	0,000	152,47	1 905,88	0,00	0,00	1 905,88	0,00	0,00%	

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 12

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								SO 101.1/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	29,000	29,000	0,000	272,26	7 895,54	0,00	0,00	7 895,54	0,00	0,00%
38	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	46,000	46,000	0,000	348,50	16 031,00	0,00	0,00	16 031,00	0,00	0,00%
39	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	10,000	10,000	0,000	457,40	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00%
40	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	152,200	152,200	0,000	9,71	1 477,86	0,00	0,00	1 477,86	0,00	0,00%
41	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	6 368,760	6 368,760	0,000	9,71	61 840,66	0,00	0,00	61 840,66	0,00	0,00%
42	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000	40,000	0,000	805,86	32 234,40	0,00	0,00	32 234,40	0,00	0,00%
43	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný pro AZ Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	6 368,760	6 368,760	0,000	805,86	5 132 328,93	0,00	0,00	5 132 328,93	0,00	0,00%
44	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	165,200	165,200	0,000	876,19	144 746,59	0,00	0,00	144 746,59	0,00	0,00%
45	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	126,000	126,000	0,000	876,19	110 399,94	0,00	0,00	110 399,94	0,00	0,00%
46	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	52,200	52,200	0,000	932,41	48 671,80	0,00	0,00	48 671,80	0,00	0,00%
47	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,058	17,058	0,000	946,38	16 143,35	0,00	0,00	16 143,35	0,00	0,00%
48	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	42 143,400	42 143,400	0,000	12,06	508 249,40	0,00	0,00	508 249,40	0,00	0,00%
49	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M2	315,000	315,000	0,000	12,06	3 798,90	0,00	0,00	3 798,90	0,00	0,00%
50	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	897,000	897,000	0,000	63,00	56 511,00	0,00	0,00	56 511,00	0,00	0,00%
51	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	462,000	462,000	0,000	44,74	20 669,88	0,00	0,00	20 669,88	0,00	0,00%
52	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M včetně založení trávníku ručním výsevem, ošetřování trávníku a chemického odplevelení Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M2	210,000	210,000	0,000	44,74	9 395,40	0,00	0,00	9 395,40	0,00	0,00%
53	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 359,000	1 359,000	0,000	22,36	30 387,24	0,00	0,00	30 387,24	0,00	0,00%
54	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků	M2	4 077,000	4 077,000	0,000	10,98	44 765,46	0,00	0,00	44 765,46	0,00	0,00%
55	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ 1,5x	M2	2 038,500	2 038,500	0,000	3,75	7 644,38	0,00	0,00	7 644,38	0,00	0,00%
2 Základy													
56	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	3 857,000	3 857,000	-185,000	437,99	1 689 327,43	-81 028,15	0,00	1 608 299,28	-81 028,15	-4,80%
				ZBV 12 (nedočerpané položky)									
				-185,000									
4 Vodorovné konstrukce													
57	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,600	3,600	0,000	1 152,64	4 149,50	0,00	0,00	4 149,50	0,00	0,00%
5 Komunikace													
58	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32	M3	4 960,025	4 960,025	0,000	850,08	4 216 418,05	0,00	0,00	4 216 418,05	0,00	0,00%
59	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDb 0/32	M2	1 229,700	1 229,700	0,000	193,80	238 315,86	0,00	0,00	238 315,86	0,00	0,00%
60	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R - mat. tl. 60 mm	M3	63,468	63,468	0,000	996,19	63 226,19	0,00	0,00	63 226,19	0,00	0,00%
61	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	614,000	614,000	0,000	132,42	81 305,88	0,00	0,00	81 305,88	0,00	0,00%
62	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2	M2	22 853,000	22 853,000	0,000	15,90	363 362,70	0,00	0,00	363 362,70	0,00	0,00%
63	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS, 0,35 kg/m2	M2	1 057,800	1 057,800	0,000	11,44	12 101,23	0,00	0,00	12 101,23	0,00	0,00%
64	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2	M2	40 108,300	40 108,300	0,000	12,20	489 321,26	0,00	0,00	489 321,26	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 12

Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRAČÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								SO 101.1/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2	M2	4 221,300	4 221,300	0,000	15,90	67 118,67	0,00	0,00	67 118,67	0,00	0,00%
66	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8 CH	M2	1 057,800	1 057,800	0,000	359,27	380 035,81	0,00	0,00	380 035,81	0,00	0,00%
67	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8 CH - včetně podkladních vrstev z R-mat a ŠD, včetně infiltrač. a spojovacího postřiku. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M2	210,000	210,000	0,000	419,39	88 071,90	0,00	0,00	88 071,90	0,00	0,00%
68	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 25/55 - 60	M2	4 221,300	4 221,300	0,000	278,70	1 176 476,31	0,00	0,00	1 176 476,31	0,00	0,00%
69	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60	M2	4 221,300	4 221,300	0,000	372,10	1 570 745,73	0,00	0,00	1 570 745,73	0,00	0,00%
70	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60	M2	17 840,500	17 840,500	0,000	352,50	6 288 776,25	0,00	0,00	6 288 776,25	0,00	0,00%
71	5,74E+60	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22+ 50/70	M2	2 110,700	2 110,700	0,000	350,20	739 167,14	0,00	0,00	739 167,14	0,00	0,00%
72	5,74E+90	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+ 50/70	M2	18 046,500	18 046,500	0,000	396,40	7 153 632,60	0,00	0,00	7 153 632,60	0,00	0,00%
73	574J32	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM SMA 8S NH PMB 40/100-65 (asfaltový koberec mastixový nízkohlučný) - vč. kompletní úpravy spar a spojů (frézování drážek, zálivka, napojení na všechny konstrukce)	M2	17 657,000	17 657,000	0,000	190,90	3 370 721,30	0,00	0,00	3 370 721,30	0,00	0,00%
74	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	21 795,200	21 795,200	0,000	8,71	189 836,19	0,00	0,00	189 836,19	0,00	0,00%
75	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenná kostka 80/80/80 mm	M2	23,500	23,500	0,000	1 649,98	38 774,53	0,00	0,00	38 774,53	0,00	0,00%
76	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	87,400	87,400	0,000	464,48	40 595,55	0,00	0,00	40 595,55	0,00	0,00%
77	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,500	1,500	0,000	702,95	1 054,43	0,00	0,00	1 054,43	0,00	0,00%
78	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM beton. dlažba tl. 80 mm včetně podkladu z DK a ŠD. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M2	105,000	105,000	0,000	702,95	73 809,75	0,00	0,00	73 809,75	0,00	0,00%
79	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,500	59,500	0,000	772,46	45 961,37	0,00	0,00	45 961,37	0,00	0,00%
7 Přidružená stavební výroba													
80	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ popová fólie vč. zalištování přesahů	M2	125,000	125,000	0,000	274,50	34 312,50	0,00	0,00	34 312,50	0,00	0,00%
8 Potrubí													
81	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	30,000	30,000	0,000	583,38	17 501,40	0,00	0,00	17 501,40	0,00	0,00%
82	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	27,000	27,000	0,000	7 553,71	203 950,17	0,00	0,00	203 950,17	0,00	0,00%
83	89742	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	13 113,36	26 226,72	0,00	0,00	26 226,72	0,00	0,00%
nové UV v úseku 1: 2=2,000 [A] položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce													
84	897544	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	1,000	0,000	5 816,10	5 816,10	0,00	0,00	5 816,10	0,00	0,00%
85	899111	POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ výměna poklopů stáv. šachet	KUS	3,000	3,000	0,000	4 231,65	12 694,95	0,00	0,00	12 694,95	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 12													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101.1/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ výměna poklopů stáv. Šachet	KUS	10,000	10,000	0,000	4 574,00	45 740,00	0,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 12													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	35,000	35,000	0,000	2 121,21	74 242,35	0,00	0,00	74 242,35	0,00	0,00%
88	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	15,000	15,000	0,000	2 088,36	31 325,40	0,00	0,00	31 325,40	0,00	0,00%
89	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	60,000	60,000	0,000	1 127,30	67 638,00	0,00	0,00	67 638,00	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce													
90	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2	M	80,000	80,000	0,000	903,91	72 312,80	0,00	0,00	72 312,80	0,00	0,00%
91	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	80,000	80,000	0,000	164,70	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00%
92	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	3 406,76	10 220,28	0,00	0,00	10 220,28	0,00	0,00%
93	912153	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	3,000	3,000	0,000	658,79	1 976,37	0,00	0,00	1 976,37	0,00	0,00%
94	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	31,000	31,000	0,000	333,90	10 350,90	0,00	0,00	10 350,90	0,00	0,00%
95	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené	KUS	2,000	4,000	2,000	333,90	667,80	0,00	667,80	1 335,60	667,80	100,00%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ nové směrové červené sloupky Z11g: 2,000 ks				2,000									
96	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000	6,000	0,000	372,95	2 237,70	0,00	0,00	2 237,70	0,00	0,00%
97	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI případně odpuzovače	KUS	33,000	33,000	0,000	417,76	13 786,08	0,00	0,00	13 786,08	0,00	0,00%
položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů													
98	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	2,000	1,000	16 544,47	16 544,47	0,00	16 544,47	33 088,94	16 544,47	100,00%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ výměna zrcadla: 1,000 ks				1,000									
99	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRANĚNÍ odstraněné zrcadlo bude předáno správci komunikace	KUS	1,000	2,000	1,000	272,26	272,26	0,00	272,26	544,52	272,26	100,00%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ odstranění stávajícího dopravního zrcadla: 1,000 ks				1,000									
100	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	76,000	80,000	4,000	1 404,87	106 770,12	0,00	5 619,48	112 389,60	5 619,48	5,26%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ nové dopravní značky: 4,000 ks				4,000									
101	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace	KUS	70,000	69,000	-1,000	131,76	9 223,20	-131,76	0,00	9 091,44	-131,76	-1,43%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ odstranění stávajících dopravních značek: -1,000 ks				-1,000									
102	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	3 877,01	7 754,02	0,00	0,00	7 754,02	0,00	0,00%
103	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace	KUS	2,000	1,000	-1,000	219,60	439,20	-219,60	0,00	219,60	-219,60	-50,00%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ odstranění stávajících dopravních značek: -1,000 ks				-1,000									
104	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	58,000	66,000	8,000	2 646,39	153 490,62	0,00	21 171,12	174 661,74	21 171,12	13,79%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ nové sloupky dopravních značek: 8,000 ks				8,000									

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 12													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101.1/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstraněné sloupky budou předány správci komunikace	KUS	50,000	42,000	-8,000	384,30	19 215,00	-3 074,40	0,00	16 140,60	-3 074,40	-16,00%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ				-8,000									
odstranění stávajících sloupků dopravních značek: -8,000 ks													
106	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	1 060,11	4 240,44	0,00	0,00	4 240,44	0,00	0,00%
107	914A23	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace	KUS	4,000	4,000	0,000	108,91	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	0,00%
108	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 420,267	1 354,092	-66,175	87,84	124 756,25	-5 812,81	0,00	118 943,44	-5 812,81	-4,66%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ				-66,175									
V4/0,125: -529,4*0,125= -66,175 m2													
109	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	15,000	10,500	-4,500	329,40	4 941,00	-1 482,30	0,00	3 458,70	-1 482,30	-30,00%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ				-4,500									
odstranění stávajícího přechodu: -3,0*0,5*3,0= -4,500 m2													
110	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 255,767	1 227,428	-28,339	310,38	389 764,96	-8 795,86	0,00	380 969,10	-8 795,86	-2,26%
ZBV 2 (DZ2) - Trvalé DZ				-28,339									
vodorovné dopravní značení v plastu: -226,712*0,125= -28,339 m2													
111	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	48,000	42,000	-6,000	914,80	43 910,40	-5 488,80	0,00	38 421,60	-5 488,80	-12,50%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ				-6,000									
písmena BUS: -6,000 ks													
112	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	158,000	158,000	-120,000	434,43	68 639,94	-52 131,60	0,00	16 508,34	-52 131,60	-75,95%
ZBV 12 (nedočerpané položky)				-120,000									
113	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	875,500	875,500	0,000	502,56	439 991,28	0,00	0,00	439 991,28	0,00	0,00%
114	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 050,000	1 050,000	-288,000	502,56	527 688,00	-144 737,28	0,00	382 950,72	-144 737,28	-27,43%
Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.													
ZBV 12 (nedočerpané položky)				-288,000									
115	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	731,000	731,000	0,000	38,12	27 865,72	0,00	0,00	27 865,72	0,00	0,00%
116	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	3 820,000	3 820,000	0,000	45,74	174 726,80	0,00	0,00	174 726,80	0,00	0,00%
117	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	731,000	731,000	0,000	42,47	31 045,57	0,00	0,00	31 045,57	0,00	0,00%
118	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	3 880,000	3 880,000	0,000	51,19	198 617,20	0,00	0,00	198 617,20	0,00	0,00%
119	93544	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	2,000	2,000	0,000	4 859,10	9 718,20	0,00	0,00	9 718,20	0,00	0,00%
120	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	29,000	29,000	0,000	1 524,67	44 215,43	0,00	0,00	44 215,43	0,00	0,00%
Nové položky													
121	914331	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	8,000	8,000	2 370,00	0,00	0,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	100,00%
ZBV 2 (DZ1) - Trvalé DZ				8,000									
nové dopravní značky zmenšené velikosti: 8,000 ks													
		Celkem						59 046 097,62	- 379 207,22	63 235,13	58 730 125,53	- 315 972,09	-0,54%

Stanovisko TDI k ZBV č.12

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
7	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	260,820	149,040	-111,780
25	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M	1 050,000	690,000	-360,000
27	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	tkm	6 090,000	4 002,000	-2 088,000
56	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	3 857,000	3 672,000	-185,000
112	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	158,000	38,000	-120,000
114	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M	1 050,000	762,000	-288,000

Vyjádření TDI:

Souhlasím s provedením změn výše daných položek v uvedeném množství

Ing. Milan Kodet

NAŠE ZNAČKA: KV-Bx-0004-2022

VYŘIZUJE: Ing. Miriam Brxová

TEL :

EMAIL:

DATUM: 15.8.2022

Středočeský kraj

**Zborovská 11,
150 21 Praha 5**

Věc: Vyjádření Autorského dozoru

Akce: "II/112 Domašín - Zdislavice"

SO: SO 101.1, SO 101.2, SO 101.4, SO 101.6

Na základě předložené Změny během výstavby č. 9, 10, 11, 12 Vám sdělujeme následující:

Autorský dozor prostudoval Změnu stavby během výstavby včetně příloh. Na základě uvedených skutečností bere na vědomí zhotovitelem navrženou změnu a nemá výhrady k předložené změně.

Jedná se o upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací. Rozsah prací byl během realizace stavby odsouhlasen TDI.

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zemní práce, není možná přesná kontrola ze strany AD.

K samotné jednotkové ceně a cenovému dopadu se AD nevyjadřuje.

S pozdravem



autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-116-5

a. a.

Stanovisko TDI k ZBV č.12

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
7	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m ³ Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	T	260,820	149,040	-111,780
25	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M	1 050,000	690,000	-360,000
27	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	tkm	6 090,000	4 002,000	-2 088,000
56	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	3 857,000	3 672,000	-185,000
112	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	158,000	38,000	-120,000
114	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M	1 050,000	762,000	-288,000

Vyjádření TDI:

Souhlasím s provedením změn výše daných položek v uvedeném množství

Ing. Milan Kodet

ZA

AD

B1

Vyjádřím viz přílohu.



Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	E:	T:	Dne:
	LL/27/05/2021-1	Lukáš Lála			27. 5. 2021

Oznámení události/okolnosti na Díle/stavbě: „II/112 Domašín - Zdislavice“ s dopadem na cenu provádění Díla a žádost o stanovisko objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – SILNICE GROUP (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „II/112 Domašín - Zdislavice“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. 506/00066001/2020, Vás informujeme, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených událostí/okolností, které mohou vést ke změně ceny Díla.

V zadávací dokumentaci stavby (PDPS) byla předpokládána výměna stávajících obrub (bourání, vč. odvozu a poplatku za skládku a položení nových obrub). Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace obrub byl posouzen jejich aktuální stav. Bylo zjištěno, že u části obrub na stavebním objektu SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1, by jejich výměna byla zbytečná - nevhodná.

Navrhujeme objednateli neprovádět výměnu stávajících obrub, u kterých vyhodnotí TDS jejich kvalitu jako vyhovující.

V důsledku výše uvedených skutečností, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat a které s nejvyšší pravděpodobností povedou ke změně ceny prováděného Díla, zdvořile žádáme objednatele o stanovisko k dalšímu postupu prací a o vydání pokynu k zahájení procesování ZBV

S poz
Spole

SKY – SILNICE GROUP

Ing. Richard Fraňe
Ředitel oblasti Praha
SWIETELSKY stavební s.r.o.

00

Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP

**Zastoupena správcem společnosti,
společností SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: 48035599

Lukáš Lála

Váš dopis zn. / ze dne
27. 5. 2021

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník, ?

Říčany
31. 5. 2021

Věc: Souhlasné stanovisko k provedení změn SO 101.2, 101.4 a 101.6 – II/112 Domašín - Zdislavice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Domašín - Zdislavice“ **souhlasí** s provedením dodavatelem navržených změn stavby. Jmenovitě se jedná o ponechání části stávajících obrub, jejichž kvalita bude vyhodnocena jako vyhovující, v místě SO 101.1 namísto jejich navržené výměny. Toto řešení přinese finanční úsporu.

Žádáme zhotovitele o neprodlené zprocesování ZBV, jež se k této změně vztahuje. Veškeré skutečnosti, kterých se tato změna týká, budou řádně zdokumentovány, zaznamenány a podloženy.



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsaná: v OR Krajského soudu v Č. Budějovicích pod sp. zn. C 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

jakožto zřizovatel **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „OZ DS STŘED“)

uděluje tímto

panu Ing. Janu Merunkovi, nar. 2. 2. 1981, bytem Na Fialce I č.p. 1516/33, Praha 6

plnou moc

ke všem jednáním za OZ DS STŘED se všemi soukromými fyzickými i právnickými osobami, s bankami, s orgány veřejné správy, státní správy a samosprávy ve všech věcech, k uplatňování žádostí a nároků ve věcech soukromoprávních i veřejnoprávních, k uzavírání smluv, uplatnění všech práv, k plnění povinností, k přijímání všech potvrzení, listin a dokumentů obecně, k podepisování za OZ DS STŘED, k přebírání listovních zásilek (a to i doporučených) určených OZ DS STŘED, stejně jako ke všem jednáním s tím spojených a souvisejících.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do zápisu zmocněnce jako vedoucího OZ DS STŘED do obchodního rejstříku.

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. Jiří Kozel
jednatel

.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel

Přijímám zmocnění v celém rozsahu:

.....
Ing. Jan Merunka