

Dodatek č. 1/2022

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002933 ze dne 11.5.2017
„I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka, PDPS, AD“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Linio Plan, s.r.o.

se sídlem:

Sochorova 23, 616 00 Brno

IČO:

27738809

DIČ:

CZ27738809

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650

právní forma:

společnost s ručením omezeným

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1/2022:

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.05.2017 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-002933, jejímž předmětem je zajištění dokumentace PDPS a výkon autorského dozoru při realizaci stavby "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka" (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany shodně respektují skutečnost, že u stavby „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“, realizované třetí osobou na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce, evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-000103 a na profilu zadavatele pod číslem VZ0106845 (dále jen „Stavba“), dochází v důsledku objektivních příčin nezávislých na smluvních stranách k prodlužování doby pro uvedení stavby do provozu.
3. Smluvní strany současně shodně konstatují, že s ohledem na komplikovanost probíhajících prací na Stavbě, mj. podmíněných probíhajícími terénními pracemi záchranného archeologického výzkumu, je objektivně potřeba zajistit účast autorského dozoru na Stavbě a kontrolních dnech Stavby i v průběhu prodloužené doby provádění stavebních prací.
4. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto dodatku konstatují, že je nezbytné upravit rozsah výkonu autorského dozoru, a to takovým způsobem, aby pokrýval celou dobu provádění stavebních prací na Stavbě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že úprava rozsahu dílčího plnění Smlouvy, spočívající v rozšíření rozsahu autorského dozoru na Stavbě a s ní související úprava finančního plnění jsou nepodstatnými změnami Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku číslo IV Cena za poskytování služeb, odst. 4.1, jenž nově zní:

4.1 *Cena Služeb*

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

<i>Celková cena Služeb bez DPH</i>	<i>DPH v zákonné výši</i>	<i>Celková cena Služeb včetně DPH</i>
783 250,-	164 483,-	947 733,-

Bez ohledu na výše uvedenou nabídkovou cenu Poskytovatele se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli za skutečně řádně poskytnuté Služby cenu stanovenou dle přílohy č. 2 Smlouvy. V uvedené příloze č. 2 Smlouvy jsou obsaženy jednotkové ceny (bez DPH a včetně DPH) za poskytnutí jednotlivých dílčích Služeb Poskytovatelem Objednateli. Souhrn cen v příloze č. 2 Smlouvy musí být roven výše uvedené nabídkové ceně Poskytovatele (dále jen „Cena Služeb“).

V případě, že si Objednatel ve čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

Článek 3.

Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 Smlouvy – oceněný Soupis služeb.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 27-10-2022

Linio Plan, s.r.o.

Datum: 10-10-2022

Oceněný Soupis služeb

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
Projektová dokumentace PDPS				
Výkaz výměr, rozpočet				
Projednání připomínek k dokumentaci				
Zpracování připomínek do dokumentace a vydání čistopisu				
Výkon autorského dozoru při realizaci				
Výkon autorského dozoru při realizaci - vícepráce				
Celkem bez DPH				783 250 Kč
DPH 21 %				164 483 Kč
Celkem s DPH				947 733 Kč