

**Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2022**  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**Zhotovitel:** ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.  
Svojanov 146, 569 73 Svojanov  
**IČO:** 27497046  
**DIČ:** CZ27497046  
**Zastoupený:** Josefem Šudomou, jednatelem  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

*dále jen zhotovitel - na straně jedné*

**Objednatel:** Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
**IČO:** 00277177  
**DIČ:** CZ00277177  
**Zastoupený:** Jaroslavem Martinů, starostou města  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

*dále jen objednatel – na straně druhé*

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 20.7.2022.

**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu pozdního dodání 24 ks lineárních svítidel pro nasvětlení mostku od výrobce. Jedná se o překážku, která není na straně zhotovitele. Bez dodávky a montáže těchto svítidel nelze řádně dokončit dílo v řádném termínu.

## Změna termínu dokončení díla

*Původní znění dle SoD:*

### IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 22.8.2022
- Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 15.11.2022

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

*Nové znění dle dodatku č.2:*

### IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 22.8.2022
- Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 9.12.2022

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

## III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

III.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 24.10.2022 usnesením č 360

V Poličce dne 31.10.2022

Josef Šudoma  
jednatel ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

**ELEKTRO  
ŠUDOMA**  
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.  
Svojanov 146, 569 73 Svojanov  
IČO: 27497046 DIČ: CZ27497046

Jaroslav Martinů  
starosta města Poličky

m ě s t o  
572 II POLIČKA