

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NAVR/085/2021

„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat: ve věcech technických

IČO : 70960399 DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**, pobočka Olomouc
číslo účtu: 4230410257/0100

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Kačírkova 982/4**, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa: **Holická 29**, 771 49 Olomouc
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643
Zastoupen:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

V souvislosti se změnou smluvní ceny rozhodných položek se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	32.826.640,27 Kč
Navýšení dle přílohy bez DPH	4.650.388,49
Nová cena díla bez DPH	37.477.028,76
DPH ve výši 21 %	7.870.176,04
Nová cena včetně DPH	45.347.204,80 Kč

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. 841/NAVR/085/2021 ze dne 31. 5. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.*
- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.*
- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.*
- Uvedený dodatek č. 3 je uzavřen dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.*
- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
- Tento dodatek č. 3 nabývá účinností dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*


Přílohy:

- soupisy víceprací

Za objednatele:
V Olomouci dne

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Za zhotovitele:
V Olomouci dne

Datum: 2022.11.04
12:38:32 +01'00'



Datum: 2022.11.04 11:44:56 +01'00'



STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025**VRSTVY AHV**

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

AHV ETAPA 1		SOD				DOD č.3	
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 101	Silnice III_4375 Loučka - Podhoří						
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 988,000	159,30	1 431 788,40	41,20	370 305,60
CELKEM					1 431 788,40 Kč		370 305,60 Kč

AHV ETAPA 2		SOD				DOD č.3	
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 102	Silnice III_4377 Podhoří Milenov + ZL.č. 3 Uprava křižovatky						
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 252,000	159,30	836 643,60	45,52	239 071,04
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	106,400	159,30	16 949,52	45,52	4 843,33
CELKEM					836 643,60 Kč		243 914,37 Kč

AHV ETAPA 3		SOD				DOD č.3	
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 101	Silnice III_4375 Loučka - Podhoří						
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 523,330	134,30	1 144 683,22	43,35	369 486,36
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 600,000	159,30	732 780,00	46,96	216 016,00
CELKEM					1 877 463,22 Kč		585 502,36 Kč

STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025**VRSTVY AHV**

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

AHV	ETAPA 4	SOD				DOD č.3	
SO 101	Silnice III_4375 Loučka - Podhoří						
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 888,000	134,30	522 158,40	46,03	178 964,64
SO 102	Silnice III_4377 Podhoří - Milenov						
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 335,000	134,30	716 490,50	46,03	245 570,05
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	250,000	159,30	39 825,00	51,80	12 950,00
574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,840	5 152,50	4 328,10	1 150,60	966,50
SO 202	Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří						
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	41,665	172,80	7 199,71	57,53	2 396,99
OBNOVA	Obnova užívaných komunikací						
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 400,000	177,50	248 500,00	57,53	80 542,00
				CELKEM	1 538 501,71 Kč		521 390,18 Kč

AHV	ETAPA 5	SOD				DOD č.3	
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 101	Silnice III_4375 Loučka - Podhoří						
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	410,000	159,30	65 313,00	43,65	17 896,50
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	993,670	134,30	133 449,88	40,27	40 015,09
574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	10,200	5 152,50	52 555,50	1 006,60	10 267,32
SO 201	Most přes potok Hlásenec na sil. III_4375						
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	35,750	172,80	6 177,60	50,33	1 799,30
				CELKEM	192 182,98 Kč		69 978,21 Kč
						CELKEM	1 791 090,72 Kč

Příloha č.: 2

STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

SROSM-A/2 - ETAPA I.				SOD	SOD	DOD č.3	DOD č.3
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 101	Silnice III_4375 Loučka - Podhoří						
567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	430,000	948,70	407 941,00	308,16	132 508,80
567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 940,000	151,80	1 357 092,00	55,47	495 901,80
CELKEM					1 765 033,00 Kč		628 410,60 Kč

SROSM-A/2 - ETAPA II.				SOD	SOD + ZL č.3	DOD č.3	DOD č.3
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 102	Silnice III_4377 Podhoří - Milenov						
567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	265,000	948,70	251 405,50	319,52	84 672,80
567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 128,000	151,80	778 430,40	57,52	294 962,56
CELKEM					1 029 835,90 Kč		379 635,36 Kč

SROSM-A/2 - ETAPA III.				SOD	SOD	DOD č.3	DOD č.3
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 101	Silnice III_4375 Loučka - Podhoří						
567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	250,000	948,70	237 175,00	361,79	90 447,50
567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 309,000	151,80	805 906,20	65,12	345 722,08
CELKEM					1 043 081,20 Kč		436 169,58 Kč
						CELKEM	1 444 215,54 Kč

Příloha č.: 3

STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

KAMENIVO		SOD				DOD č.3	
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3 975,000	452,60	1 799 085,00	108,00	429 300,00
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 417,000	462,00	654 654,00	108,00	153 036,00
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,000	452,60	4 073,40	108,00	972,00
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,000	452,60	3 620,80	108,00	864,00
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,000	462,00	3 696,00	108,00	864,00
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	6 550,000	104,80	686 440,00	27,65	181 107,50
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 070,000	106,60	220 662,00	27,65	57 235,50
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	78,400	106,60	220 662,00	27,65	2 167,76
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM	M2	255,000	89,10	22 720,50	27,65	7 050,75
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM	M2	68,000	90,50	22 720,50	27,65	1 880,20
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM	M2	18,000	104,80	28 381,50	27,65	497,70
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM	M2	16,000	104,80	28 381,50	27,65	442,40
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM	M2	16,000	106,60	28 381,50	27,65	442,40
563341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM	M2	255,000	111,30	28 381,50	27,65	7 050,75
563341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM	M2	68,000	113,10	28 381,50	27,65	1 880,20
56336.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300 MM	M2	170,000	197,90	88 656,19	41,47	7 049,90
56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	73,500	614,10	45 136,35	138,24	10 160,64
56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,880	614,10	88 656,19	138,24	398,13
56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,560	614,10	88 656,19	138,24	353,89
56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	142,100	623,90	88 656,19	138,24	19 643,90
56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,560	623,90	88 656,19	138,24	353,89
56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,336	623,90	88 656,19	138,24	1 981,81
CELKEM					3 914 034,24 Kč		884 733,33 Kč

STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025**BETONOVÉ SMĚSI**

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

BETONOVÉ SMĚSI				SOD	SOD	DOD č.3	
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CC	JC	CC
Příčný propustek č. 101.01				59 724,51 Kč		4 820,60 Kč	
333314	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,272	8 015,90	18 212,12	332,00	754,30
451112	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15)	M3	3,060	3 891,50	11 907,99	318,00	973,08
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,600	3 854,60	6 167,36	332,00	531,20
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	4,801	4 881,70	23 437,04	311,00	1 493,11
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	3,437	4 881,70	16 778,40	311,00	1 068,91
Příčný propustek č. 101.02				55 641,35 Kč		3 460,05 Kč	
333314	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,272	8 015,90	18 212,12	332,00	754,30
451112	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15)	M3	2,760	3 888,60	10 732,54	318,00	877,68
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,600	3 854,60	6 167,36	332,00	531,20
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	4,170	4 923,10	20 529,33	311,00	1 296,87
Podélné propustky 101				57 997,41 Kč		6 155,52 Kč	
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,500	3 854,60	13 491,10	332,00	1 162,00
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,500	3 854,60	13 491,10	332,00	1 162,00
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	9,520	3 257,90	31 015,21	311,00	2 960,72
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	2,800	3 257,90	9 122,12	311,00	870,80
Příčný propustek č. 102.01				66 017,76 Kč		4 495,64 Kč	
333314	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,196	8 159,90	17 919,14	332,00	729,07
451112	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15)	M3	2,760	3 839,60	10 597,30	318,00	877,68
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,000	3 854,60	7 709,20	332,00	664,00
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	7,154	4 164,40	29 792,12	311,00	2 224,89
Podélné propustky 102				74 622,98 Kč		9 187,00 Kč	
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,000	3 854,60	26 982,20	332,00	2 324,00
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,000	3 854,60	3 854,60	332,00	332,00
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	13,440	3 257,90	43 786,18	311,00	4 179,84
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	7,560	3 257,90	24 629,72	311,00	2 351,16

Příloha č.: 5.2

STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025

BETONOVÉ SMĚSI

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

SO 201 Most přes potok Hlásenec na sil. III_4375				1 240 747,31 Kč		59 445,18 Kč	
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,272	2 767,50	6 287,76	213,00	483,94
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,690	6 601,10	63 964,66	338,00	3 275,22
2723251	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,876	6 799,90	26 356,41	338,00	1 310,09
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,014	14 942,40	134 690,79	338,00	3 046,73
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	24,649	10 762,10	265 275,00	338,00	8 331,36
3333251	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	20,998	11 503,70	241 554,69	338,00	7 097,32
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	17,958	8 866,90	159 231,79	338,00	6 069,80
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,450	2 801,90	23 676,06	318,00	2 687,10
4513121	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6,923	2 801,90	19 397,55	318,00	2 201,51
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,505	3 442,70	8 623,96	332,00	831,66
4513141	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,485	3 676,40	5 459,45	332,00	493,02
4513142	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,484	3 286,90	21 312,26	332,00	2 152,69
451322	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15)	M3	5,394	4 125,10	22 250,79	318,00	1 715,29
45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	75,260	2 195,80	165 255,91	213,00	16 030,38
467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,524	6 466,50	16 321,45	332,00	837,97
4673141	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,678	7 039,50	61 088,78	332,00	2 881,10
SO 202 Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří				423 779,75 Kč		23 048,21 Kč	
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,278	2 767,50	6 304,37	213,00	485,21
213311	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,920	2 767,50	5 313,60	213,00	408,96
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,277	15 642,20	113 828,29	338,00	2 459,63
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,820	7 648,90	44 516,60	338,00	1 967,16
333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)	M3	3,312	8 288,70	27 452,17	277,00	917,42
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	15,758	6 106,30	96 223,08	338,00	5 326,20
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,890	2 801,90	2 493,69	318,00	283,02
4513121	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,750	2 801,90	2 101,43	318,00	238,50
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,096	4 065,90	390,33	332,00	31,87
4513141	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,647	3 442,70	5 670,13	332,00	546,80
4513142	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,480	3 286,90	11 438,41	332,00	1 155,36
45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	37,593	2 195,80	82 546,71	213,00	8 007,31
467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,693	6 466,10	10 947,11	332,00	562,08
4673141	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,984	7 335,60	14 553,83	332,00	658,69
				CELKEM	1 978 531,07 Kč		110 612,20 Kč

STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025**VÝZTUŽ**

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

VÝZTUŽ				SOD	SOD	DOD č.3	DOD č.3
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 101.1, 101.2, 102.1 Výztuž obetonování propustků 16,695 kg/m3							
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	KG	80,154	45,00	3 606,93	14,60	1 170,25
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	KG	57,382	45,00	2 582,19	14,60	837,78
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	KG	78,634	45,00	3 538,53	14,60	1 148,06
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	KG	158,938	45,00	7 152,21	14,60	2 320,49
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	KG	46,747	45,00	2 103,62	14,60	682,51
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	KG	119,437	45,00	5 374,67	14,60	1 743,78
899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	KG	126,215	45,00	5 679,68	14,60	1 842,74
SO 201 Most přes potok Hlásenec na sil. III_4375							
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	1,841	32 638,20	60 086,93	14 600,00	26 878,60
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,620	32 511,90	20 157,38	14 600,00	9 052,00
2723651	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	1,550	32 511,90	50 393,45	14 600,00	22 630,00
272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,398	37 356,70	14 867,97	14 600,00	5 810,80
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	180,000	139,80	25 164,00	14,60	2 628,00
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,623	32 511,90	52 766,81	14 600,00	23 695,80
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	4,930	32 511,90	160 283,67	14 600,00	71 978,00
3333651	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	2,940	32 511,90	95 584,99	14 600,00	42 924,00
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	3,951	32 511,90	128 454,52	14 600,00	57 684,60
SO 202 Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří							
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	138,000	139,80	19 292,40	14,60	2 014,80
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,310	32 511,90	42 590,59	14 600,00	19 126,00
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	1,048	32 511,90	34 072,47	14 600,00	15 300,80
3333651	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,596	32 511,90	19 377,09	14 600,00	8 701,60
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	3,467	32 511,90	112 718,76	14 600,00	50 618,20
				CELKEM	865 848,86 Kč		368 788,81 Kč

Příloha č. 6

STAVBA: III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025

ZÁDRŽNÝ SYSTÉM (SVODIDLA)

změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

AHV				SOD	SOD	DOD č.3	DOD č.3
KDV-č.	Stručný popis	MJ	SP-Množství	JC	CČ	JC	CČ
SO 102 Silnice III/4377 Podhoří - Milenov + ZL č. 7							
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,000	1 231,80	68 980,80	196,71	11 015,76
SO 201 Most přes potok Hlášenec na sil. III/4375 + ZL č. 7							
9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	136,000	1 231,80	167 524,80	196,71	26 752,56
9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,800	5 378,00	154 886,40	196,71	5 665,25
9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,200	5 378,00	17 209,60	196,71	629,47
SO 202 Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří + ZL č. 7							
9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	23,000	5 378,00	123 694,00	196,71	4 524,33
911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	M	12,000	4 460,00	53 520,00	196,71	2 360,52
CELKEM					585 815,60 Kč		50 947,89 Kč