

Změnový list č. 1 ze dne 31.10.2022

Název stavby:	Oprava pěší komunikace - ul. Okružní v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	2 022 237		
Název části stavby (PS, SO):	ul. Okružní		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	Stavební společnost BRABEC s.r.o.		
Dělnická 164	Svinčice 26		
434 01 Most	434 01 Lužice		
IČO: 64052265	IČO: 06182381		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Dle projektové dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u> 1. Výměry dle skutečného provedení stavby. 2. Navýšení výměry závážky ornice, vybourání nekvalitních podkladních betonů.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Vzhledem k nekvalitnímu podloží došlo k vybourání betonů. Úprava nivelety si vyžádala větší zemní práce, zejména navážku ornice.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 654 277,84 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	150 704,48 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 804 982,32 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2022
Nový termín dokončení díla:	07.11.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Rostislav Brabec

Datum: 8.11.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Rostislav Brabec

Datum: 8.11.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 8.11.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

8.11.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-08-16-B
Stavba: OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:
DIČ:

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 704,48
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	150 704,48	31 647,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			182 352,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-08-16-B

Stavba: OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Místo: **MOST**

Datum:

3. 11. 2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: DLE VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 704,48	182 352,42
02	VÍCEPRÁCE DLAŽBY	262 587,40	317 730,75
03	VÍCEPRÁCE - ZELENĚ	122 790,40	148 576,38
04	MÉNĚPRÁCE	-234 673,32	-283 954,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt:

02 - VÍCEPRÁCE DLAŽBY

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2022

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

262 587,40

DPH základní
snížená

Základ daně
262 587,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 143,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

317 730,75

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ
Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE DLAŽBY

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: 3. 11. 2022
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: ING. VLADIMÍR
PLHÁK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 262 587,40

HSV - Práce a dodávky HSV 262 587,40

1 - Zemní práce	51 107,00
5 - Komunikace	81 225,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	56 750,00
997 - Přesun sutě	73 088,44
998 - Přesun hmot	416,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt:

02 - VÍCEPRÁCE DLAŽBY

Místo:

MOST

Datum:

3. 11. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							262 587,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				262 587,40
D	1		Zemní práce				51 107,00
15	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	335,000	136,00	45 560,00
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	43,000	129,00	5 547,00
D	5		Komunikace				81 225,00
6	M	59245212	dlážba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	80,000	285,00	22 800,00
7	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	285,000	205,00	58 425,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				56 750,00
8	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	45,000	150,00	6 750,00
9	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	250,000	200,00	50 000,00
D	997		Přesun sutě				73 088,44
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	108,875	190,00	20 686,25
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 484,375	3,50	19 195,31
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	108,875	55,00	5 988,13
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	108,875	250,00	27 218,75
D	998		Přesun hmot				416,96
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,913	35,00	416,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE - ZELENĚ

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

ING.VLADIMÍR PLHÁK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 790,40

DPH základní
snížená

Základ daně

122 790,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 785,98


0,00

Cena s DPH

v CZK

148 576,38

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt: **03 - VÍCEPRÁCE - ZELEŇ**

Místo: MOST

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 790,40

HSV - Práce a dodávky HSV

122 790,40

1 - Zemní práce

122 790,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE - ZELENĚ

Místo:

MOST

Datum:

3. 11. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 790,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 790,40
D	1		Zemní práce				122 790,40
1	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	335,000	85,00	28 475,00
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,735	640,00	5 590,40
3	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	335,000	35,00	11 725,00
4	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	220,000	350,00	77 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt:

04 - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-234 673,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-234 673,32	21,00%	-49 281,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-283 954,72

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt: 04 - MĚNĚPRÁCE

Místo: MOST

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-234 673,32

HSV - Práce a dodávky HSV

-234 673,32

1 - Zemní práce	-85 425,00
5 - Komunikace	-128 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-16 000,00
998 - Přesun hmot	-4 998,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PĚŠÍ KOMUNIKACE - UL. OKRUŽNÍ V MOSTĚ

Objekt:

04 - MĚNĚPRÁCE

Místo:

MOST

Datum:

3. 11. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-234 673,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-234 673,32
D	1		Zemní práce				-85 425,00
1	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-8,375	640,00	-5 360,00
15	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	-335,000	85,00	-28 475,00
16	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-335,000	35,00	-11 725,00
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-113,900	350,00	-39 865,00
D	5		Komunikace				-128 250,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-50,000	130,00	-6 500,00
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-50,000	300,00	-15 000,00
4	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-50,000	35,00	-1 750,00
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-50,000	450,00	-22 500,00
6	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pí přes 300 m2	m2	-275,000	300,00	-82 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-16 000,00
7	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-51,000	250,00	-12 750,00
8	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-50,000	65,00	-3 250,00
D	998		Přesun hmot				-4 998,32
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-142,809	35,00	-4 998,32