





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-59992-27/ČJ-2022-1900VZ ze dne 12. 10. 2022

č. j. KRPK-59992-33/ČJ-2022-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Zastoupený: 
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

Radek Tírala

Sídlo: Vrchlického 95, 356 01 Sokolov
Zastoupený: **Radek Tírala**
IČO: 61766453
DIČ: 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

Datová schránka: mx6hu35

*Společnost zapsána u Okresního úřadu Sokolov Okresní živnostenský úřad č. j.:
ŽU/00/720/2000 ev č.: 340900-51843-00*

I.

Změna termínu dokončení díla


1. Na žádost Zhotovitele se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla se stanovuje nejpozději **do 10. 12. 2022**.
2. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení na adresu Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u (v případě elektronických faktur e- mail: [redacted] výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

II.



Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Přílohou Tohoto Dodatku č. 1 je Žádost Zhotovitele ze dne 31. 10. 2022 a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-89946-66/ČJ-2021-1900VO ze dne 3. 11. 2022.

V Sokolově dne



V Karlových Varech dne



Radek Tírala
IČ: 61766453
Vrchlického 95
356 01 Sokolov

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE
IČ: 72051612
Odbor veřejných zakázek
Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

Č. j. *KRPK-59992-27/ČJ-2022-1900VZ*

Žádost o změnu termínu dokončení - prodloužení

k VZ KŘP KvK – Policie P 2.0 – ÚO Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, rekonstrukce sociálního zařízení včetně vodovodní přípojky – realizace etapy č. 1 v části objektu „d“

Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení díla výše uvedené veřejné zakázky, který je dle smlouvy o dílo nejpozději do **18. 11. 2022** na nový termín dokončení díla nejpozději do **10. 12. 2022**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou především dlouhé lhůty dodání stavebního materiálu, jako jsou např. obklady, dlažby, materiál na výrobu šachty přečerpávací stanice a následně také dodržování technologických postupů při výstavbě.

S přátelským pozdravem

Radek Tírala

V Sokolově dne 31. 10. 2022



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
odbor specializovaných činností



Č. j. KRPK-89946-66/ČJ-2021-1900VO

Sokolov 3. listopadu 2022
Počet stran: 1

vlastní

Úřední záznam

Dle Smlouvy o dílo ČJ: KRPK-59992-27/ČJ-2022-1900VZ podepsané dne 12.10.2022 pro akci "KŘP KvK-Policie 2.0-ÚO Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, rekonstrukce sociálního zařízení včetně vodovodní přípojky-realizace etapy č.1 v části objektu "d" byl stanoven termín ukončení díla do 18.11.2022.

Dle sdělení zhotovitele-majitele firmy Radka Tiraly, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov, IČ 61766453, jsou dodací lhůty potřebného materiálu (obklady, dlažby, materiál na výrobu šachty přečerpávací stanice) v současné době abnormálně dlouhé, a proto žádá o prodloužení termínu plnění výše uvedené smlouvy o dílo do 10.12.2022.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu doručena 31.10.2022.

Vyjádření :

Souhlasím s prodloužením termínu dokončení díla do 10.12.2022.

