

Změnový list č.: 1

Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci ZZS JMK

Objednatel :	Jihomoravský kraj	Zhotovitel :	První KEY-STAV, a.s. 8. pěšího pluku 2173 738 01 Frýdek-Místek
Zástupce objednatle :	Ing. Pavel Vyhlídal	Zástupce zhotovitele :	Ing. Lukáš Katauer
TDI :	Ing. Martin Vinter	HVP :	Michal Hürka

Název : **Záměna střešní tepelné izolace, dle PBRs**

Změnový list z podnětu :	Investora	<input type="checkbox"/>
	Zhotovitele	<input checked="" type="checkbox"/>
Změnový list předložen :		<input type="checkbox"/>

Popis:

ZL č.1 pojednává o změně původního návrhu střešní tepelné izolace, budovy Autoservisu vozidel ZZS JMK, p.o.. V době zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byla projektantem zvolena skladba střešní tepelné izolace (polystyren EPS 200 tl. 200 mm) v plném souladu s požárním řešením a v té době platným certifikátem pro splnění požárního řešení. V současnosti předmětný certifikát pro původně navrženou skladbu střešní tepelné izolace nelze získat a Hasičský záchranný zbor JMK, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany tak pravděpodobně nevydá souhlasné stanovisko k užívání stavby. Aktualizovaným návrhem řešení střešní tepelné izolace ve skladbě 2x30 mm MV ISOVER T a EPS 200 S v tl. 140 mm, reflektuje generální dodavatel stavby na stávající platné předpisy ochrany pro splnění požárního požadavku REI 15 DP1.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	116 328,96 Kč
MP :	-67 637,70 Kč
Celkem změna bez DPH :	48 691,26 Kč
DPH 21%	10 225,16 Kč
Celkem vč. DPH	58 916,42 Kč

Změna termínu díla :

Dopad na termín:	NE
Vliv na celkový termín díla o:	0 dnů

Vyjádření autorského dozoru:

Vyjádření objednatele:

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatle :

Ing. Pavel Vyhlídal

Zástupce zhotovitele :

Ing. Lukáš Katauer

TDI :

Ing. Martin Vinter

HVP :

Michal Hürka

Autorský dozor:

Ing. arch. Vladislav Vrána

