



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 08-1/2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)





1. Smluvní strany


Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: **nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**
IČ: **00289931**
DIČ: **CZ00289931**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

název: **SATES ČECHY s.r.o.**
sídlo: **Radkova 252, 588 56 Telč**
zapsaný v obchodním rejstříku: **u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099**
IČ: **25172654**
DIČ: **CZ25172654**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 

telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 08-1/2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 04. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „**Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody**“.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny díla a termínu dokončení z důvodu změny rozsahu díla, která má vliv na dodávky materiálů nezbytných k realizaci díla. Přílohou tohoto dodatku jsou Změnové listy číslo 5, 6, 8 a 9.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 3.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle dodatku č. 3

Cena díla dle dodatku č. 1 k SOD bez DPH	42 505 934,45 Kč
Cena díla dle ZL. č.5	161 066,42 Kč
Cena díla dle ZL. č.6	12 176,63 Kč
Cena díla dle ZL. č.8	- 18 814,06 Kč
Cena díla dle ZL. č.9	80 904,96 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Dodatku č. 3 k SOD bez DPH	42 741 268,40 Kč
DPH dle sazby 21 %	8 975 666,36 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	51 716 934,76 Kč

Na základě žádosti o prodloužení termínu výstavby a dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 4.2. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Celková doba výstavby díla dle dodatku č. 3 se prodlužuje do: 30. 11. 2022

2.2. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 08-1/2022 uzavřené dne 29. 04. 2022.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-118/2022/P

Přílohy:

- Změnové listy č. 5, 6, 8 a 9
- Žádost o prodloužení termínu


3. 11. 2022

6. 10. 2022

V Moravských Budějovicích dne:

V Telči dne:

Za Objednatele



ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL:
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	5
Název ZL:	ZL č. 5 VCP	

Předmět změny: nové vstupní schodiště do ZŠ T.G. Masaryka - na žádost objednatele

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	161 066,42 Kč
		21% DPH	33 823,95 Kč
		celkem vč. DPH	194 890,37 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO + 2 dny

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Přílohy : rozpočet

Podpis zhotovitele:

Podpis objednatele (TDS):

APITULACE STAVBY

Název stavby: **Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody**

Objekt: schodiště u ZŠ
Místo: schodiště u ZŠ

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			161 066,42
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	161 066,42	33 823,95
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	194 890,37
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: schodiště u ZŠ

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		161 066,42	194 890,37
	Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - kanalizace u ZŠ	161 066,42	194 890,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

schodiště u ZŠ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 066,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 066,42	21,00%	33 823,95
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 890,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

Schodiště u ZŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 066,42

HSV - Práce a dodávky HSV

161 066,42

2 - Základy

5 928,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

153 576,44

997 - Přesun sutě

60,80

998 - Přesun hmot

1 501,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

Schodiště u ZŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							161 066,42
D		HSV	Práce a dodávky HSV				161 066,42
D		2	Základy				5 928,00
		27431R7	Základové pasy z betonu C 16/20 - pod schodišťový stupeň	m3	2,60	2 280,00	5 928,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce				153 576,44
K		966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky s betonovými patkami	m	2,85	440,77	1 256,19
K		911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	2,85	2 085,00	5 942,25
M		5534228R1	Ocelové zábradlí, povrchová úprava - nátěr	m	2,85	6 220,00	17 727,00
K		38938R4	Dobetonování pod kamenné schodišťové stupně	m3	1,15	6 140,00	7 061,00
K		43435R5	Zřízení bednění k dobetonování kamenných stupňů	m2	4,35	1 000,00	4 350,00
K		43435R6	Odstranění bednění k dobetonování kamenných stupňů	m2	4,35	200,00	870,00
K		434191R2	Osazení schodišťových stupňů kamenných tryskaných v. 150 mm, š. 300 mm, s osazením do betonového lože	m	27,00	900,00	24 300,00
M		583880R3	stupeň schodišťový žulový, plný 330x150 mm, přímý, povrch tryskaný, s foznou a zámekem -11+9,5+6,5	m	27,00	3 410,00	92 070,00
D		997	Přesun sutě				60,80
K		997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,10	608,00	60,80
D		998	Přesun hmot				1 501,17
K		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,74	194,00	1 501,17

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL: 6
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č. 6 VCP	
Předmět změny:	chyba projektové dokumentace	
Vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet: v příloze ZL vícepráce/méněpráce
	cena:	<i>bez DPH</i> 12 176,63 Kč
		<i>21% DPH</i> 2 557,09 Kč
		<i>celkem vč. DPH</i> 14 733,72 Kč
Vliv na termín dokončení:	<i>NE</i>	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>ANO</i>	
Přílohy :	rozpočet	
Podpis zhotovitele:		
Podpis objednatele (TDS):		

KAPITULACE STAVBY

Název stavby: **Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody**

KSO:
Místo: vjezd ul. Gymnaziální č.p. 328

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 176,63
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 176,63	2 557,09
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	14 733,72
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: vjezd ul. Gymnazijní č.p. 328

Zadavatel:

Datum:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH
Náklady z rozpočtů		12 176,63	14 733,72
	Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - kanalizace u ZŠ	12 176,63	14 733,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

Vjezd ul. Gymnazijní č.p. 328

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 176,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 176,63	21,00%	2 557,09
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 733,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt: **Vjezd ul. Gymnazijní č.p. 328**

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 176,63
HSV - Práce a dodávky HSV	12 176,63
1 - Zemní práce	3 790,63
5 - Komunikace	4 119,96
9 - Ostatní konstrukce a práce	4 100,00
998 - Přesun hmot	166,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt: **Vjezd ul. Gymnazijní č.p. 328**

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 176,63
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 176,63
D	1		Zemní práce				3 790,63
K		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 3x3,8 = 11,4 m ²	m ²	11,40	77,74	886,27
K		460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m ²	11,40	67,20	766,08
K		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,00	56,73	567,26
K		979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	10,00	26,40	264,00
K		122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m ³ strojně	m ³	0,95	650,00	617,50
K		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	0,95	528,20	501,79
K		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	8,55	15,29	130,73
K		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m ³	0,95	60,00	57,00
D	5		Komunikace				4 119,96
K		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	11,40	361,40	4 119,96
D	9		Ostatní konstrukce a práce				4 100,00
K		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	10,00	410,00	4 100,00
D	998		Přesun hmot				166,05
K		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	3,98	41,70	166,05

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL: 8
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL:	ZL č. 8 MNP
------------------	-------------

Předmět změny: změna provedení přejezdových prahů dle vyjádření POLICIE ČR

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	- 18 814,06 Kč
		21% DPH	- 3 950,95 Kč
		celkem vč. DPH	- 22 765,01 Kč

Vliv na termín dokončení:	ANO + 7 dní
----------------------------------	-------------

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO
--	-----

Přílohy :	rozpočet
------------------	----------

Podpis zhotovitele:

Podpis objednatele (TDS):



KAPITULACE STAVBY

Objekt: **Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody**

KSO:
Místo: **zpomalovací práhy**

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-18 814,06**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-18 814,06	-3 950,95
	15,00%		

Cena s DPH **-22 765,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: zpomalovací práhy

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-18 814,06	-22 765,01
	trasa A - ul. Janáčkova	-6 000,53	-7 260,64
	trasa B - ul. Gymnazijní	-4 853,14	-5 872,29
	trasa C - ul. Jirásková	2 172,37	2 628,57
	trasa D - ul. Březinova	-10 132,77	-12 260,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

zpomalovací práhy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-6 000,53

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-6 000,53	21,00%	-1 260,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 260,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

zpomalovací práhy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 000,53
		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm (3,5*2)*4	m	28,000	83,82	2 346,96
		919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	28,000	46,57	1 303,96
		113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 4*(3,5*1)	m2	14,000	118,00	1 652,00
		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,424	62,55	276,72
		997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,424	701,95	3 105,43
		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	14,000	45,00	630,00
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	28,000	410,00	11 480,00
		59217031	silniční obrubník 1000x150x250	ks	30,000	209,89	6 296,70
		916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	-19,500	2 502,00	-48 789,00
		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	7,000	361,40	2 529,80
		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*3,5=1,75*4, ztrátě 3%	m2	7,210	417,00	3 006,57
		5642111R1	Vyrovnání podkladu pod betonovou dlažbu doplnění 0/32	m2	14,000	70,80	991,20
		919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	28,000	182,53	5 110,97
		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,987	41,70	458,16
		3893R2	Dobetonování prahů	ks	4,000	900,00	3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: **zpomalovací práhy**

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum:
 Zadavatel: IČ:
 Uchazeč: DIČ:
 Projektant: IČ:
 Zpracovatel: DIČ:
 Poznámka: IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH -4 853,14

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-4 853,14	21,00%	-1 019,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -5 872,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: **zpomalovací práhy**

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 853,14

	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm (5,5*2)*2	m	22,000	83,82	1 844,04
	919731121		Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	22,000	46,57	1 024,54
	113107343		Odstanění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 2*(5,5*1)	m2	11,000	118,00	1 298,00
	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,476	62,55	217,42
	997221845		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,476	701,95	2 439,98
	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	11,000	45,00	495,00
	916131113		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	22,000	410,00	9 020,00
	59217031		silniční obrubník 1000x150x250	ks	24,000	209,89	5 037,36
	916781111		Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	-15,000	2 502,00	-37 530,00
	596212213		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	5,500	361,40	1 987,70
	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*5,5*2, ztratné 3%	m2	5,665	417,00	2 362,31
	56421111R1		Vyrovnání podkladu pod betonovou dlažbu doplňní 0/32	m2	11,000	70,80	778,80
	919121213		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	22,000	182,53	4 015,77
	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,536	41,70	355,95
	3893R2		Dobetonování prahů	ks	2,000	900,00	1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

zpomalovací práhy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 172,37

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	2 172,37	21,00%	456,20
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 628,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

zpomalovací práhy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 172,37

		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm (3,5*2)*3	m	21,000	83,82	1 760,22
		919731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	21,000	46,57	977,97
		113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 3*(3,5*1)	m2	10,500	118,00	1 239,00
		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,318	62,55	207,54
		997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,318	701,95	2 329,07
		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	10,500	45,00	472,50
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	21,000	410,00	8 610,00
		59217031	silniční obrubník 1000x150x250	ks	23,000	209,89	4 827,47
		916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	-12,000	2 502,00	-30 024,00
		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	5,250	361,40	1 897,35
		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*3,5*3, ztrátě 3%	m2	5,408	417,00	2 254,93
		56421111R1	Vyrovnaní podkladu pod betonovou dlažbu doplnění 0/32	m2	10,500	70,80	743,40
		919121213	Těsnění spár závlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	21,000	182,53	3 833,23
		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,242	41,70	343,69
		3893R2	Dobetonování prahů	ks	3,000	900,00	2 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: zpomalovací práhy

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum:
 Zadavatel: IČ:
 Uchazeč: DIČ:
 Projektant: IČ:
 Zpracovatel: DIČ:
 Poznámka: IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH -10 132,77

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-10 132,77	21,00%	-2 127,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -12 260,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: zpomalovací práhy

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -10 132,77

919735111			Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm (5,5*2)*4	m	44,000	83,82	3 688,08
919731121			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	44,000	46,57	2 049,08
113107343			Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 4*(5,5*1)	m2	22,000	118,00	2 596,00
997221551			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,952	62,55	434,85
997221845			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,952	701,95	4 879,96
181951112			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	22,000	45,00	990,00
916131113			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	44,000	410,00	18 040,00
59217031			silniční obrubník 1000x150x250	ks	46,000	209,89	9 654,94
916781111			Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	-30,000	2 502,00	-75 060,00
596212213			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	11,000	361,40	3 975,40
59245020			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*5,5*4, ztratné 3%	m2	11,330	417,00	4 724,61
56421111R1			Vyrovnání podkladu pod betonovou dlažbu doplnění 0/32	m2	22,000	70,80	1 557,60
919121213			Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	44,000	182,53	8 031,53
998225111			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,911	41,70	705,19
3893R2			Dobetonování prahů	ks	4,000	900,00	3 600,00



ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL:
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	9
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 9 VCP

Předmět změny: rozšíření parkovacích stání - na žádost objednatele

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	80 904,96 Kč
		21% DPH	16 990,04 Kč
		celkem vč. DPH	97 895,00 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO + 2 dny

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Přílohy : rozpočet

Podpis zhotovitele:

Podpis objednatele (TDS):

ĚKAPITULACE STAVBY

číslo:
Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

KSO:
Místo: **prodloužení parkoviště**

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 904,96
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	80 904,96	16 990,04
	15,00%		
Cena s DPH v CZK			97 895,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: prodloužení parkoviště

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 904,96	97 895,00
	trasa A - ul. Janáčkova	80 904,96	97 895,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

prodloužení parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 904,96

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	80 904,96	21,00%	16 990,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

prodloužení parkoviště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							80 904,96
		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,701	528,20	6 180,47
		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	105,309	15,29	1 610,17
		122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	11,701	650,00	7 605,81
		997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	23,403	701,95	16 427,38
		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	31,625	45,00	1 423,13
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	15,750	410,00	6 457,50
		59217031	silniční obrubník 1000x150x250 2,75+13=15,75	ks	16,000	209,89	3 358,24
		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	31,625	361,40	11 429,28
		59248025	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) 13,75+17,875=31,625 m2*17,6 ks= 556,6 ks	ks	556,600	34,75	19 341,85
		564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 250 mm	m2	31,625	264,10	8 352,16
		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným ODEČTENÍ ZELENĚ	t	14,540	41,70	606,32
		181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění pro zelené plochy	m2	-17,875	13,04	-233,09
		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-17,875	62,55	-1 118,08
		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-17,875	26,41	-472,08
		572410	osivo směs travní parková - spotřeba 0,02 kg/m2	kg	-0,358	179,31	-64,10