

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při
realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-1703/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520070/5213520070

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem K Roztokům 190/30a, 165 00 Praha 6 - Suchbát

IČO: 271 83 912 DIČ: CZ27183912

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 102676

zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou

Bankovní spojení: Č

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 - Michle

číslo smlouvy: **0222021**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.04.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav“ s účinností Smlouvy ke dni 21.04.2021 (dále jen „Smlouva“).

původní cena Díla: **1 710 950,- Kč bez DPH**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11, bodu 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je úprava projektové dokumentace pro DUSP a PDSP o změnu zateplení objektu. K původně navrženému vnějšímu zateplení obvodového zdiva byla vydána nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Navržené vnitřní zateplení je z důvodu zmenšení vnitřních rozměrů pro objednatele nevyhovující, a proto bylo rozhodnuto o úpravě dokumentace bez zateplení obvodového zdiva.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **98 000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 6 (nabytí právní moci společného povolení) se posouvá **o 5 měsíců** z důvodu výměny upravených částí dokumentace v průběhu řízení. Dále je stanovena nová dílčí etapa č. 8 na úpravu dokumentace dle Dodatku s termínem **2 měsíce** od předání předchozí dílčí etapy č. 6, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca **5,73 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 - Lhůty k provedení díla, článku 5 - Cena za provedení díla a článku 6 - Platební podmínky.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Úprava projektové dokumentace pro DUSP a PDSP o změnu zateplení objektu s tím, že se nebude provádět zateplení obvodového zdiva.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1 808 950,- Kč
b) DPH (základní sazba)	379 879,50 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	2 188 829,50 Kč

5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	x	x	x
2	Geodetické práce	km	I		
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■,--
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	I	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném	hod	■	■	■

	znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci				
16	Správní poplatky				
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace				
18	Dokumentace na demolici výpravní budovy ŽST Čáslav - místní nádraží včetně stanovení nákladů				
19	K bodu 18 – inženýrská činnost a zajištění povolení k odstranění stavby s nabytím právní moci				
20	Úprava DUSP a PDPS o změnu zateplení objektu				
21	Úprava stanovených nákladů stavby dle bodu 20 v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)				

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1.+2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 2, 4, 5 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 20% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 302 250,-- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3.+4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (40%), 18 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 401 100,-- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 ve znění dodatku č. 1 smlouvy – **5.+6. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od podání žádosti o společné povolení**, fakturace ceny dle položek č. 6 (40%), 15, 16, 19 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **515 100,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **7. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (20%), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **374 900,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- e) Předání díla dle odst. 4.2 ve znění dodatku č. 1 smlouvy – **8. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**, fakturace ceny dle položek č. 20, 21 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno schválením projektové dokumentace GR O6).

Daňový doklad - fakturu v celkové výši **98 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **ukončení díla**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **117 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

4. Doplnuje se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<i>Popis činností prováděných</i> <i>v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části vč. nákladů stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem + Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu

5. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
6. dílčí etapa	Předpoklad do 8 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení + Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, s kompletní dokladovou částí a náklady	Kopie žádosti předaná Objednateli + Předávací protokol podepsaný zadavatelem
7. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
8. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání upravené PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Termín dokončení Díla	předpoklad délky trvání 14 měsíců v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



[Redacted signature]

08.11.2022 09:00

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]

Datum: 2022.10.22
14:32:42 +02'00'

Ing. arch. Miroslava Tylšová
Jednatelka
APRIS 3MP s.r.o.