

ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.**
č.p. 29, 384 22 Újezdec

Název akce : Změna způsobu vytápění bytového domu čp. 2147, ul. Nedbalova, Tábor

Číslo SoD.: 120/2022

Stavební objekt : č.p. 2147 - bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **82 416,30 Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : - navýšení počtu otopných těles a koupelnových žebříků

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	