

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, Česká Lípa - PD“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

## I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa  
adresa: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel: KAP ATELIER, s.r.o.  
se sídlem: Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4 - Lhotka  
Údaj o zápisu v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 230884  
zastoupený ve věcech smluvních: Pavlem Šrytrem - jednatelem  
zastoupený ve věcech technických: Pavlem Šrytrem – jednatelem  
bankovní spojení: č. účtu:xx.  
IČ: 273 38 614 DIČ: CZ27338614  
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: qn9e24g  
Kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## II.

### Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení, rozsahu prací a změně ceny díla oproti termínu, rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na „Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, Česká Lípa - PD“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.2.2016 (dále jen smlouva).

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:
7. **Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných projekčních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Rozpis dodatečných projekčních prací“ dodatku č. 1.**

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odstavce 2. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:

**2. Termín plnění díla je stanoven dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je nedílnou součástí dodatku jako příloha č.2, a nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.**

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. odstavce 1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje jej tímto ujednáním:

**1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:**

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>410.000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>86.100,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>496.100,- Kč</b>

4. Smluvní strany se dohodly, že do článku V. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:

**6. Cena dodatečných projekčních prací specifikovaných v článku III. odstavec 2. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 30.000,- Kč bez DPH, tj. 36.300,- Kč včetně DPH.**

#### **IV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 985/2017 dne 24.4.2017.
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

1. Rozpis dodatečných projektových prací
2. Časový harmonogram

V České Lípě dne 4.5.2017

V Praze dne 26.4.2017

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Pavel Šrytr v.r.

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Pavel Šrytr, jednatel