

## DODATEK ČÍSLO 1

### DOHODY O POSTOUPENÍ SMLOUVY A O KOMPENZACI ZA POZDNÍ DODÁNÍ DÍLA

#### uzavřený mezi smluvními stranami:

- 1) **Vítem Kleinem, Ph.D.**, IČ: 120 39 888, s místem podnikání: Resslerova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem, energetickým specialistou, zapsaným v Seznamu energetických specialistů MPO dne 22. 02. 2002 (dále také „Vít Klein“), jakožto postupníkem a zhotovitelem, a
- 2) Společností **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**, IČ: 250 13 891, se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, zápis v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 (dále také „DPMÚL“), jednající Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou, jakožto objednatelem, ve znění:

#### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 21022 dohodu o postoupení smlouvy a o kompenzaci za pozdní dodání díla, kde postupitelem byla společnost K FAKTOR s.r.o., IČO: 28743423, postupníkem a novým zhotovitelem díla byl Vít Klein, Ph.D., IČ: 120 39 888, a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO: 250 13 891, byl v postavení objednatele díla. Dílem se rozuměly dva energetické audity (starý a nový energetický audit) objednatele, kdy posledním sjednaným termínem předání hotového díla byl 31. říjen 2022. Z důvodů na straně zhotovitele Víta Kleina, Ph.D., vyvolaných jeho prodělaným onemocněním nemocí Covid 19 a dalším virovým onemocněním a s tím spojenými následnými zdravotními potížemi, nebylo dílo v původně sjednaném termínu předáno.

#### Článek II.

Smluvní strany spolu sjednaly tímto dodatkem nový termín dokončení díla, kterým je 18. listopad 2022.

#### Článek III.

Zhotovitel Vít Klein, Ph.D., poskytne do dvou pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednateli jistinu – kauci ve výši 30 000,-- Kč na jeho běžný účet číslo: xxxxxxxx s variabilním symbolem 12039888, která propadne objednateli v případě nedodržení termínů předání díla (dvou energetických auditů) do 18. 11. 2022 včetně. Dodrží-li zhotovitel termín předání díla v tomto termínu, pak objednatel tuto kauci bezodkladně vrátí na běžný účet zhotovitele číslo xxxxxxxxxxxx s tím, že smluvní pokuty za nedodržení termínu předání díla, sjednané v dohodě o postoupení smlouvy a o kompenzaci za pozdní dodání díla ze dne 11. 07. 2022, může objednatel uplatnit také.

#### Článek IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech stran a vyhotovuje se ve dvou výtiscích, po jednom výtisku pro každou smluvní stranu.

Na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují smluvní strany své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 07. 11. 2022

V Ústí nad Labem dne 07. 11. 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

Vít Klein, Ph.D.  
energetický specialista

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s  
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka