

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb

„Zvýšení zabezpečení přejezdů trati Kolín – Ledečko“

Označení jednotlivých staveb:

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P5901 v km 1,556 na trati Kolín - Ledečko“

(dále jen „**Stavba 1**“)

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5925 v km 20,693 na trati Kolín - Ledečko“

(dále jen „**Stavba 2**“)

„Rekonstrukce přejezdu P5932 v km 24,892 na trati Kolín – Ledečko a rekonstrukce PZS s doplněním závor“

(dále jen „**Stavba 3**“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2547/2021/PH**

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: **327 351 4800 / 521 353 0059**

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: **327 351 4800 / 521 353 0079**

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: **327 351 4800 / 521 353 0060**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713
bank. spojení: [REDAKOVANÉ]

zastoupena: **Evou Hadravovou MSc., MBA**, jednatelkou společnosti
Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa:

MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy Zhotovitele: **146/2020-2021**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy (číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD) dle schváleného Změnového listu č. 1 Stavby 2 a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 1 Stavby 2 (dále též „ZL“) a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 1 Stavby 2 činí částku **1 034 258,96 Kč**. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4 ZZVZ** je cca **2,50 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2547/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 146/2020-2021, uzavřené dne 13. 06. 2021, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb dle Smlouvy, bez DPH	41 385 000,00 Kč
Úprava Ceny Díla dle dod. č. 4, bez DPH (ZL č. 1 Stavby 2)	1 034 258,96 Kč
Cena Díla souboru staveb dle dod. č. 4, bez DPH	42 419 258,96 Kč

slovy: **čtyřicet dva milionů čtyři sta devatenáct tisíc dvě stě padesát osm korun českých a devadesát šest haléřů**

Z toho:

Cena Díla Stavby 1 (dle Přílohy č. 4), bez DPH 12 295 000,00 Kč

slovy: **dvanact milionů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých**

Cena Díla Stavby 2 (dle Přílohy č. 4) dle Smlouvy, bez DPH 13 845 000,00 Kč

Úprava Ceny Díla stavby 2 dle dod. č. 4, bez DPH (ZL č. 1 Stavby 2)

1 034 258,96 Kč

Cena Díla Stavby 2 (dle Přílohy č. 4) dle dod. č. 4, bez DPH: 14 879 258,96 Kč

slovy: **čtrnáct milionů osm set sedmdesát devět tisíc dvě stě padesát osm korun českých a devadesát šest haléřů**

Cena Díla Stavby 3 (dle Přílohy č. 4) bez DPH: 15 245 000,00 Kč

slovy: **patnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2) ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – neobsazeno

Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku č. 4.
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2547/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 146/2020-2021, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze



08.11.2022 11:19
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

.....
....., Datum: 2022.10.31
..... 11:19:25 +01'00'

.....
Eva Hadravová, MSc., MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

.....
..... Datum: 2022.10.31
..... 11:19:38 +01'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 4		Původní cena dle SOD		ZL č. 1 Stavby 2		Cena dle dodatku č. 4	
		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
Cena Díla celkem:		41 385 000,00 Kč	41 385 000,00 Kč	1 034 258,96 Kč	1 034 258,96 Kč	42 419 258,96 Kč	42 419 258,96 Kč
Stavba 1		<i>cena za stavbu</i>	12 295 000,00 Kč	<i>cena za stavbu</i>	- Kč	<i>cena za stavbu</i>	12 295 000,00 Kč
Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P5901 v km 1,556 na trati Kolín - Leděčko		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>	
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)						
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)						
	Výkon Autorského dozoru						
	SO 98-98 Všeobecný objekt						
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci						
Stavba 2		<i>cena za stavbu</i>	13 845 000,00 Kč	<i>cena za stavbu</i>	1 034 258,96 Kč	<i>cena za stavbu</i>	14 879 258,96 Kč
Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5925 v km 20,693 na trati Kolín - Leděčko		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>	
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)						
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)						
	Výkon Autorského dozoru						
	SO 98-98 Všeobecný objekt						
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci			1 034 258,96 Kč			
Stavba 3		<i>cena za stavbu</i>	15 245 000,00 Kč	<i>cena za stavbu</i>	- Kč	<i>cena za stavbu</i>	15 245 000,00 Kč
Rekonstrukce přejezdu P5932 v km 24,892 na trati Kolín - Leděčko a rekonstrukce PZS s do		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>	
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)						
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)						
	Výkon Autorského dozoru						
	SO 98-98 Všeobecný objekt						
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci						