

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

bank. spojení Společnosti: Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14, Praha, č. účtu: xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 2103132**číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.:** 1-01-21-002-JCAF**číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.:** 24/21-OZ/SOD**1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 10, 22, 23, 27, 39, 45, 47 a 48 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| Změnový list č. | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 10 | 6 778 216,81 Kč | 0,00 Kč | 6 778 216,81 Kč |
| 22 | 38 756 576,69 Kč | 38 770 638,64 Kč | - 14 061,95 Kč |
| 23 | 1 964 504,11 Kč | 0,00 Kč | 1 964 504,11 Kč |
| 27 | 541 496,38 Kč | 904 620,01 Kč | - 363 123,63 Kč |
| 39 | 409 325,34 Kč | 0,00 Kč | 409 325,34 Kč |
| 45 | 1 724 194,07 Kč | 0,00 Kč | 1 724 194,07 Kč |
| 47 | 25 045 507,61 Kč | 0,00 Kč | 25 045 507,61 Kč |
| 48 | 9 457 196,23 Kč | 0,00 Kč | 9 457 196,23 Kč |
| Celkem | 84 677 017,24 Kč | - 39 675 258,65 Kč | 45 001 758,59 Kč |

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 1.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

za Objednatele

V Praze 8.11.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Praze 27.10.2022
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

27.10.2022

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.

26.10.2022

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

25.10.2022

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne 1.11.2022
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

31.10.2022

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD 2 402 957 084,54 Kč

| Číslo PS, SO | NÁZEV OBJEKTU | CENA bez DPH (Kč) | Cena dle dodatku č. 1 | ZLč. | Vícepráce | Méněpráce | Cena dle dodatku č. 2 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|--------------|--------------|-----------------------|
| PS 01-05-01 | SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ | 603 807,30 | 603 807,30 | | | | 603 807,30 |
| PS 01-05-02 | Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DRŤ | 1 399 332,32 | 1 399 332,32 | | | | 1 399 332,32 |
| PS 01-08-01 | Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4 | 16 058 791,91 | 16 058 791,91 | | | | 16 058 791,91 |
| PS 01-28-01.1 | Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ | 7 699 447,98 | 7 699 447,98 | | | | 7 699 447,98 |
| PS 02-05-01 | Zast. Bílovice nad Svitavou, zařízení DRŤ | 1 342 370,68 | 1 342 370,68 | | | | 1 342 370,68 |
| PS 02-08-01 | Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV | 4 602 220,05 | 4 602 220,05 | | | | 4 602 220,05 |
| PS 02-14-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK | 1 312 075,65 | 1 312 075,65 | | | | 1 312 075,65 |
| PS 02-14-02 | Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení | 577 791,60 | 577 791,60 | | | | 577 791,60 |
| PS 90-14-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení | 1 651 126,79 | 1 651 126,79 | | | | 1 651 126,79 |
| PS 02-14-04 | Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení | 1 440 486,07 | 1 440 486,07 | | | | 1 440 486,07 |
| PS 02-14-05 | Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení | 6 026 482,43 | 6 026 482,43 | | | | 6 026 482,43 |
| PS 02-14-06 | Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém | 2 268 241,97 | 2 268 241,97 | | | | 2 268 241,97 |
| PS 02-28-01.1 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS | 8 300 670,33 | 11 135 819,05 | | | | 11 135 819,05 |
| PS 02-28-02.1 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV | 214 723,02 | 214 723,02 | | | | 214 723,02 |
| PS 03-05-01 | Odb. Svitava, zařízení DRŤ | 1 532 027,38 | 1 532 027,38 | | | | 1 532 027,38 |
| PS 03-07-01 | Odb. Svitava, rozvodna nn | 2 451 544,82 | 2 451 544,82 | | | | 2 451 544,82 |
| PS 03-08-01 | Odb. Svitava, STS 6kV | 6 108 529,29 | 6 108 529,29 | | | | 6 108 529,29 |
| PS 03-13-01 | Odb. Svitava, TS 25/0,4kV | 1 335 530,82 | 1 335 530,82 | | | | 1 335 530,82 |
| PS 03-14-01 | Odb. Svitava, sdělovací zařízení | 662 497,93 | 662 497,93 | | | | 662 497,93 |
| PS 02-14-03 | Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP | 502 624,15 | 502 624,15 | | | | 502 624,15 |
| PS 03-14-02 | Odb. Svitava, EZS a LDP | 650 381,28 | 650 381,28 | | | | 650 381,28 |
| PS 03-28-02.1 | Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS | 60 342 790,76 | 60 342 790,76 | | | | 60 342 790,76 |
| PS 03-28-02.3 | Odb. Svitava, AVV | 265 498,80 | 265 498,80 | | | | 265 498,80 |
| PS 04-14-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK | 1 014 338,18 | 1 014 338,18 | | | | 1 014 338,18 |
| PS 04-14-02 | Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení | 440 285,85 | 440 285,85 | | | | 440 285,85 |
| PS 03-14-03 | Odb. Svitava, ASHZ | 1 095 145,06 | 1 095 145,06 | | | | 1 095 145,06 |
| PS 04-14-03 | Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP | 414 425,11 | 414 425,11 | | | | 414 425,11 |
| PS 04-14-04 | Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení | 1 259 907,51 | 1 259 907,51 | | | | 1 259 907,51 |
| PS 04-14-05 | Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení | 5 840 276,01 | 5 840 276,01 | | | | 5 840 276,01 |
| PS 04-14-06 | Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém | 2 225 680,39 | 2 225 680,39 | | | | 2 225 680,39 |
| PS 04-28-03.1 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS | 10 214 716,49 | 11 652 310,81 | | | | 11 652 310,81 |
| PS 04-28-03.2 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV | 214 723,02 | 214 723,02 | | | | 214 723,02 |
| PS 05-28-01.1 | Žst. Adamov, úprava SZZ | 22 562 009,43 | 22 562 009,43 | | | | 22 562 009,43 |
| PS 90-05-01 | Doplnění řídicího systému na ED Brno | 1 697 457,67 | 1 697 457,67 | | | | 1 697 457,67 |
| PS 90-05-02 | SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ | 2 861 175,09 | 2 861 175,09 | | | | 2 861 175,09 |
| PS 90-08-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV | 1 145 234,37 | 1 145 234,37 | | | | 1 145 234,37 |
| PS 90-14-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK | 8 765 116,87 | 8 765 116,87 | | | | 8 765 116,87 |
| PS 90-14-03 | ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC | 2 933 770,20 | 2 933 770,20 | | | | 2 933 770,20 |
| PS 90-28-01 | Úprava RBC na CDP Pterov | 3 537 631,45 | 3 537 631,45 | | | | 3 537 631,45 |
| SO 01-01-01 | Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení | 2 893 644,29 | 2 893 644,29 | | | | 2 893 644,29 |
| SO 01-01-02 | Žst. Brno-Maloměřice, ukolejení kovových konstrukcí | 246 767,90 | 246 767,90 | | | | 246 767,90 |
| SO 01-06-01 | Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO | 2 625 791,05 | 2 625 791,05 | | | | 2 625 791,05 |
| SO 01-12-01 | Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV | 1 899 699,28 | 1 899 699,28 | | | | 1 899 699,28 |
| SO 01-15-01 A | Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 | 4 505 576,74 | 4 505 576,74 | | | | 4 505 576,74 |
| SO 01-15-01 B | Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 | 225 709,02 | 225 709,02 | | | | 225 709,02 |
| SO 01-15-01 C | Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace | 255 717,70 | 255 717,70 | | | | 255 717,70 |
| SO 02-01-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení | 80 744 248,74 | 83 384 726,34 | 39 | 409 325,34 | | 83 794 051,68 |
| SO 02-01-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejení kovových konstrukcí | 6 289 695,09 | 6 289 695,09 | | | | 6 289 695,09 |
| SO 02-01-03 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry | 2 042 471,34 | 2 042 471,34 | | | | 2 042 471,34 |
| SO 02-06-01 | Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení | 4 009 376,68 | 4 009 376,68 | | | | 4 009 376,68 |
| SO 02-06-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů | 1 976 818,47 | 1 976 818,47 | | | | 1 976 818,47 |
| SO 02-06-41 | Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO | 245 443,02 | 245 443,02 | | | | 245 443,02 |
| SO 02-12-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV | 10 525 576,72 | 10 525 576,72 | | | | 10 525 576,72 |
| SO 02-15-01 A | Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy | 2 490 122,62 | 2 490 122,62 | | | | 2 490 122,62 |
| SO 02-15-01 B | Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro | 135 823,97 | 135 823,97 | | | | 135 823,97 |
| SO 02-15-01 C | Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace | 303 559,37 | 303 559,37 | | | | 303 559,37 |
| SO 02-15-10 | Zast. Bílovice nad Svitavou, kabelový | 2 421 168,83 | 2 421 168,83 | | | | 2 421 168,83 |
| SO 02-15-20 | Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje | 5 570 530,88 | 5 570 530,88 | | | | 5 570 530,88 |
| SO 02-15-21 | Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu | 3 789 355,62 | 3 789 355,62 | | | | 3 789 355,62 |
| SO 02-15-22 | Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém | 276 523,99 | 276 523,99 | | | | 276 523,99 |
| SO 02-16-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek | 23 685 321,69 | 23 685 321,69 | | | | 23 685 321,69 |
| SO 02-16-02 | Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště | 6 183 431,53 | 6 183 431,53 | | | | 6 183 431,53 |
| SO 02-17-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek | 201 630 832,06 | 202 178 142,64 | | | | 202 178 142,64 |
| SO 02-17-01.01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití | 6 700 943,98 | 6 700 943,98 | | | | 6 700 943,98 |
| SO 02-18-01 | Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací | 48 707,56 | 48 707,56 | | | | 48 707,56 |
| SO 02-19-01 | Propustek v km 162.159 | 2 687 347,85 | 2 687 347,85 | | | | 2 687 347,85 |
| SO 02-19-02 | Propustek v km 162.461 | 1 733 363,28 | 1 733 363,28 | | | | 1 733 363,28 |
| SO 02-19-03 | Propustek v km 162.700 | 2 163 573,66 | 2 163 573,66 | 27 | 541496,38 | 904 620,01 | 1 800 450,03 |
| SO 02-19-04 | Propustek v km 163.544 | 1 775 149,52 | 1 775 149,52 | | | | 1 775 149,52 |
| SO 02-19-05 | Podchod v km 164.369 | 7 743 755,85 | 7 743 755,85 | | | | 7 743 755,85 |
| SO 02-19-06 | Propustek v km 165.117 | 1 948 215,24 | 1 948 215,24 | | | | 1 948 215,24 |
| SO 02-19-07 | Propustek v km 165.308 | 1 761 514,97 | 1 761 514,97 | | | | 1 761 514,97 |
| SO 02-19-08 | Most v km 165.528 | 7 584 363,87 | 7 584 363,87 | | | | 7 584 363,87 |
| SO 02-19-09 | Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice - Adamov | 1 868 869,78 | 1 868 869,78 | | | | 1 868 869,78 |
| SO 02-19-10 | Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice - Adamov | 3 386 888,16 | 3 386 888,16 | | | | 3 386 888,16 |
| SO 02-19-10.01 | Návěstní krakorec v km 164.509 | 1 912 354,00 | 1 912 354,00 | | | | 1 912 354,00 |
| SO 02-19-30 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 | 1 536 115,17 | 1 536 115,17 | | | | 1 536 115,17 |
| SO 02-19-31 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 | 9 886 030,23 | 9 886 030,23 | | | | 9 886 030,23 |
| SO 02-19-32 | NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 | 14 928 333,43 | 14 928 333,43 | | | | 14 928 333,43 |
| SO 02-19-33 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 | 6 640 233,25 | 6 640 233,25 | | | | 6 640 233,25 |
| SO 02-19-34 | OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 | 6 432 668,59 | 6 432 668,59 | | | | 6 432 668,59 |
| SO 02-19-35 | ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945 | 569 662,75 | 569 662,75 | | | | 569 662,75 |
| SO 02-19-50 | od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1) | 1 532 748,32 | 1 532 748,32 | | | | 1 532 748,32 |
| SO 02-19-51 | od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) | 2 476 532,03 | 2 476 532,03 | | | | 2 476 532,03 |
| SO 02-19-52 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950 | 66 759 619,23 | 66 759 619,23 | | | | 66 759 619,23 |
| SO 02-21-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET | 171 100,00 | 171 100,00 | | | | 171 100,00 |
| SO 02-22-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900 | 53 872,20 | 53 872,20 | | | | 53 872,20 |
| SO 02-22-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| SO 02-27-01 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty | 495 934,48 | 495 934,48 | | | | 495 934,48 |
| SO 02-27-02 | Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| SO 02-29-01 | DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E. Č. 205 | 17 508 378,98 | 17 508 378,98 | 22 | 6 961 619,73 | 4 072 958,50 | 20 397 040,21 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| SO 02-29-01.01 | ZED U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1 | 56 249,04 | 56 249,04 | | | | 56 249,04 |
| SO 02-29-02 | DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E. Č. 206 | 31 381 776,14 | 31 381 776,14 | 22 | 26 585 207,08 | 12 525 643,61 | 45 441 339,61 |
| SO 02-29-02.01 | SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 | 3 988 021,90 | 3 988 021,90 | | | | 3 988 021,90 |
| SO 03-01-01 | Odb. Svitava, trakční vedení | 25 495 980,19 | 25 495 980,19 | | | | 25 495 980,19 |
| SO 03-01-02 | Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí | 1 411 542,81 | 1 411 542,81 | | | | 1 411 542,81 |
| SO 03-01-03 | Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry | 353 397,04 | 353 397,04 | | | | 353 397,04 |
| SO 03-06-01 | Odb. Svitava, EOv | 1 913 850,76 | 1 913 850,76 | | | | 1 913 850,76 |
| SO 03-06-02 | Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn | 2 624 970,54 | 2 624 970,54 | | | | 2 624 970,54 |
| SO 03-06-03 | Odb. Svitava, DOUO | 877 639,69 | 877 639,69 | | | | 877 639,69 |
| SO 03-06-04 | Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy | 198 253,89 | 198 253,89 | | | | 198 253,89 |
| SO 03-06-05 | Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV | 156 989,89 | 156 989,89 | | | | 156 989,89 |
| SO 03-15-01 A | Odb. Svitava, technologická budova | 64 423 197,44 | 64 423 197,44 | | | | 64 423 197,44 |
| SO 03-15-01 B | Odb. Svitava, technologická budova - elektro | 1 458 321,42 | 1 458 321,42 | | | | 1 458 321,42 |
| SO 03-15-01 C | Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace | 1 338 150,68 | 1 338 150,68 | | | | 1 338 150,68 |
| SO 03-15-02 | Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV | 3 691 146,07 | 3 691 146,07 | | | | 3 691 146,07 |
| SO 03-16-01 | Odb. Svitava, železniční spodek | 16 449 510,58 | 16 449 510,58 | | | | 16 449 510,58 |
| SO 03-17-01 | Odb. Svitava, železniční svršek | 60 134 403,74 | 60 134 403,74 | | | | 60 134 403,74 |
| SO 03-17-01.01 | Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití | 923 725,01 | 923 725,01 | | | | 923 725,01 |
| SO 03-18-01 | Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace | 35 856 091,93 | 34 121 701,53 | | | | 34 121 701,53 |
| SO 03-18-01.1 | Silniční propustek v km 0,085 | 743 911,73 | 743 911,73 | | | | 743 911,73 |
| SO 03-19-01 | Most v km 166,003 | 2 244 034,50 | 2 244 034,50 | | | | 2 244 034,50 |
| SO 03-19-02 | Most v km 166,320 | 3 067 613,50 | 3 067 613,50 | | | | 3 067 613,50 |
| SO 03-19-03 | Propustek v km 166,438 | 3 459 629,45 | 3 459 629,45 | | | | 3 459 629,45 |
| SO 03-19-30 | NOVÁ OPĚRNÁ ZED OD KM 166,020 DO KM 166,330 | 35 575 739,06 | 35 575 739,06 | | | | 35 575 739,06 |
| SO 03-19-50 | Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 | 8 169 955,79 | 8 169 955,79 | | | | 8 169 955,79 |
| SO 04-01-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení | 85 782 145,99 | 88 620 625,92 | | | | 88 620 625,92 |
| SO 04-01-02 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry | 1 926 806,13 | 1 926 806,13 | | | | 1 926 806,13 |
| SO 04-01-04 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí | 4 477 153,63 | 4 477 153,63 | | | | 4 477 153,63 |
| SO 04-06-01 | Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení | 4 111 579,70 | 4 111 579,70 | | | | 4 111 579,70 |
| SO 04-06-02 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů | 1 099 863,28 | 1 099 863,28 | | | | 1 099 863,28 |
| SO 04-12-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV | 11 197 968,53 | 11 197 968,53 | | | | 11 197 968,53 |
| SO 04-15-01 A | Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky | 1 720 285,98 | 1 720 285,98 | | | | 1 720 285,98 |
| SO 04-15-01 B | Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro | 110 448,14 | 110 448,14 | | | | 110 448,14 |
| SO 04-15-01 C | Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace | 172 828,70 | 172 828,70 | | | | 172 828,70 |
| SO 04-15-20 | Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje | 2 895 549,32 | 2 895 549,32 | | | | 2 895 549,32 |
| SO 04-15-21 | Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém | 353 880,30 | 353 880,30 | | | | 353 880,30 |
| SO 04-16-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek | 85 297 976,09 | 125 165 915,10 | 10 | 6 778 216,81 | | 131 944 131,91 |
| SO 04-16-01.1.1 | Nová opěrná zed vlevo od km 170,355 do km 170,435 | 2 665 220,28 | 2 665 220,28 | | | | 2 665 220,28 |
| SO 04-16-02 | Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště | 6 314 013,74 | 6 314 013,74 | | | | 6 314 013,74 |
| SO 04-17-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek | 268 002 370,99 | 268 075 857,85 | | | | 268 075 857,85 |
| SO 04-17-01.01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek | 8 339 988,94 | 8 339 988,94 | | | | 8 339 988,94 |
| SO 04-18-01 | Úprava ulice Hybešova Adamov | 4 660 654,06 | 4 660 654,06 | | | | 4 660 654,06 |
| SO 04-19-01 | Most v km 166,829 | 22 221 801,75 | 22 221 801,75 | | | | 22 221 801,75 |
| SO 04-19-02 | Most v km 167,243 | 2 693 079,67 | 2 693 079,67 | | | | 2 693 079,67 |
| SO 04-19-03 | Propustek v km 167,552 | 968 190,85 | 968 190,85 | | | | 968 190,85 |
| SO 04-19-04 | Propustek v km 168,284 | 2 332 824,99 | 2 332 824,99 | | | | 2 332 824,99 |
| SO 04-19-05 | Propustek v km 169,061 | 2 893 947,01 | 2 893 947,01 | | | | 2 893 947,01 |
| SO 04-19-06 | Propustek v km 169,468 | 1 499 516,33 | 1 499 516,33 | | | | 1 499 516,33 |
| SO 04-19-07 | Most v km 169,796 | 122 514 788,46 | 122 514 788,46 | 23 | 1 120 989,91 | | 123 635 778,37 |
| SO 04-19-07.01 | Most v km 169,796, úprava sil. III/374 pod mostem | 2 199 534,94 | 2 199 534,94 | | | | 2 199 534,94 |
| SO 04-19-08 | Most v km 170,052 | 119 086 651,15 | 120 860 758,52 | 23,45 | 2 567 708,27 | | 123 428 466,79 |
| SO 04-19-08.01 | Most v km 170,052, úprava sil. III/374 pod mostem | 2 404 346,82 | 2 404 346,82 | | | | 2 404 346,82 |
| SO 04-19-09 | Most v km 170,533 | 16 079 327,98 | 16 079 327,98 | | | | 16 079 327,98 |
| SO 04-19-10 | Propustek v km 170,690 | 3 354 997,33 | 3 354 997,33 | | | | 3 354 997,33 |
| SO 04-19-11 | Návěstní krakorec v km 170,358 | 1 453 559,34 | 1 453 559,34 | | | | 1 453 559,34 |
| SO 04-19-30 | ZÁRUBNÍ ZED OD KM 167,096 DO KM 167,211 | 6 433 916,87 | 6 433 916,87 | | | | 6 433 916,87 |
| SO 04-19-31 | Opěrná zed od km 167,416 do km 167,480 | 5 280 970,51 | 5 280 970,51 | | | | 5 280 970,51 |
| SO 04-19-32 | Zárubní zed od km 168,246 do km 168,261 | 32 177,10 | 32 177,10 | | | | 32 177,10 |
| SO 04-19-33 | ZÁRUBNÍ ZED OD KM 168,919 DO KM 169,087 | 3 637 004,18 | 3 637 004,18 | | | | 3 637 004,18 |
| SO 04-19-34 | ZÁRUBNÍ ZED OD KM 169,558 DO KM 169,738 | 4 941 209,57 | 4 941 209,57 | | | | 4 941 209,57 |
| SO 04-19-35 | OBKLADNÍ ZED OD KM 169,852 DO KM 169,958 | 14 554 106,98 | 14 554 106,98 | | | | 14 554 106,98 |
| SO 04-19-36 | ZÁRUBNÍ ZED OD KM 170,261 DO KM 170,329 | 3 674 956,30 | 3 674 956,30 | | | | 3 674 956,30 |
| SO 04-19-37 | ZÁRUBNÍ ZED OD KM 170,329 DO KM 170,348 | 340 427,80 | 340 427,80 | | | | 340 427,80 |
| SO 04-19-38 | ZÁRUBNÍ ZED OD KM 170,348 DO KM 170,426 | 1 320 502,32 | 1 320 502,32 | | | | 1 320 502,32 |
| SO 04-19-39 | Nová opěrná zed od km 170,545 do km 170,875 | 11 152 547,50 | 13 869 519,15 | | | | 13 869 519,15 |
| SO 04-19-40 | Opěrná zed od km 170,780 do km 170,890 | 24 601 892,25 | 24 601 892,25 | | | | 24 601 892,25 |
| SO 04-19-50 | Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800 | 23 050 799,84 | 23 050 799,84 | | | | 23 050 799,84 |
| SO 04-22-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK | 574 974,10 | 574 974,10 | | | | 574 974,10 |
| SO 04-27-01 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| SO 04-27-01.1 | Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova | 1 892 877,12 | 1 892 877,12 | | | | 1 892 877,12 |
| SO 04-29-01 | Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 | 132 344 630,67 | 142 301 415,26 | 22 | 4 943 420,34 | 2 328 449,14 | 144 916 386,46 |
| SO 04-29-01.01 | Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3 | 4 916 670,19 | 4 916 670,19 | | | | 4 916 670,19 |
| SO 04-29-02 | Dvojkolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208 | 164 516 812,28 | 165 948 939,07 | 22, 47, 48 | 34 769 033,38 | 19 843 587,39 | 180 874 385,06 |
| SO 05-01-01 | Žst. Adamov, trakční vedení | 14 690 514,00 | 14 690 514,00 | | | | 14 690 514,00 |
| SO 05-01-02 | Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí | 684 625,55 | 684 625,55 | | | | 684 625,55 |
| SO 05-01-03 | Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry | 149 753,76 | 149 753,76 | | | | 149 753,76 |
| SO 05-06-01 | Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů | 1 711 562,38 | 1 711 562,38 | | | | 1 711 562,38 |
| SO 05-06-41 | Žst. Adamov, úprava VO | 618 242,51 | 618 242,51 | | | | 618 242,51 |
| SO 90-00-01 | Vegetační úpravy a kácení | 18 726 387,60 | 19 491 824,10 | | | | 19 491 824,10 |
| SO 90-00-01.01 | Kácení lesní zeleně | 2 040 479,60 | 2 040 479,60 | | | | 2 040 479,60 |
| SO 90-14-01 | L.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC | 18 459 531,87 | 18 459 531,87 | | | | 18 459 531,87 |
| SO 90-14-02 | L.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| SO 90-14-03 | L.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| SO 90-15-01 | Brno - Maloměřice - Adamov (celý traťový úsek), IPO | 2 588 814,88 | 2 588 814,88 | | | | 2 588 814,88 |
| SO 90-17-01 | Výstroj trati | 1 024 065,67 | 1 024 065,67 | | | | 1 024 065,67 |
| SO 90-22-01 | Ochrana Březovského vodovodu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 |
| SO 90-33-01 A | Bílovice nad Svitavou, PHS | 12 160 371,94 | 12 160 371,94 | | | | 12 160 371,94 |
| SO 90-33-01 B | Bílovice nad Svitavou, PHS - zed pro PHS | 4 260 989,30 | 4 260 989,30 | | | | 4 260 989,30 |
| SO 90-33-02 | Adamov, PHS | 12 650 747,31 | 12 650 747,31 | | | | 12 650 747,31 |
| SO 98-98 | Všeobecné položky | 84 108 750,37 | 84 108 750,37 | | | | 84 108 750,37 |
| | | 2 402 957 084,54 | 2 468 108 558,06 | | 84 677 017,24 | 39 675 258,65 | 2 513 110 316,65 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3138519

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f223fe44-a266-44b5-9a5e-6fe6ab47dd9d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2022 14:08:01



563ce91e-cbd0-4f6c-8a97-8b18371cae1a