

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města

Zastoupení ve věcech technických: 

IČO: 00240079

DIČ: CZ 00240079

Bankovní spojení: 27-6584182/0800

Telefon: +420 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz



Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>

Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

1.2. Zhotovitel: STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Se sídlem: č.p. 251, 251 01 Zápy

Zastoupení: Vladislav Burda, jednatel

IČO: 47052945

DIČ: CZ47052945

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 13904201/0100

Telefon: 

E-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz

Webové stránky: www.stavokomplet.cz

Datová schránka: N834kd3

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C 14934

(dále jen jako „Zhotovitel“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO evidenční číslo: 0038/2022

(dále jen jako „dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

2.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 11.5.2022 Smlouvu o dílo č. 0038/2022 (dále vše jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen jako „SoD“), když předmětem této smlouvy o dílo je veřejná zakázka na stavební práce „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Zahradníčkova a v ul. Průhon**“ (dále jen jako „dílo“ nebo též jen jako „stavba“).

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o vícepráce podrobně specifikované v příloze č.05 k SoD, kterou tvoří Změnový list č.1), a to současně s prodloužením termínu dokončení díla dle článku 4.1.3. Smlouvy:

2.2.1. Změnový list č. 1 (zejména výměna všech nefunkčních vodovodních uzavíracích šoupat):

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při realizaci plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, a to vícepráce spojené zejména s výměnou všech nefunkčních vodovodních závěracích šoupát, které jsou vyčísleny ve Změnovém listu č. 1.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné Smlouvy:

- 3.1.1. Článek 2 odst. 2.3 SoD, který specifikuje rozsah plnění závazků zhotovitel, se doplňuje o zcela nový bod 2.3.9. s následujícím úplným zněním:

2.3.9.změnovým listem č.1 k dodatku č.1 smlouvy, který obsahuje výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu.

- 3.1.2. Odstavce 3.1, 3.2. a 3.3. SoD, které stanoví sjednanou cenu za dílo, se celé nahrazují následujícím jejich novým úplným zněním:

- 3.1. *Celková cena díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.02. Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č. 1 k SoD, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č.05 této SoD.*

- 3.2. *Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 k SoD, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:*

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM bez DPH
Cena díla dle původní SoD				4 380 676,91
1	<i>Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ</i>	0,00	499 719,00	
Změna ceny o dílo dle dodatku č.1 k SoD				499 719,00
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD bez DPH				4 880 395,91
DPH 21%				1 024 883,14
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD s DPH				5 905 279,05

- 3.3. *Dle shora uvedených údajů tak celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 k SoD, činí: **4.880.396,- Kč bez DPH** (slovy: Čtyřmilionyosmsetosmdesátisíctřístadevadesátšest korun českých bez daně z přidané hodnoty - dále jen jako „**cena za dílo**“).*

- 3.1.3. Bod 4.1.3 SoD, který určuje termín dokončení díla, se celý nahrazuje následujícím novým úplným jeho zněním:

2.3.9.Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit nejpozději do 31.01.2023. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Veškerá další ujednání SoD zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tento dodatek Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 4.5. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 198 na svém jednání dne 13.10.2022 usnesením č. RM/2022/198/5
- 4.6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou jeho přílohy, které jsou nedílnou součástí vlastní SoD: Příloha č. 05

Objednatel

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi

dne 2022

Zhotovitel

V Brandýse n.L.-Staré Boleslavi

dne 2022

Ing. Vlastimil
Pícek




Datum: 2022.10.19
15:36:17 +02'00'

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ing. Vlastimil Pícek
starosta města

Vladislav
v Burda



Datum: 2022.10.19
13:38:37 +02'00'

STAVOKOMPLET spol.sr.o.

Vladislav Burda
jednatel

Výměna pasů ul. Zahradníčkova - Průhon - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	499 719
SO 01: Stavební objekt 01	499 719
001: Zemní práce	147 623
004: Vodorovné konstrukce	1 969
008: Vedení dálková a přípojná	325 347
099: Přesun hmot a manipulace se suti	24 781
Celkem (bez DPH)	499 719
DPH	104 941
DPH 21 % ze základny: 499 719	104 941
Celkem (včetně DPH)	604 660

Ing.
Vlastimil
Pícek



Datum: 2022.10.19
15:37:29 +02'00'

Vladislav
Burda



Datum: 2022.10.19
13:43:14 +02'00'

