

Změnový list č. 1 ze dne 27.10.2022

Název stavby:	Areál netradičních sportů - rekonstrukce šaten		
Číslo smluvního vztahu:	1041/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Sportovní hala Most a.s.		
Radniční 1/2	tř. Budovatelů č.p. 112		
43401 Most	43401 Most		
	IČO: 25044001		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu/ 7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Dokončení díla do 30.10.2022			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Dokončení díla do 20.12.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Z důvodu výpadku dodávek materiálů, který je potřeba k provedení díla			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	—

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	239 580,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	—
Nová cena díla vč. DPH:	—

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.10.2022
Nový termín dokončení díla:	20.12.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27. 10. 2022

Změnový list vyhotoví

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno,

Datum: 27. 10. 2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení).

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27. 10. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27. 10. 2022

Příloha změnového listu: -