

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Rybná č. S944/2021/377/Paš ze dne 14. 2. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Rybná ze dne 14. 2. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna v SO 03 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu: Z důvodu delší životnosti je třeba obnovit povrchovou úpravu stávající lávky. Tato změna si vyžádala vícepráce ve výši 35 918,60 Kč.

II.

Změny smlouvy

Změna v čl. III. Cena za dílo, odst. 1 a odst. 2:

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 798 285,59 Kč bez DPH**, slovy dva miliony sedm set devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých padesát devět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena dle smlouvy o dílo	2 762 366,99 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1	35 918,60 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	2 798 285,59 Kč bez DPH

2. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet a dle Přílohy č. 1 dodatku č. 1 – Položkový rozpočet víceprací dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatku č. 1

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

ZVÁNOVEC a.s.