

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 19/N/999000/2022/74 ze dne 18.07.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Jan Kapsa

se sídlem Jiráskovo nábř. 1548/11, 370 04, České Budějovice – České Budějovice 3

IČO: 721 31 284

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města České Budějovice

kontakt: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Chobolické rybníky – PD**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Chobolické rybníky – PD“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/089 (dále jen „smlouva“).
2. Při zpracovávání projektové dokumentace bylo zjištěno, že veškeré zeminy budou využity v rámci stavby. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce v rámci čl. III., odst. 1.1 bodu b) (*zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení k předložení objednateli k posouzení*).

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny:

Původní cena:

PD	358 400 Kč bez DPH
AD	30 000 Kč bez DPH
celkem	388 400 Kč bez DPH

Méněpráce – plnění bodu b):

původní cena	72 500 Kč bez DPH
méněpráce	- 9 500 Kč bez DPH
nová cena	63 000 Kč bez DPH

Nová cena:

PD	348 900 Kč bez DPH
AD	30 000 Kč bez DPH
celkem	378 900 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1. písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 348 900 Kč bez DPH (slovy tři sta čtyřicet osm tisíc devět set)“

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1.1, písm. b), který nově zní takto:

„b) 63 000 Kč bez DPH“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

V Teplicích, dne:


V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jan Kapsa


Lesy České republiky, s.p.