

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2016/2058/OIN uzavřené dne 08.06.2016, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

### „Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
**zastoupený:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
**ve věcech technických:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
**Zapsaná:** v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
**IČ:** 427 67 377  
**DIČ:** CZ427 67 377  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**č.ú.:** [REDAKCE]  
**zastoupený:** Ing. Zdeňkem Legerským, člen představenstva  
**ve věcech technických:** [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.06.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2016/0258/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice“.
2. V souladu s článkem 10 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu delšího času na projednání legislativních požadavků a protahujícím se územnímu řízení.

1. Mění se článek 3. „Doba plnění, předání díla“, bod 1 v následujícím rozsahu:

Ukončení do:

**30.11.2017**

1.3 DSP vč. dokladové části nejpozději do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí popřípadě od nabytí účinnosti územního souhlasu (odevzdání v počtu 8 paré, vč. 2 paré výkazu výměr a rozpočtu) ..... 30.9.2017

1.4 PDSP (odevzdání v počtu 8 paré, vč. 2 paré výkazu výměr a rozpočtu) nejpozději do 30.11.2017

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravě a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne **15. 05. 2017** .....

V Ostravě dne 11.5.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
Ing. Zdeněk Lagerský  
člen představenstva