

číslo Dodatku Objednatele: SO2021-060-01
číslo Dodatku Zhotovitele: 21.0251.334

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Praha 1, Dlážďená 6, PSČ: 110 00

IČ: 66000769

zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem
ve věcech smluvních oprávněna jednat: xxx xxxx xxxxxxxx, xxx
ve věcech technických oprávněn jednat: xxx xxxxx xxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 64726011/0710

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**SÚRAO**“)

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Praha 5, Geologická 988/4, PSČ: 152 00

IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupená: Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva a Mgr. Lucií Bohátkovou, členem
představenstva
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Lucie Bohátková
ve věcech technických oprávněn jednat: xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7006931/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“, společně s Objednatelem, jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 6.8.2021

(dále jen „**Smlouva**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení mechanické a chemické regenerace vybraných pozorovacích hydrogeologických vrtů v okolí úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Jeden z vrtů s označením PV-12 nebyl nalezen, tudíž některé práce ze Smlouvy nebyly Zhotovitelem realizovány a dochází tak k ponížení ceny ze Smlouvy za poskytnuté plnění;

- (C) Smlouva ve svém odst. 3.2 stanovuje, že při změně ceny je vyžadováno uzavření dodatku ke Smlouvě;

dohodly se Smluvní strany takto:

I. Předmět Dodatku

1.1 Č.III odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

„3.1 Cena Díla vychází z rozpočtu, který byl vypracován Zhotovitelem a činí 643.996,- korun českých (slovy: šest set čtyřicet tři tisíce devět set devadesát šest korun českých) bez DPH (dále pouze **“Cena”**). Rozpočet tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy (dále pouze **“Rozpočet”**).“

1.2 Příloha č. 5 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění.
- 2.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku.
- 2.4 Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky Smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě Smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě Smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Příloha č. 5: Rozpočet

V Praze dne: 27.10.2022

podepsáno elektronicky

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
ředitel

V Praze dne: 31.10.2022

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Kučera
člen představenstva

31.10.2022

podepsáno elektronicky

Mgr. Lucie Bohátková
člen představenstva

Příloha č. 1

Příloha č. 5

ROZPOČET

Činnost		Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Realizační projekt (Etapa I)	Realizační projekt prací	hod	64	900	57.600,-
Technické práce (Etapa II)	Regenerace vrtů (bez PV 12)	m	524	654	342.696,-
Technické práce (Etapa II)	Vyhledání vrtu PV-12	hod	30	900	27.000,-
Technické práce (Etapa II)	TV prohlídka vrtů (bez PV 12)	m	514	250	128.500,-
Závěrečné zhodnocení (Etapa III)	Technická zpráva vrtu PV-12	hod	30	900	27.000,-
Závěrečné zhodnocení (Etapa III)	Závěrečná zpráva	hod	68	900	61.200,-
Cena celkem (bez DPH)			643.996,-		