

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190049  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 219180010

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **LAPLAN, s.r.o.**  
Adresa sídla: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Hynek Dvořáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Hynek Dvořáček

Zástupce pro věci technické: Ing. Hynek Dvořáček

IČ: 29201691

DIČ: CZ29201691

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 65258

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190049 na akci „PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 2. Předmět díla**

Předmět díla se rozšiřuje o doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), které bude zahrnovat optimalizaci návrhu z hlediska zásobování budoucího objektu energiemi (zvýšení výkonu FVE, doplnění systému vytápění o tepelné čerpadlo) a s tím související úpravu dotčených částí DPS vč. rozpočtové části.

V rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ) zhotovitel zajistí vydání dodatečného (event. změnového) stavebního povolení včetně obstarání všech potřebných podkladů zejména včetně projednání změn se společností ČEZ Distribuce a.s., KHS, HZS.

### **Čl. 3. Doba plnění díla**

Stávající text se doplňuje o čl. 3.4.

3.4. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

Doplnění a úprava DPS	<b>do 28. 02. 2023</b>
IČ vč. zajištění dodatečného stavebního povolení <b>písemné výzvy objednatele</b>	<b>do 90 dnů od</b>

### **Čl. 4. Cena díla**

#### **Stávající text smlouvy o dílo:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 07. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 220 000,- Kč,

slovy: jedenmiliondvěstědvacet tisíc korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 07. 2019, dodatkem č. 1 a nabídkou zhotovitele ze dne 20. 10. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 1 220 000,00 Kč,

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 činí 1 306 000,00 Kč

Dodatečné práce a činnosti bez DPH dle dodatku č. 2 činí 135 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **1 441 000,00 Kč**

slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicet tisíc korun českých bez DPH.

## **Zdůvodnění změny termínu a ceny díla**

Důvodem změny termínu a ceny díla je skutečnost, že objednatel vznesl požadavek na doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) zahrnující úpravu FVE na výkon, který zajistí plnou soběstačnost budoucího objektu včetně ponechání rezervy, úpravu PBŘ, úpravu ÚT na zdroj TČ + úpravu vnitřních rozvodů a otopných těles, úpravu ZTI – zdroj TUV, úpravy v ASŘ a s tím spojenou koordinaci ostatních profesí, a úpravu rozpočtu a soupisu prací a dodávek. Doplněním DPS vyvstává nutnost výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění dodatečného stavebního povolení včetně zajištění všech potřebných podkladů nutných pro vydání tohoto povolení.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 135 000,00 Kč bez DPH, přičemž tato cena prezentuje doplnění projektové dokumentace DPS včetně rozpočtu a soupisu prací a dodávek ve výši 120 000,00 Kč bez DPH a výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění dodatečného stavebního povolení (změna stavby před dokončením) ve výši 15 000,00 Kč bez DPH.

Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190049 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*podepsáno elektronicky*

Za zhotovitele:

Ing. Hynek Dvořáček  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*