

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2021/004768

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úpravy ulice U Hřbitova“

- Objednatel:** **1) Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
- zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly
- 2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625
Zastoupena: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Kozohorský, MBA, generální ředitel
- Zhotovitel:** **DEKAKOM plus s.r.o.**
Pražská 1178 / II, 337 01 Rokycany
IČ: 26373611, DIČ: CZ26373611
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C,
vložka 16221
oprávněná osoba jednat: Ing. Radek Kovář

adresa datové schránky: hdwrb9b

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou

nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	10.888.491,93 Kč
DPH (sazba 21%):	2.286.583,31 Kč
Celková cena včetně DPH:	13.175.075,24 Kč

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	6.273.150,13 Kč
DPH ve výši 21%	1.317.361,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.590.511,66 Kč

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4.615.341,80 Kč
DPH ve výši 21%	969.221,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.584.563,58 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“

Cena bez DPH:	197.230,72 Kč	(tj. 11.085.722,65 Kč)
DPH (sazba 21%)	41.418,45 Kč	(tj. 2.328.001,75 Kč)
Celková cena včetně DPH	238.649,17 Kč	(tj. 13.413.724,40 Kč)

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	6.273.150,13 Kč
DPH ve výši 21%	1.317.361,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.590.511,66 Kč

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí viz. změnové listy č. VOD č. 1, 3, 4:

Cena celkem bez DPH	197.230,72 Kč	(tj. 4.812.572,52 Kč)
DPH ve výši 21%	41.418,45 Kč	(tj. 1.010.640,23 Kč)
Cena celkem včetně DPH	238.649,17 Kč	(tj. 5.823.212,75 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	11.085.722,65 Kč
DPH (sazba 21%)	2.328.001,75 Kč
Celková cena včetně DPH	13.413.724,40 Kč

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	6.273.150,13 Kč
DPH ve výši 21%	1.317.361,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.590.511,66 Kč

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4.812.572,52 Kč
DPH ve výši 21%	1.010.640,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.823.212,75 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“

Cena bez DPH:	4.288,20 Kč (tj. 11.081.434,45 Kč)
DPH (sazba 21%)	900,52 Kč (tj. 2.327.101,23 Kč)
Celková cena včetně DPH	5.188,72 Kč (tj. 13.408.535,68 Kč)

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	6.273.150,13 Kč
DPH ve výši 21%	1.317.361,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.590.511,66 Kč

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí viz. změnový list č. VOD č. 2:

Cena celkem bez DPH	4.288,20 Kč (tj. 4.808.284,32 Kč)
DPH ve výši 21%	900,52 Kč (tj. 1.009.739,70 Kč)
Cena celkem včetně DPH	5.188,72 Kč (tj. 5.818.024,02 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **13.408.535,68 Kč.**
(slovy: třináctmilionůčtyřistaosmtisícpěťsetřicetpět korun českých šedesátosm haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má čtyři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/004768, č.j.: 17/40/21 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Radek Kovář
jednatel
DEKAKOM plus s.r.o.

.....
Ing. Jiří Kozohorský, MBA
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.