

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„SMN a.s. - o. z. Nemocnice Šternberk - stavební úpravy budovy SVLS“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. **Objednatel:** **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623

IČO: 255 27 380

DIČ: CZ25527380

Zastoupený: Milanem Grmelou, předsedou správní rady

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 13. 10. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2022/03584/OI/DSM pod názvem akce „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – stavební úpravy budovy SVLS“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy interiéru objektu SVLS - v místech stávající laboratoře vytvoření nové komunikace, která propojí výtah a schodiště budovy SVLS s novým spojovacím mostem do pavilonu Interny, případně chirurgie a vybudování chladicího boxu. Jedná se o drobnější stavební práce, které spočívají v bourání příček, podlah, demontáže dveří, postavení nových příček, osazení dveří, provedení rozvodů ZTI, elektro, VZT, instalace nové sanity, nových krytin a oprav povrchů po technických instalacích včetně maleb a nových rozebíratelných podhledů (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů provádění díla z důvodu kolize stavebních prací a auditu laboratorních provozů Nemocnice AGEL Šternberk národním akreditačním orgánem (Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **mění termíny provádění díla uvedené v čl. II Smlouvy**, a to následovně:

Čl. II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termíny plnění:

Termín zahájení prací: 2. 12. 2022

Termín dokončení díla: 28. 2. 2023

Stavební práce **nebudou probíhat v období od 1. 2. 2023 do 20. 2. 2023**

Čl. II. odst. 2 Smlouvy se ruší.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 1. 11. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Milan Grmela
předseda správní rady