

Příloha č. 3:

Harmonogram

Zařízení staveniště	1. týden
Dílčí část plnění – stavba	2.-40. týden
Dílčí část plnění – technologie	10.-45. týden
Dílčí část plnění – optika	30.-40. týden
Dokončující práce a uvádění systémů do provozu	41.-45. týden
Kolaudace	40.-50. týden
Vyklizení a převímka stavby	50. týden