



## Dodatek č. 1 k dohodě

### **Svaz podnikatelů ve stavebnictví**

IČO: 015 41 641,  
se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  
vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 11068  
zastoupený Ing. Jiřím Nouzou, prezidentem  
(dále také „Příjemce“)

a

### **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

IČ: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
vedená u Krajského soudu v Praze  
zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou  
představenstva  
(dále také „Společnost“)

Společně „Smluvní strany“ uzavírají a svými podpisy stvrzují dne níže tento dodatek k dohodě ze dne 11.6.2020,  
kde mění podmínky plnění v rámci realizace takto:

V bodě I. Předmět dohody se stanovuje následující:

1.6. Změna počtu osob a hodin dle odstavce 1.2. a 1.3. je možná po předchozí, písemné dohodě smluvních stran,  
přičemž takové změny mohou být vyžadovány v průběhu realizace projektu, minimálně 3 měsíce před  
realizací kurzu, avšak nejpozději do **31.12.2022**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V bodě II. Termín plnění se stanovuje následující:

2. 1. Vzdělávací kurzy v jednotlivých aktivitách v rámci Projektu se prodlužují **do 31. 3. 2023.**

V..... dne.....

V..... dne.....

..

.....  
**Svaz podnikatelů ve stavebnictví**  
Ing. Jiří Nouza  
Prezident

.....  
**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
Tomáš Jílek  
předseda představenstva



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

.....  
**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Ing. Tomáš Novotný  
předseda představenstva