

časový harmonogram				
dny	1-6	7-12	13-18	19-23
práce	připrava staveniště, vyměření, rozebrání zám. dlažby, pařezů, plotu.			
		bourání komunikace, betonu, příprava pro výkop.		
			hloubení rýh, pokládka kanalizace, napojení, zásyp.	
				hutnění, položení betonu, zám. Dlažby, rovnání do původního stavu, obnova plotu, předání díla

Harmonogram je závislý na počasí a možných více pracech. V zájmu díla a provozních nákladů budeme časový plánovaný úsek krátit, jak jen to bude možné.