

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 20.9. 2022 dle §2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Zhotovitel : Colsys s.r.o.

Sídlo : Buštěhradská 109, 272 03 Kladno –Dubí

IČ: 14799634

DIČ: CZ14799634

Bank. spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a . s., č. účtu : 0200240009/2700

Československá obchodní banka, a.s., č. účtu : 117573603/0300

Česká spořitelna a.s., č. účtu 7401712/0800

Komerční banka, a. s., č. účtu : 51-5358270227/0100

Telefon : 312 278 111

e-mail: info@colsys.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních : Ing. Jiří Marešovský, jednatel společnosti

oprávněnost jednat ve věcech technických : Miroslav Klír, obchodní manažer

Objednatel : Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo : Školní 161

IČ: 71229124

DIČ: CZ71229124

Bank. spojení : 328392319/0800

Tel : 317833391

e-mail: d.hlavata@ddjankov.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních : PhDr. Drahůše Hlavatá

oprávněnost jednat ve věcech technických a převzetí díla : PhDr. Drahůše Hlavatá

(dále jen objednatel)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo následovně:



Původní ustanovení :

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny o dílo :

Cena bez DPH : 1 315 412,43 Kč

DPH 15% 197 311,86 Kč

Cena včetně DPH : 1 512 724,29 Kč (dále též „cena za provedení díla „).

Řádně odsouhlasené vícepráce (změnový list)

Cena bez DPH: 72 473,00 Kč

DPH 15 % 10 870,95 Kč

Cena včetně DPH : 83 343,95 Kč

Nové ustanovení:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 1 387 885,43 Kč

Cena včetně DPH 1 596 068,24 Kč

(dále též „cena za provedení díla „)

Zdůvodnění výše uvedených změn ustanovení Smlouvy o dílo :

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů zjištěných a řádně odsouhlasených víceprací dojde ke zvýšení ceny o dílo.

Veškeré změny ceny díla jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.

Příloha dodatku č. 1 – položkový rozpočet - vícepráce

V Kladně dne : 7.11.2022

Za zhotovitele : ING. JIŘÍ MAŘEŠOVSKÝ



Colsys s.r.o.
B. Štěpánková 199
270 03 Kladno - Dobří
DIČ CZ14799634 (73)

V Jankově dne : 4.11.2022

Za objednatele: PhDr. Š. Hlavoc

Domov seniorků Jankov
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Školní 151
257 43 Jankov, IČ: 71250224
tel.: 317 833 391

ZMĚNOVÝ LIST

Dodávka a montáž elektrické požární signalizace na stavbě "Dodání a montáž EPS, napojení na PCO "			
č. smlouvy objednatel / den uzavření smlouvy:	Smlouva o dílo uzavřená dne: 20.9.2022	číslo ZL: 1	
objednatel:	Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb, Školní 161, 257 03 Jankov, IČ: 71229124		
zhotovitel:	Colsys s.r.o., IČ 14799634		
název ZL:	ZL 1 - Doplnění systému EPS do prostor půdy		
předmět změny: viz popis v příloze ve změnovém listu			
zdůvodnění změny (požadavek OPP, technické důvody): Uvedený rozsah nebyl součástí projektové dokumentace dostupné pro vytvoření nabídky.			
vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze</i>	méněpráce - odpočet NE
	cena:	<i>bez DPH</i>	0 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze</i>	vícepráce - přípočet ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	72 473 Kč
CELKOVÁ BILANCE	cena:	<i>bez DPH</i>	72 473 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
přílohy : Rozpočet ZL 1 - Doplnění systému EPS do prostor půdy			Počet stran/formát: 1 / A4
podpis zhotovitele:	Colsys s.r.o. Miroslav Klír, obchodní manažer		Datum 27.10.2022
	podpis 		
schválení objednatele:	Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb Petr Schmid, TDI objednatel		Datum 27.10.2022
	podpis  souhlasím		



ZL 1 - Doplnění systému EPS do prostor půdy

Komentář (tento, níže uvedený, komentář je nedílnou součástí tohoto změnového listu):

1) Popis obsahu změnového listu a jeho zdůvodnění:

- a) Odpočet - není uplatněn
b) Přípočet - nezbytné materiály a činnosti pro provedení doplňující realizace systému elektrické požární signalizace (dále jen EPS) do prostor půdy.
c) Důvodem vystavení tohoto změnového listu je nutnost instalace EPS do prostor půdy daného objektu. Jelikož v rámci všech dostupných podkladů, které měl zhotovitel k dispozici při tvorbě nabídky, nebylo možné předpokládat, že projektová dokumentace (dále jen PD) neobsahuje osazení prvků EPS do půdního prostoru (prostory nebyly obsahem dostupné PD), je nutné, za účelem dosažení správné funkčnosti EPS, osadit tyto prostory prvky EPS dodatečně nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.
d) Veškeré materiály a činnosti potřebné pro realizaci předmětu tohoto změnového listu jsou specifikovány níže v položkové rozpočtu.

2) Ve vztahu ke konečnému termínu dokončení celé zakázky žádáme objednatele o schválení tohoto změnového listu do 3.11.2022, aby mohly být zahájeny práce a dodávky uvedené v tomto změnovém listu.

Po odsouhlasení tohoto změnového listu oběma smluvními stranami bude dle článku XIII., bod 1., Smlouvy o dílo vystaven Dodatek k této Smlouvě o dílo, který bude následně odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.

Kapitola A : původní řešení (odpočtené položky) - odpočet

- Kč

Kapitola B : nové řešení (doplněné položky) - přípočet

72 473 Kč

Celkem bez DPH

72 473 Kč

Položkový rozpočet

Popis	MJ	Výměra	Cena/MJ dodávka + montáž (popřípadě jen materiál nebo montáž) dle specifikace dané položky	Cena Celkem dodávka + montáž (popřípadě jen materiál nebo montáž) dle specifikace dané položky
-------	----	--------	--	--

Kapitola A : původní řešení (odpočtené položky) - odpočet

Popis:

	soubor	0	- Kč	- Kč
--	--------	---	------	------

Kapitola B : nové řešení (doplněné položky) - přípočet

Popis:

D+M	Elektronika tlačítkového hlásiče	ks	2	929,78 Kč	1 859,56 Kč
D+M	Krabice tlačítkového hlásiče	ks	2	221,62 Kč	443,24 Kč
D+M	Optickoakustický hlásič	ks	12	794,21 Kč	9 530,52 Kč
D+M	Patice	ks	12	322,23 Kč	3 866,76 Kč
D+M	Zvukový maják	ks	1	4 082,10 Kč	4 082,10 Kč
D+M	Patice	ks	1	373,30 Kč	373,30 Kč
D+M	Popisný štítek	ks	15	10,95 Kč	164,25 Kč
D+M	Kabel na s funkční odolností na kruhovou linku i majáky (JXFE-V 1x2x0,8 PH 120-R)	m	260	43,28 Kč	11 253 Kč
D+M	Kabelová ohniodolná příchytka HLP1 07	ks	890	11,82 Kč	10 520 Kč
D+M	Samofixační šroub příchytka HL S	ks	890	9,52 Kč	8 473 Kč
M	Průraz zdi, vč.zapravení	ks	2	245,52 Kč	491 Kč
D+M	Protipožární ucpávka	ks	2	908,64 Kč	1 817 Kč
M	Funkční zkoušky nad rámec SoD	soubor	1	9 700,00 Kč	9 700 Kč
M	Výchozí el.revize nad rámec SoD	soubor	1	4 900,00 Kč	4 900 Kč
M	Projektová dokumentace nad rámec SoD	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000 Kč