

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/2023/2021/CV
č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Oprava propustku na silnici III/25217 v obci Kalek“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **Viene Invest, s.r.o.**
se sídlem: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupený ve věcech smluvních:
Michalem Chovanským, jednatelem společnosti
IČ: 02211734
DIČ: CZ02211734

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele :

- za zhotovitele : Michal Chovanský, jednatel,

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele :

- za zhotovitele : Michal Chovanský, jednatel,

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu změny vlastnického práva k pozemkům dotčených stavbou a jejich následného majetkoprávního vypořádání. Doba plnění – *článek III.2 smlouvy o dílo* se mění následovně:

III.2 Doba plnění

Původní termín dokončení díla:

31.07.2022

Nový termín dokončení díla:

31.12.2023

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Michal Chovanský
jednatel společnosti
