

DODATEK Č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002964 ev. č.: 262/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0009.18711)

Číslo smlouvy zhotovitele: 21.0360.223Z96

Název související veřejné zakázky:

D35 Opatovec – Staré Město, doplňkový GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Pověření ředitel Správy Pardubice, na základě

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

oddělení výstavby

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

2. SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupeno:

členem představenstva a
členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK KE SMLouvĚ Č. 1

Uzavření dodatku č. 1 reaguje na změny, které vyvstaly v průběhu realizace a to jak technického rázu – optimalizace a doplnění prací o některé výkony, tak změny v souvislosti s úpravami pozemků a požadavky

majitelů pozemků, které mají celkově vliv na dobu provádění prací a termíny. Hlavním důvodem je provedení hlubokých HG vrtů způsobem, který lépe zajišťuje izolaci kolektorů (Pokyn č. 1 – ke změně technologie provedení hlubokých hydrogeologických vrtů). Tato úprava byla projednána na společném jednání a schválena. Návazné práce jako karotáže, čerpací zkoušky a monitoring mají také vliv na dobu realizace.

Jedná se o změnu nepodstatnou – změna z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Článek III. „Doba a místo plnění“ se v odstavci 1 mění následujícím způsobem:

1. Současné znění odstavce 1:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
- koncept závěrečné zprávy: do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy
- čistopis závěrečné zprávy: do 5 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
- předpokládaný termín dokončení prací: 12/2022

Nové znění odstavce 1:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
- koncept závěrečné zprávy: do 16 měsíců od účinnosti Smlouvy (březen 2023)
- čistopis závěrečné zprávy: do 5 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
- předpokládaný termín dokončení prací: 5/2023

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.03
09:06:10 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.03
12:20:35 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 08.11.2022 14:06:32 +01:00