

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621054398.01 (ORG 2234)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2021V008

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** Společníci společnosti „IDPS x EVT – Olší“  
Sídlo: založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku se sídlem  
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

**Správce společnosti:** IDPS s.r.o.  
Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102593  
IČO: 47537205  
DIČ: CZ47537205  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: 301963329/0300

**Další společník:** EVT Stavby s.r.o.  
Sídlo: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy  
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842  
IČO: 25260766  
DIČ: CZ25260766

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
  - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
  - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou Přílohou č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací a doplnění Přílohy č. 2 - Změnový list č. 1
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 302 - Splašková kanalizace - rekonstrukce soutokové šachty	1 051 430,63 Kč bez DPH
SO 322.2 - Nové kanalizační přípojky ul. Franzova, revizní šachtičky	109 054,14 Kč bez DPH
SO 303.2 - Nové kanalizační přípojky ul. Olší - revizní šachtičky	134 209,00 Kč bez DPH
SO 302.2 - Ochrana stávajících sítí - bypass plynu uličky Olší, neprovedená přeložka plynu Olší	602 358,40 Kč bez DPH

SO 361 - Vodovod Vřesová - bypass + definitivní přeložka vodovodu 1 373 079,52 Kč bez DPH

SO 311 - Kanalizační sběrač Vřesová 876 642,98 Kč bez DPH

• zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 302 - Splašková kanalizace, rekonstrukce soutokové šachty - 151 573,41 Kč bez DPH

SO 372 - Nové vodovodní přípojky ul. Franzova - odpočet přípojek - 172 527,94 Kč bez DPH

SO 371 - Vodovod ul. Franzova - odpočet navrtacích pasů - 57 987,88 Kč bez DPH

SO 351 - Vodovod Olší - odpočet navrtacích pasů - 68 988,98 Kč bez DPH

SO 302.2 - Ochrana stávajících sítí - bypass plynu uličky Olší, neprovedená přeložka plynu Olší - 825 561,26 Kč bez DPH

SO 801 - sadové úpravy a SO 802 - Mobilář - 6 838,92 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy bez DPH	76 495 525,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	4 146 774,67 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>- 1 283 478,39 Kč</u>

**Cena celkem bez DPH 79 358 821,28 Kč“**

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

#### IV. Závěrečná ustanovení

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/240 dne 5.10.2022.

V Brně dne  
Za objednatele




.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

V Brně dne  
Za zhotovitele



.....  
IDPS s.r.o.



.....  
EVT Stavby s.r.o.

