

Dodatek č. 1

ke smlouvě o projektové přípravě

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 6. 6. 2022 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000236

a

Zhotovitel: **PRO CEDOP s. r. o.**
se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 27174069
DIČ: CZ27174069
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 30. 8. 2004 v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 101933
zastoupen Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 6. 6. 2022 uzavřeli smlouvu o projektové přípravě č. 1100 - 22000236, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Cyklotrasa úsek „B“ rozšíření sběrné komunikace, projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 8 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
2. Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty k vyhotovení konceptu DÚSP, průzkumů a studií.
3. V průběhu trvání smlouvy a projektování konceptu DÚSP byla Magistrátem města Brna předložena zpracovaná DÚR na akci „Cyklostezka Slatina-Líšeň“, tato akce má vliv na dílo v rámci zpracovávané

projektové dokumentace na základě Smlouvy, neboť projektovaná stavba cyklostezky má protínat cyklostezku, k níž DÚR předložil Magistrát města Brna. Projekčně je tak nutné na základě této nové skutečnosti zkoordinovat dílo na základě Smlouvy se zpracovanou DÚR předloženou Magistrátem města Brna. Z těchto důvodů dochází k prodloužení lhůty k předání konceptu DÚSP, průzkumů a studií o 90 dní. Jsou dány nepředvídatelné okolnosti, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 – 22000236 ze dne 6. 6. 2022 takto:

i. dosavadní znění čl. VII. odst. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„(2) Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚSP, průzkumy a studie: 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- Konečná DÚSP: 90 dnů od doručení vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP
- IČ: 21 dnů od předání konečné DÚSP
- Koncept PDPS, SP: 90 dnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Konečná PDPS, SP: 10 dnů od doručení vyjádření objednatele ke konceptu PDPS“


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jeho uveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:

- 7 - 11 - 2022

V Brně dne:



Ing. Luděk Borový
generální ředitel, na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Kladně dne:



Ing. Petr Šlegr
jednatel